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Abstrakt 
Bakalářská práce obsahuje řešení dvou hlavních technologických etap hrubé vrchní stavby bytového 
domu. Obsahem jsou svislé zděné konstrukce a monolitická konstrukce stropu. Dále je součástí 
položkový rozpočet, časový plán, návrh strojní sestavy, stavebně technologická studie a technická 
zpráva zařízení staveniště.  
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The bachelor`s thesis contains the solution of two main technological phases of gross upper structure 
of block of flats. The main concent are vertical brick structures and monolithic ceiling construction. It 
is part of the financial plan, time plan, mechanization plan, struktural and technological studies and 
technical report of cunstruction site. 
  
Keywords 
Construction and technological study, technical report of site equipment, technological phase for 
masonry construction, technological phase for monolithic structures, safety and Health protection 
during work, Machinery proposal reports, gross upper structure, residential building, new building  
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Úvod 
Cílem bakalářské práce je řešení hrubé vrchní stavby bytového domu ve Znojmě. 
 V bakalářské práci v textové části je zpracována stavebně-technologická studie, technická zpráva 
zařízení staveniště, řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby, návrh strojní sestavy a ochrana 
zdraví při práci.  
Výkresová část obsahuje výkres zařízení staveniště pro hrubou vrchní stavbu, schéma možného 
uspořádání bednění DOKA, postup zdění rozdělený na řešení nosných obvodových stěn, nosných 
vnitřních stěn a příček.  
V příloze je pak obsažen časový a finanční plán, kontrolní a zkušební plán pro dvě řešené etapy a 
výkaz výměr. Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby se zaměřuje převážně na zděné svislé 
konstrukce a řešení železobetonového monolitického stropu. Na tyto dvě technologické etapy je 
vyřešen jak finanční a časový plán, tak plán BOZP, návrh strojní sestavy a zařízení staveniště.  
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1. Identifikační údaje 
Název stavby: 
Bytový dům ve Znojmě 
Charakter stavby: 
Novostavba bytového domu 
Místo stavby: 
Ulice Holandská, Znojmo 669 02 
k.ú. Znojmo – Louka 793574, Okres Znojmo 
parcela číslo 529/1, 529/13, 529/11 
Stavebník: 
Profi-Gips s.r.o. 
Sedlešovice 100, 671 81, Nový Šaldorf – Sedlešovice  
IČO:  27738299, info@profi-gips.cz 
Kontaktní osoby: 
  Petr Štancl, (personální záležitosti)+420 731 763 873 
  David Mahr, (stavební technik, logistika) +420 736 281 681  
Projektant: 
Ing. Pavel Horák, +420 603 835 020 
Náměstí T.G. Masaryka 40 
67201 Moravský Krumlov 
Zodpovědný projektant: 
Ing. Arch. Zuzana Votavová, +420 515 224 842 
Havličkova 966/11 
66902 Znojmo 
Náklady na výstavbu: 
20 845 537 kč 
Předpokládaná realizace: 









Půdorysné rozměry objektu:  
  50,8x15,35m  
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2. Členění na stavební objekty a jejich charakteristika 
2.1.  Hlavní stavební objekt 
2.1.1. SO01 – Bytový dům 
Stavební objekt o čtyřech nadzemních podlažích, jedním podzemním 
podlažím pro sklepy a podzemní garáže. Objekt je osazen plochou střechou. 
Hlavní vstup do objektu je z jiho-západu. Objekt je v polovině délky 
zrcadlově rozdělen. Veškerá nadzemní patra jsou typická. Detailnější 
specifikace objektu v popisu hlavních stavebních objektů. 
 
2.2. Přípojky 
2.2.1. SO02 – Plyn 
Nově budovaná přípojka bude napojena na stávající řád NTL. Stávající řád 
vede podélně kolem delší strany staveniště z ulice Holandská. Plynová 
přípojka povede přímo a kolmo v rýze v předepsané hloubce. Vzhledem 
k tomu, že v rýze povede ještě vodovodní přípojka a přípojka elektrického 
vedení, budou dodrženy minimální odstupy. 1,5m před objektem bude 
přípojka vytažena a rozdělena na dvě části. Každá z obou polovin objektu 
bude mít vlastní uzávěr plynu. Hlavní uzávěr plynu a plynoměr bude řešen 
nástěnnou variantou uzamykatelné skříňky ve štěrkovém provedení.  
2.2.2. SO03 – Voda  
Napojení vodovodní přípojky je řešeno z vodovodního řádu na ulici 
Holandská. Vodovodní přípojka povede přímo bez odboček a kolmo na řád. 
Vodoměrná šachta bude umístěna přibližně  0,5m za oplocením. Vodoměrná 
šachta je tvořena vyztuženou plastovou (polypropylenovou) jímkou 
s montážním vstupem o průměru 750mm. Není nutno zřizovat podkladní 
betonovou vrstvu. Šachta je vodotěsná s pochozím plastovým poklopem. 
2.2.3. SO04 – Elektřina 
Napojení elektrické přípojky na podzemní elektrické vedení NN z ulice 
Holandská. Před objektem bude zřízena nástěnná pojistková skříň 
s elektroměrem. Skříň bude uzamykatelná a ve štěrkovém provedení. 
Elektroměr zajistí provozovatel sítě.  
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2.2.4. SO05 – Kanalizace 
Podélně s kratší stranou staveniště vede oddílná kanalizace přímo do ČOV. 
Odvod dešťové vody ze střechy povede vnitřními svody a dále v nově 
budované rýze do dešťové kanalizace. Odpadní dešťová voda povede do 
ČOV a bude přímo vypouštěna do řeky Dyje. Z objektu povede jedna 
splašková přípojka. Odpadní potrubí je v 1. PP spojeno z obou částí objektu. 
Splašková kanalizace povede souběžně s kanalizací dešťovou. V místech 
spojů jak splaškové tak dešťové kanalizace budou zřízeny revizní šachty. 
Bude použito plastové potrubí z polyvinylchloridu. 
 
3. Popis staveniště 
Pozemek je určený investorem (město Znojmo) k výstavbě bytových domů a rozšíření 
stávajícího sídliště. Pozemek se nachází na území: okres Znojmo, katastrálním území: 
Znojmo – Louka 793574, na parcelách číslo: 529/1, 529/13, 529/11.  
Pozemek je dopravně napojen příjezdem z ulice Holandská, kde bude vést primární 
zásobovací trasa. Jako sekundární dopravní trasu lze využít polní cestu začínající v obci 
Dobšice, tato cesta bude smět být použita pouze v za období sucha, aby se vyloučila možnost 
uvíznutí. Provoz v okolí bude tedy mírně narušen zvýšenou stavební dopravou. V okolí 
objektu se nachází sídliště, fotbalové hřiště, dětské hřiště a bazének, proto se bude při dopravě 
na stavbu a ze stavby dbát zvýšené opatrnosti a bezpečnosti.  
Stávající pozemek není oplocen a je tedy volně přístupný do doby započetí prací. Před 
započetím prací bude pozemek ohraničen mobilním plotem minimální výšky 1,8m po celém 
obvodu staveniště. V ohraničení parcely budou osazeny brány. Jedna vždy pro příjezd (u 
brány bude osazena buňka s vrátnicí a hlídačem), druhá brána sloužící pro výjezd. Min. 
rozměry brány budou 3m. Vjezdy budou označeny dopravními značkami. Pozemek dále bude 
řádně osvětlen dle N.v.178/2001 Sb.  §3. Pozemek bude dále opatřen kamerovým systémem 
pro kontrolu a bezpečnost. Napojení osvětlení a kamerového systému, stejně tak jako buněk a 
zařízení vyžadující elektrickou energii bude řešeno napojením na nově budovanou přípojku 
do hlavního elektrického rozdělovače. 
Pozemek má rovinatý charakter. Plocha pozemku je přibližně 9830m2. Na pozemku se 
nachází jeden vzrostlejší strom a jeden strom menšího vzrůstu. S dřevinami se před započetím 
prací na staveništi naloží podle vyhlášky 395/1992. Zbytek pozemku tvoří úrodná půda, dříve 
byl pozemek využíván k pěstování obilnin. Proto se před započetím prací provede sejmutí 
ornice v mocnosti 0,3m. Ornice poté bude uskladněna na skládce deponie oddělená od zeminy 
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vytěžené v průběhu stavebních prací. Skládka deponie se bude nacházet na severozápadní 
části pozemku. Ornice se bude skladovat do maximální výšky 1,5m dle vyhlášky 591/2006 
Sb., ostatní zeminy mohou být skladovány do výšky 2,5m. Po dokončení veškerých prací na 
pozemku se ornice využije k rekultivaci pozemku. Nevyužitá ornice se odveze na skládku 
určenou městem Znojmo k dalšímu použití. V okolí pozemku vede nadzemní vedení 
vysokého napětí, ochranné pásmo dle 458/2000 Sb. V této části pozemku se bude muset dbát 
zvýšené opatrnosti při průjezdu mechanizace. Před zahájením prací je nutno zažádat o 
povolení provádění prací v ochranném pásmu. 
 
Napětí [kV] Ochranné pásmo [m] 
Nad 1kV do 35kV 7 
Nad 35kV do 110 kV 12 
Nad 110 kV do 220 kV 15 
Nad 220 kV do 440 kV 20 
Nad 440 kV 30 
 
Pozemek se nachází v blízkosti řeky Dyje, nachází se tedy v záplavovém území. Objekt bude 
mít zvýšenou odolnost proti tlakové vodě. Hydroizolace bude provedena z natavitelných pásů 
Bitubitagit S35 na předem napenetrovaný podklad. V okolí sloupů bude hydroizolace 
vytažena na úroveň podlahy a sloupy budou vybetonovány z vodě-nepropustného betonu.  
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Pozemek se nenachází v chráněné krajinné oblasti ani v oblasti poddolovaného území. Okolí 
pozemku nebude dotčeno změnou odtokových poměrů ze stavby.  Minimální odstupy objektů 
od hranice pozemku budou dodrženy. Radonové riziko je podle měřených výsledků nižší než 
200Bq/m
3. Stav vyhovuje požadavkům vyhlášky č.307/2002 Sb. Ve znění vyhlášky 499/2005 
Sb. Dle geologického průzkumu se objekt nachází na zemině s třídou těžitelnosti 2 (nakypření 
10-15%). Dle hydrogeologického průzkumu se hladina podzemní vody nachází v hloubce 8m.  
Kolem pozemku vede oddílná kanalizace dešťová a splašková, vedoucí přímo do ČOV. 
Napojení odpadních vod bude provedeno na tyto sítě.  Po ulici Holandská vede podzemní 
elektrické vedení NN. Na tuto elektrickou přípojku bude napojena nově budovaná přípojka. 
Rovnoběžně s elektrickou přípojkou vede nízkotlaké plynové potrubí a vodovodní řád. 
Napojení na vodovodní řád pomocí nově budované přípojky. Přípojka povede přímo a kolmo 
na vodovodní řád. Rýha pro nově budované přípojky bude hloubená pro společné vedení 
plynového potrubí NTL, vodovodní přípojky a elektrického vedení NN. Bude dodrženo 
minimální krytí jednotlivých sítí a jejich vzájemné rozestupy.  
 
 
4. Popis hlavních stavebních objektů 
4.1. Urbanisticko-architektonické řešení 
V této technologické studii je řešen čtyřpodlažní podsklepený bytový dům, který je 
složen ze dvou zrcadlově otočených částí, které nejsou navzájem komunikačně 
propojené. Objekt je podélnou stranou situován na severovýchod a jihozápad. 
V nadzemních podlažích se nachází jednotlivé byty. Podzemní část je řešena ŽB 
skeletem s obvodovými ŽB stěnami. V podzemním podlaží je umístěno 32 sklepních 
buněk o rozměrech 2,4x1,7m, 2 skladovací místnosti o rozměrech 3,4x4,4m a 26 
parkovací stání, z toho dvě stání pro invalidy a osoby se sníženou schopností pohybu a 
dvě stání s vlastním skladovacím prostorem. Dále se zde nachází prádelna a sušárna. 
Vjezd do podzemní garáže je řešen z jihovýchodu. Hlavní vstup do objektu je řešen 
z jihozápadu dvěma vstupy pro každou část zvlášť. Po vstupu do objektu se 
nacházíme v zádveří, kde bude umístěno 16 poštovních schránek a informační prostor 
pro nájemce. Ze zádveří pokračujeme na hlavní spojovací komunikaci jednotlivých 
bytů v podlaží a vertikální komunikaci, tedy tříramenné schodiště společně 
s výtahovou šachtou.  
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V podlaží se nacházejí 2 byty 3+kk, v bytě se nacházejí 2 ložnice, jedna situována na 
SV a druhá na JZ, šatna a obývací pokoj společně s kuchyňským koutem a jídelnou 
orientován na JZ. Z obou ložnic i obývacího pokoje je umožněn vstup na terasu. 
Celková rozloha bytu je: 92,25m2 . Dále jsou zde 4 bytové jednotky 2+kk s rozlohou: 
50,3m2. Veškeré obytné místnosti jsou situovány na SV. Z obyváku je umožněn vstup 
na terasu. Nakonec se na podlaží nachází 2 byty 2+kk se šatnou. Tento byt je podobný 
prvnímu popisovanému s větším obývacím pokojem ale s absencí jedné ložnice. 
Ložnice je orientována na SV, obývací pokoj s kuchyní a jídelnou na JZ. Plocha bytu 
je: 90,50m2. Jednotlivé byty jsou od sebe vždy odděleny nosnou stěnou tl.300mm. 
Sociální zařízení bytů je řešeno uvnitř dispozice, bez možnosti přímého větrání a 
přímého osvětlení. Všechna podlaží jsou osazeny balkóny. Balkóny budou řešeny 
vykonzolovanou stropní deskou. Komunikace, parkování, prostory před objektem, 
zelené plochy, lavičky a místo pro komunální odpady budou zhotoveny po dokončení 
prací dle požadavků investora. 
 
Objekt obdélníkového tvaru o rozměrech 50,8x16,85m společně s plochou 
jednoplášťovou střechou zapadá vizuálně do již zastavěné oblasti sídliště. Objekt bude 
kontaktně zateplen systémem ETICS v tloušťce 100mm. Fasáda objektu bude šedá se 
zelenými prvky, sokl bude řešen obkladem z přírodního kamene. Výplně otvorů budou 
plastové, barvy bílé. Jak nosná vnitřní, tak i obvodová konstrukce objektu bude 
vystavěna z keramických tvarovek HELUZ P15 30 na celoplošné lepidlo dodávané 
k tvarovkám. Vnitřní příčky budou z tvarovek HELUZ 14 též na celoplošné lepidlo a 
příčky pro posuvné dveře budou z příčky SDK jednoduše opláštěné. Podlaha na wc a 
v koupelnách bude keramická, podlaha obytných místností z laminátu a komunikační 
prostory řešeny betonovou mazaninou. Výplně dveřních otvorů budou řešeny 
obložkovou zárubní. Vodorovné nosné konstrukce jsou řešeny jako monolitický strop. 
Objekt stojí na základových patkách a po obvodě je položen na základových pásech.  
 
4.2. Základní údaje stavby 
SO01 -  Plocha pozemku: 9830 m
2
 
Zastavěná plocha celkem: 780 m2  
Obestavěný prostor celkem: 9360 m3 
SO02 - Zastavěné plocha: * 
Obestavěný prostor:* 
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SO03 - Zastavěné plocha: 30,42 m2 
Obestavěný prostor: 45,63 m3 
SO04 -  Zastavěné plocha:* 
Obestavěný prostor:* 
SO05 -  Zastavěné plocha:30,265 m2 
Obestavěný prostor: 45,4 m3 
 
*Přípojky vedou v jedné rýze, proto je zastavěná plocha i obestavěný prostor společný pro 
přípojku vody, plynu a elektřiny. 
 
4.3. Konstrukční řešení stavebního objektu SO01 
4.3.1. Výkopy 
Bude vymezena min. plocha pro sejmutí ornice. Ornice bude odstraněna 
v mocnosti 300mm pomoci dozeru. Ornice bude skladována na staveništi 
v severozápadní části pozemku oddělena od zeminy vytěžené při hloubení 
jámy a základů. Ornice bude po dokončení stavby použita k rekultivaci 
pozemku. Přebytečná ornice se odveze na skládku určenou investorem. 
Hloubka stavební jámy bude 1,8m. Zajištění proti sesunutím bude provedeno 
svahováním v poměru 1:1. Odvodnění dešťové vody pomocí rýhy, která bude 
po obvodu stavební jámy odvádět vodu do sběrných míst v rozích. Sběrná 
místa budou odčerpávaná pomocí čerpadel do dešťové kanalizace. Po 
vyhloubení stavební jámy se budou hloubit základové pasy a patky. Patky o 
rozměrech 1,2x1,2m do hloubky 1,2m. Základové pásy o šířce 700mm budou 
hluboké 1,1m.  Zemina vytěžená při kopání rýh pro inženýrské sítě bude 
skladována vedle rýhy v minimální vzdálenosti 1,5m od hrany. Po provedení 
inženýrských sítí se zemina využije k zasypání. Při hloubení základů se nechá 
ochranná vrstva základové spáry v mocnosti 100mm, která se před betonáží 
ručně začistí.  
 
4.3.2. Základy 
Před betonáží se začistí základová spára a nasype se štěrk o velikosti zrn 16-
32mm v mocnosti 100mm. Pro základové patky bude dodatečně před vlastní 
betonáží zřízena ochranná betonová vrstva z betonu c12/15 v mocnosti 80mm 
pro ochranu výztuže. Po zatvrdnutí vkládáme předem svázanou výztuž do 
  22 
výkopu. Dbáme na dostatečné krytí výztuže pomocí distančních podložek. 
Společně s betonáží patek provádíme betonáž základových pasů. Beton 
základových pasů c20/25 a beton železobetonových patek z betonu c20/25 
s výztuží 11375 necháme dostatečně zatvrdnout. U patek kontrolujeme 
přesahující výztuž pro následné spojení s deskou a sloupy. Před betonáží 
železobetonové desky v tloušťce 200mm zhutníme podkladní zeminu. 
Zřídíme po obvodu bednění do výšky dle požadované tloušťky desky a 
opatříme štěrkovým podsypem 16-32mm v mocnosti 100mm. Vkládáme 
výztuž z kari sítě o Ø6mm a oka 150x150mm. Kari síť převazujeme o 
150mm. Výztuž dostatečně podložíme, abychom docílili rovnoměrného 
rozlití a podlití betonu. Desku zhutníme a necháme dostatečně zatvrdnout. Po 
zatvrdnutí bednění odstraníme. 
 
4.3.3. Hydroizolace  
Připravená podkladní vrstva musí být suchá, bezprašná a bez nerovností které 
by mohli způsobit mechanické poškození izolace. Po vyčištění se podklad 
napenetruje asfaltovým penetračním lakem DenBit BR - ALP a po zaschnutí 
dále nanáší izolace Bitubitagit S35 v jedné vrstvě. Překrytí pásů je minimálně 
100mm. Pásy se k sobě navařují pomocí horkovzdušného svařovacího 
přístroje. Svařování musí být provedeno precizně. Na jednotlivých stranách 
podkladu se nechá přesah minimálně 300mm, který bude následně ohnut do 
svislého směru a jednotlivé přesahy budou také svařeny.  Jednotlivé rohy 
budou řešeny pomocí předpřipravených „rožků“. Rožky budou navařeny 
důkladně. Prostupy budou řešeny pomocí záplat a prostupových kuželů, které 
budou navařeny na již položenou izolaci. V místě sloupů bude izolace svisle 
vytažena na výšku podlahy, sloupy budou betonovány z voděnepropustného 
betonu. Po obvodě bude napojena hydroizolace zpětným spojem a odvedena 
do drenáže. Drenážní trouba bude opatřena geotextilii a zasypána štěrkem 
frakce 16mm. Svislá hydroizolace bude natavena na betonové zdivo a 
chráněna nopkovou folii Gutta Guttabeta N.  
 
4.3.4. Svislé nosné konstrukce 
Pře zděním očistíme a vyrovnáme povrch pomocí malty HELUZ o min. 
tloušťce 10mm. Nosné zdivo, jak obvodové tak vnitřní zdíme z keramických 
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tvarovek HELUZ P15 30 Broušené na celoplošné lepidlo dodávané 
k tvarovkám. Příčky budou z tvarovek HELUZ 140 též na celoplošné lepidlo. 
Výjimkou budou SDK příčky, které budou osazeny pouzdrem pro zásuvné 
dveře a zdi výtahové šachty betonované do bednění betonem c20/25 a výztuží 
11375. Napojení příček do nosného zdiva řešíme pomocí nerezových kotev, 
zazděných v nosném zdivu. Jako překlady nad nosnými zdmi budou použity 
překlady HELUZ 23,8 s pásem tepelné izolace v tloušťce 90mm. Nad příčky 
osadíme ploché překlady HELUZ 14,5/7,1. Při osazování dbáme na správnou 
polohu uložení překladu. Zdění druhé výšky provádíme z pojízdného lešení 
ProTec. 
 
4.3.5. Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce budou řešeny jako jednosměrně pnutá deska o tloušťce 
200mm. Deska z betonu C25/30 a výztuže 10505. Součástí stropní konstrukce 
bude ztužující věnec z výztuže 10505. Balkónová konstrukce bude řešena 
vykonzolováním desky přes ISO nosníky pro přerušení tepelných mostů. Na 
připravené zarovnané zdivo bude položena asfaltová lepenka, na kterou se 
bude betonovat. Po celém obvodu bude zhotoveno dřevěné bednění. Jako 
podpůrné bednění pro monolitický strop je zvolen systém firmy DOKA. 
Výztuž osazujeme na distanční podložky dle projektové dokumentace. Po 
dokončení svázání výztuže se strop zabetonuje a následuje technologická 
přestávka.  
 
4.3.6. Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce řešena jako jednoplášťová plochá. Obdobně jako stropní 
deska, doplněná o spádovou vrstvu z keramzitbetonu v nejužším místě min. 
tl.80mm , opatřena separační folii, tepelnou izolací v tloušťce 2x60mm 
kotvenou mechanicky do spádové vrstvy. Skladba střechy je zakončena 
dvojitou hydroizolací z asfaltových pásů. První vrstva bude mechanicky 
kotvena do podkladu a druhá vrstva provedena natavením na první vrstvu. 
 
4.3.7. Tepelná izolace – zateplení 
Budou použity fasádní grafitové polystyrenové desky EPS GreyWall 
v tloušťce 100mm. Desky zakládáme na svislou konstrukci pomocí ocelových 
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okapniček, lepíme pomocí tmelu a dodatečně mechanicky kotvíme. Po 
osazení tepelné izolace povrch zbrousíme a nanášíme první vrstvu tmele, do 
které vkládáme výztužnou síť (v místě rohů otvorů se vkládá dodatečné 
diagonální zpevnění), kterou přesahujeme minimálně 100mm a následně 





Podkladní beton se očistí a zamete. Na podkladní betonovou mazaninu po 
celé ploše položíme izolaci RIGIFLOOR 4000, na kterou se dá separační 
folie DEKSEPAR (která se u keramické dlažby přetahuje až na stěnu min 200 
mm) a na ni se nanese roznášecí betonová mazanina. Na betonovou mazaninu 
v celé ploše provedeme penetrační vrstvu. Na tu se dále nanáší ochranná 
hydroizolační hmota ( BORNIT SB1 ) Na ochrannou hydroizolační vrstvu 
naneseme požadovanou tloušťku lepícího tmelu a klademe do něj dlažbu 
RAKO. 
Laminátová podlaha: 
Dostatečně zatvrdlý podkladní beton se očistí a zamete. Na podkladní 
mazaninu po celé ploše položíme izolaci RIGIFLOOR 4000, na kterou se dá 
separační folie DEKSEPAR a na ni se nanese roznášecí betonová mazanina. 
Na podkladní izolační vrstvu uložíme separační folii, dbáme na správné 
překrytí jednotlivých vrstev.  Podkladní betonová mazanina se vyleje, 
vyrovná a nechá zatvrdnout. Následuje další osazení separační folie. Na 
separační folii se uloží tlumící podložka z pěnového polyethylenu a na závěr 
se položí laminátová podlaha. Před položením lamina se musí lamino 
„aklimatizovat“ min 24 hodin.  
Betonová podlaha: 
Dostatečně zatvrdlý podkladní beton se očistí a zamete. Na podkladní 
mazaninu po celé ploše položíme izolaci RIGIFLOOR 4000, na kterou se dá 
separační folie DEKSEPAR a na ni se nanese roznášecí betonová mazanina. 
Betonová mazanina se vyleje, vyrovná a nechá zatvrdnout. 
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4.3.9. Omítky 
Po dostatečném sednutí a vyschnutí zdiva se provádí postřik cementovou 
maltou. Na dostatečně zatvrdlý povrch nanášíme jádrovou vrstvu v tloušťce 
10-15mm a strháváme pomocí předem osazených omítníků.  Štukovou maltu 
nanášíme na hotovou jádrovou vrstvu. V místnostech s obklady se vynechává 
štuková vrstva a místo ní se osazují obklady do lepidla. 
 
4.3.10. Schodiště 
Monolitické schodiště tříramenné železobetonové. Použitý beton c20/25 a 
výztuží 11375. Výztuž vyčnívající ze základové desky se monoliticky spojí se 
schodištěm. Připraví se bednění a na distanční podložky se uloží výztuž. 
Celek se poté zabetonuje. 
 
5. Studie realizace hlavních technologických etap 
5.1.  Zemní práce 
5.1.1. Výkaz výměr  
Ornice:    1787 m
3
 
Zemina z jámy:   3836 m3 
Zemina ze základů:   136 m3 
Zemina z přípojek:   212,4 m3 
Betonový recyklát:    197, 7 m3 
 
5.1.2. Technologický postup provádění 
1) Přípravné práce 
a. Odstranění stromů, křovin pomocí křovinořezů, ručních nebo motorových pil. 
b. Posekané keře a stromy se spálí. 
c. Odstranění odpadu. 
d. Ostatní stromy je nutné chránit proti poškození dřevěnými kryty do výšky 2 m. 
 
2) Zaměření pozemku a oplocení 
a. Pozemek bude zaměřen geodetem a vytyčen koliky. 
b. Oplocení pozemku mobilním oplocením do výšky 1,8m po obvodu staveniště. 
c. Uzamykatelné brány budou řešeny vynecháním betonového podkladu a osazením 
koleček. 
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3)  Sejmutí ornice 
a. Ornice o tloušťce 300mm bude odstraněna v souladu s předpisy pomoci dozeru. 
b. Ornice uložená na staveništi bude uložena do max. výšky 1,5m. 
c. Přebytečná ornice se odveze ze staveniště na skládku určenou investorem. 
d. Shrnuta ornice se bude nakládat nakladačem na nákladní automobil a ihned bude 
odvážena na skládku na staveništi. 
 
4)  Vytyčení zemních prací 
a. Měřičské práce se zahajují ihned po skončení hrubých terénních úprav. 
b. Objekt stavby se vytyčuje z hlavních polohových čar. 
c. Nad body se postupně nastavuje teodolit a běžnými měřičskými způsoby se určí 
polohy všech bodů, kterými jsou dány půdorysné obrysy bytového domu, osy 
komunikací a rozvodů.  
d. Objekt se vytyčí ve směru vodorovném i svislém. 
e. Z důvodu kontroly polohy jednotlivých bodů během výstavby umístíme měřičské 
značky. Musí být umístěny do takové vzdálenosti od budoucího objektu, aby 
nehrozilo jejich zničení během výstavby. 
f. Vytýčení staveniště za pomocí dřevěných laviček v rozích stavby. Stavba se 
vytyčí a napnou se provázky. 
g. Pomocí olovnice a vápna se označí, kde bude proveden odkop.  
h. Zhotoví se dřevěné kříže, pomocí kterých se bude kontrolovat hloubka výkopu. 
i. Po provedení odkopu se opět pomocí vápna vytýčí přesná poloha základových 
pasů.  
 
5)  Vyhloubení stavební jámy 
a. Jáma je svahována ve sklonu 1:1. 
b. Stavební jáma bude provedena pomocí rypadlo-nakladače. 
c. Zemina bude uskladněna na pozemku a bude po dokončení stavby opětovně 
použita. 
d. Zemina bude naložena rypadlo-nakladačem na nákladní automobil a odvezen na 
skládku. 
e. Stavební jáma bude odvodněna od dešťové vody pomocí rýhy, která bude po 
obvodu stavební jámy a bude vodu odvádět mimo jámu k jejímu rohu do sběrných 
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míst. Odtud se odčerpá pomocí čerpadel. 
 
6) Vytyčení rýh a patek 
a. Na hřebíky na lavičkách se uváže drát, který se natáhne k protějšímu bodu. 
b. V křížení dvou drátu se spustí olovnice a vyznačí se rohový bod základů. 
c. Pomocí vápna se vyznačí šířka rýh. 
 
7) Vyhloubení základových pásů 
a. Hloubení základových pásů bude prováděno strojově pomocí rypadlo-nakladače. 
b. Vytěžená zemina bude nakládaná na nákladní automobil a odvážená na skládku.  
c. Začištění dna rýhy bude provedeno ručně těsně před betonáží. 
 
5.1.3. Personální obsazení 
Před zahájením stavebních prací budou překontrolována všechna osvědčení a bude 
provedeno školení o bezpečnosti práce. Za měřičské práce odpovídá hlavní geodet, který 
tyto výsledky měření předá stavbyvedoucímu, jenž je odpovědný za všechny ostatní práce. 
Příprava staveniště (odstranění vegetace)  
 2x Pomocný pracovník 
Sejmutí ornice 
 1x Řidič dozeru 
 1x Řidič nakladače  
 2x Řidič nákladního vozidla 
Zaměření staveniště 
 2x Geodet 
 3x Pomocník geodeta 
Vytyčení laviček 
 4x Pracovníci 
Výkopové práce (jáma)  
 3x Řidič rypadlo-nakladače 
 6x Řidič nákladního vozidla 
Výkopové práce (základy)  
 1x Řidič rypadlo-nakladače 
2x Řidič nákladního vozidla 
Začištění rýhy 
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 6x Pracovníci 
 
5.1.4. Stroje a pracovní pomůcky 
Pásový dozer:  Caterpillar D9T 
 Výkon motoru:   343 kW 
 Měrný tlak:    1,0 – 1,14 bar 
 Objem radlice:   13,5 – 16,4 m3 
 Provozní hmotnost:   47,8 t 
Nakladač:  Caterpillar 907H 
 Výkon motoru:   51 kW 
 Jmenovitá hmotnost:   2200kg 
Objem lopaty:    1 m3 
 Provozní hmotnost:   5,8 t 
Rypadlo-nakladač: Caterpillar M313D 
Výkon motoru:   95 kW 
 Max hloubka/max dosath:  5,75/9,03 m 
Objem lopaty:    0,18 – 0,92 m3 
 Provozní hmotnost:   13,8 – 16,2 t 
Nákladní automobil: Tatra T158 6x6  
 Výkon motoru:   300 kW 
 Užitné zatížení:   19 750 kg 
Max. přípustní hmotnost:   30 000kg 
Max. rychlost:   85 km/h 
 Objem korby:    10m3 
 Třístranná sklopná korba  
Motorová pila:    SOLO 681-50 
 Objem motoru:   80,7 cm3 
 Výkon motoru:   4,7 kW 
 Max. otáčky:    13200 ot/min 
 Délka lišty:    50 cm 
  
Ochranné pomůcky: Pracovní oděv, obuv, přilba, pracovní rukavice, reflexní vesta 
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Ostatní pomůcky: Teodolit, nivelační přístroj, výtyčky, latě, kladivo, AKU vrtačka 
na zřízení laviček, fošny na zřízení laviček, vruty, stavební provázek, vápno či barevný 
sprej, lopaty, kolečka, rýč, krumpáč, laser, pásmo 
 
5.1.5. BOZP 
 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
(Dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.) 
 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
 
5.2. Základové konstrukce 
5.2.1. Výkaz výměr 
Podkladní beton pro patky:   2,3 m3 
Beton pásů:     110,15 m3 
Beton patek:     26,4 m
3
 
Betonová deska:    215 m3 
Štěrkový podsyp:    18,5 m3 
Výztuž do betonu:    36150 kg 
Podkladní štěrk:   72,08 m3 
 
5.2.2. Technologický postup provádění 
1) Přípravné práce 
a. Před započetím betonových prací se ručně sejme ochranná vrstva základové 
spáry.  
b. U výkopů patek bude zhotoven podkladní beton v tl.80mm z betonu C12/15.  
c. Beton bude vyroben na stavbě za pomoci stavební míchačky. Beton bude 
ihned po zalití zarovnán. 
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2) Vyztužování patek 
a. Vyztužování patek probíhá bez zřízení bednění.  
b. Svázaná výztuž se rovnou pokládá na podkladní betonovou vrstvu.  
c. Při vsazování výztuže dbáme na minimální vzdálenost od okraje základu.  
d. Před zalití betonem bude zkontrolována poloha výztuže statikem. 
e. Dodržujeme minimální krytí. 
 
3) Betonování patek 
a. Po vložení výztuže probíhá betonování základových patek.  
b. Betonování probíhá za pomoci autočerpadla a mixu.  
c. Poloha strojů je řešena kolem obvodu objektu.  
 
4) Betonování základových pasů  
a. Betonování základových pasů probíhá bez podkladního betonu, pouze 
základová spára musí být řádně začištěna.  
b. Základové pasy začínáme betonovat dále od příjezdové cesty a postupujeme 
k výjezdu ze staveniště.  
 
5) Hutnění 
a. Jednotlivé patky jsou při betonáží řádně zhutněny ponornými vibrátory. 
 
6) Technologická pauza 
a. Po zalití veškerých základových konstrukcí následuje technologická pauza 
trvající minimálně 2 dny.  
b. Během této doby dosáhnou základy minimální pevnosti pro pokračování 
stavebních prací.  
 
7) Osazování ztraceného bednění 
a. V další fázi bude pokračovat osazování ztraceného bednění ve formě 
betonových bednících dílců ve dvou řadách a následné zalití betonovou 
směsí.  
b. Betonová směs bude míchána na stavbě ve stavební míchačce.  
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c. U příjezdu se vynechá místo ve vyzdívaných tvarovkách pro možný průjezd 
automobilů se štěrkem.  
 
8) Štěrkový podsyp 
a. Současně s vyzdíváním ztraceného bednění bude na stavbu dovážen štěrk a 
pomocí minirýpadla bude rozhrnován mezi základové pasy a patky.  
b. Po zasypání celé plochy se uzavře obvod bednícími dílci a vše se řádně 
zaleje betonem.  
 
9) Svazování a osazování výztuže desky 
a. Na podkladní štěrkovou vrstvu bude osazována výztuž desky ve formě kari 
sítí s oky 150/150mm.  
b. Přesahování výztuže min o 0,150m.  
c. Výztuž bude pokládána na distanční podložky, aby se betonová směs 
dostala i pod výztuž a vše bylo řádně zmonolitněno.  
d. Dbáme na bezpečnost v okolí vytažené výztuže ze základových patek.  
 
10) Zřízení bednění 
a. Společně s osazováním výztuže bude zřizováno bednění kolem obvodu.  
b. Bednění bude vytaženo na tloušťku betonové vrstvy.  
c. Zřízeno bude z OSB desek a přichyceno pomocí natloukacích vrutů.  
 
11) Betonování 
a. Betonování bude probíhat za pomoci autočerpadla.  
b. Čerpadlo bude vhánět směs i do hůře přístupných míst.  
c. Postup betonáže po pruzích kolem podélné strany objektu.  
d. Beton bude následně vibrován pomocí vibračních latí.  
 
12) Technologická pauza 
a. Po dokončení betonáže bude následovat technologická pauza v délce 5 dnů 
za příznivého počasí.  
b. V průběhu technologické pauzy bude beton řádně ošetřován. 
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13) Odstranění bednění 
a. Odstranění bednění bude probíhat po dostatečném zatvrdnutí betonové 
směsi.  
b. Desky budou očištěny a mohou být využity pro další betonáž. 
 
5.2.3. Personální obsazení 
Před zahájením stavebních prací budou překontrolována všechna osvědčení a bude 
provedeno školení o bezpečnosti práce. 
Stavbyvedoucí   1 
Betonář    3 
Vazači výztuže   5 
Pomocný dělník   5 
Řidič autodomíchávače  2 
Řidič autočerpadla   1 
Řidič minirýpadla   1 
 
5.2.4. Stroje a pracovní pomůcky 
Nákladní vozidlo s hydraulickou rukou MAN TGA 26.460 
 Ložná plocha:    7,2x2,45 m 
 Max nosnost:    10 t 
 Hmotnost:    26 t 
Minirypadlo:  KUBOTA K008 – 2 
 Výkon motoru:   7,4 W 
 Šířka:     700-860 mm 
 Objem lopaty:    0,022 m
3
  
 Hmotnost    980 kg 
Autodomíchávač:  Sterrer AM 10 C 
 Objem:    10 m
3 
 Hmotnost:    4810 kg 
 Délka:     7580 mm 
Výška:     2532 mm 
Autočerpadlo:  Schwing S47 SX 
 Vertikální dosah:   46,4 m 
 Horizontální dosah:   42,6 m 
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 Rozměr zapatkování:   8,3 m 
Stavební míchačka: ATIKA comet 130 S 
 Objem bubnu:    130 l 
 Příkon:    600 W 
 Hmotnost:    53 kg 
Ponorný vibrátor:  PERLES TRONIC 42 
 Napětí:   230 V/ 50 Hz 
 Délka hadice:    7 m 
 Hmotnost:    14,5 kg  
Vibrační lať:   PERLES RVH200 
 Délka:     2 m 
Motor:     Honda GX25, 25 cm3 
Hmotnost:    18 kg 
 
Ochranné pomůcky: Pracovní oděv, obuv, přilba, pracovní rukavice, reflexní vesta 




 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(Dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.) 
 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu  
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5.3. Hrubá vrchní stavba 
Řešení hrubé vrchní stavby, blíže pak zděných svislých konstrukcí a železobetonové 
monolitické vodorovné konstrukce je hlavním řešením bakalářské práce. Výkaz výměr, 
technologický postup, personální obsazení, stroje a pracovní pomůcky a BOZP je podrobněji 
rozepsáno v následujících částech. Součástí je i časový a finanční plán, výkres postupu zdění 
jak obvodových nosných konstrukcí, tak i vnitřních nosných konstrukcí a konstrukcí příček. 
Dále je doplněno i schématické možné řešení bednění DOKA.  
 
5.3.1. Výkaz výměr 
Výkaz výměr pro celý řešený objekt je podrobněji rozepsán v řešení jednotlivých 
technologických a výkaz výměr pro jednotlivá patra v příloze P7 – výkaz výměr. 
 
5.3.2. Technologický postup provádění 
Technologický postup provádění svislých zděných konstrukcí a vodorovných monolitických 
konstrukcí je rozepsán v jednotlivých technologických předpisech. 
 
5.3.3. Personální obsazení 
Personální obsazení v jednotlivých řešených etapách je vypsáno v jednotlivých 
technologických předpisech  
 
5.3.4. Stroje a pracovní pomůcky 
Výpis strojů pro danou etapu je řešen v jednotlivých technologických předpisech. Bližší 
specifikace jednotlivých strojů a nástrojů jsou řešeny v části 5. Návrh strojní sestavy. 
 
5.3.5. BOZP 
Hlavní body BOZP jsou vypsány v jednotlivých technologických předpisech. Výpis možných 
úrazů a jejich řešení je vypsáno v části 6. BOZP.  
 
5.4. Dokončovací práce hrubé vrchní stavby 
5.4.1. Výkaz výměr 
Keramzitbeton   55,53 m3 
Parotěsný folie  720,84 m2 
Tepelná izolace obložení 132,84 m2 
Tepelná izolace střechy 669,13 m2   
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Hydroizolace   742,96 m2 
Tepelná izolace GreyWall 132,84 m2 
OSB deska     73,83 m2 
Oplechování   136,4 m 
Výplně otvorů  
 Okno 60x125  8 ks 
 Okno 205x140 8 ks 
 Okno 215x140 8 ks 
 Okno 270x140 16 ks 
 Okno 300x140  48 ks 
Dveře balkónové  48 ks  
 
5.4.2. Technologický postup provádění 
14) Vyzdívání atiky 
a. Vyměření zdiva atiky. 
b. Založení zdiva pomocí zakládací malty tl.min 10mm. 
c. Položení rohových kusů do zakládací malty. 
d. Natažení stavebního provázku. 
e. Vyzdívání první řady tvarovek na spoj pero a drážka. 
f. Po vyzdění první řady bude naneseno celoplošné lepidlo. 
g. Při vyzdívání druhé řady dbáme na vazbu zdiva a rohů. 
 
15) Zhotovení věnce 
a. Bude zhotoveno bednění zakončující horní části atiky. 
b. Vložení svázané výztuže do bednění a osazení na distanční podložky. 
c. Betonování věnce. 
d. Technologická přestávka pro zatvrdnutí betonu. 
 
16) Obložení vnitřní a horní části atiky 
a. Zateplení pomocí tepelné izolace GreyWall tl.80mm z vnitřní a horní 
strany atiky. 
b. Tepelná izolace bude připevněna lepením  
 
 
  36 
17) Osazení obložení 
a. Na horní hranu tepelné izolace bude osazena OSB deska tl.18mm. 
b. Deska bude připevnění pomocí vrutů do podkladní vrstvy. 
 
18) Oplechování atiky 
a. Oplechování atiky bude zhotoveno z měděného plechu 0,8mm. 
b. Kotvení mechanicky k podkladní OSB desce 
 
19) Zhotovení skladby střešního pláště 
a. Osazení separační folie na nosnou konstrukci. 
b. Vytažení separační folie min. 150mm na svislou část tepelné izolace. 
c. Betonování spádové vrstvy keramzitbetonem. V nejužším místě min. 
80mm. 
d. Na spádovou vrstvu bude osazena po technologické pauze parotěsná folie, 
která bude vytažena min. 150mm na tepelnou izolaci. 
e. Vodorovná tepelná izolace bude pokládána ve dvou vrstvách v tl. 2x60mm.  
f. Druhá vrstva bude pokládána kolmo na první vrstvu a řádně převázána. 
Připevnění k povrchu lepením. 
g. Na tepelnou izolaci přijde osadit hydroizolace. První vrstva bude 
k podkladu kotvena mechanicky, druhá vrstva bude natavena na první.  
h. Hydroizolace bude vytažena na svislou část tepelné izolace až po zakončení 
atiky oplechováním. 
 
20) Výplně otvorů 
a. Odstranění nečistot v otvoru a na výplních otvorů. 
b. Vyjmutí křídla z otvoru prvku. 
c. Osazení rámu do otvoru. 
d. Zajištění pomocí klínů z horní a spodní strany. 
e. Osazení do vodorovné polohy a zkontrolovat uložení. 
f. Ukotvení rámu pomocí kotev z pozinkovaného plechu. 
g. Osazení okenních křídel a uzavření konstrukce. 
h. Zpěňování nízko expanzní montážní pěnou. 
i. Po zatvrdnutí se montážní pěna seřízne. 
j. Ověření funkčnosti 
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5.4.3. Personální obsazení 
Před zahájením stavebních prací budou překontrolována všechna osvědčení a bude provedeno 
školení o bezpečnosti práce. 
Střecha 
Vedoucí čety   1 
Železář   2 
Betonář   2 
Izolatér   2 
Klempíř   2 
Pomocný dělník  4 
Jeřábník   1 
   Montáž okna 
Vedoucí   1 
Montážník   3 
Pomocný dělník  3 
Jeřábník   1 
 
5.4.4. Stroje a pracovní pomůcky 
Nákladní vozidlo s hydraulickou rukou MAN TGA 26.460 
     Ložná plocha:    7,2x2,45 m 
Max nosnost:    10 t 
Hmotnost:    26 t 
Stavební míchačka: ATIKA comet 130 S 
     Objem bubnu:    130 l 
     Příkon:    600 W 
     Hmotnost:    53 kg 
   Badie typ 1028  
    Objem     500 tl. 
    Nosnost    1200 kg 
    Hmotnost    200 kg  
Elektrická vrtačka  NAREX EVP 13G-2H3 
    Hmotnost    2,4 kg 
    Příkon     760 W 
Vibrační lať:   PERLES RVH200 
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 Délka:     2 m 
Motor:     Honda GX25, 25 cm3 
Hmotnost:    18 kg 
 
Ochranné pomůcky: Pracovní oděv, obuv, přilba, pracovní rukavice, reflexní vesta 
Ostatní pomůcky: Kolečka, lopaty, hřebíky, pila, kladiva, sekery, vrtačky, šrouby, provázky, 
vodováha, propanbutanová láhev, pila na dřevo, nůž, stavební hořák, odbedňovací olej, vázací 
drát, stavební provázek. 
 
5.4.5. BOZP 
 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
(Dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.) 
 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
 
  
  39 
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1. Identifikační údaje 
Název stavby: 
Bytový dům ve Znojmě 
Charakter stavby: 
Novostavba bytového domu 
Místo stavby: 
Ulice Holandská, Znojmo 669 02 
k.ú. Znojmo – Louka 793574, Okres Znojmo 
parcela číslo 529/1, 529/13, 529/11 
Stavebník: 
Profi-Gips s.r.o. 
Sedlešovice 100, 671 81, Nový Šaldorf – Sedlešovice  
IČO:  27738299, info@profi-gips.cz 
Kontaktní osoby: 
 Petr Štancl, (stavební technik, personální záležitosti)+420 731 763 873 
 David Mahr, (stavební technik, logistika) +420 736 281 681  
Projektant: 
Ing. Pavel Horák, +420 603 835 020 
Náměstí T.G. Masaryka 40 
67201 Moravský Krumlov 
Zodpovědný projektant: 
Ing. Arch. Zuzana Votavová, +420 515 224 842 
Havličkova 966/11 
66902 Znojmo 
Náklady na výstavbu: 
20 845 537 kč 
Předpokládaná realizace: 









Půdorysné rozměry objektu:  
 50,8x15,35m 
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1.1. Popis staveniště 
Pozemek se nachází na území: okres Znojmo, katastrálním území: Znojmo – Louka 
793574, na parcelách číslo: 529/1, 529/13, 529/11. Pozemek je dopravně napojen příjezdem 
z ulice Holandská. V okolí objektu se nachází sídliště, fotbalové hřiště, dětské hřiště a 
bazének, proto se bude při dopravě na stavbu a ze stavby dbát zvýšené opatrnosti a 
bezpečnosti. Komunikace vedoucí ke staveništi ze sídliště je vysypaná štěrkem a 
dlouhodobým užíváním řádně zhutněná. Šířka komunikace je v nejužším místě rovna 
přibližně 5m. Stávající pozemek není oplocen a je tedy volně přístupný do doby započetí 
prací. Při započetí prací bude pozemek ohraničen mobilním plotem minimální výšky 1,8m po 
celém obvodu staveniště. V ohraničení parcely budou osazeny brány (poloha bran se bude 
v průběhu výstavby měnit). Brány budou použity pro výjezd a vjezd ze stavby. Rozměry 
brány budou závislé na délce jednoho pole. Pozemek má rovinatý charakter. Plocha pozemku 
je přibližně 9830m2. Na pozemku se nachází jeden vzrostlejší strom o výšce přibližně 10m a 
jeden strom menšího vzrůstu o výšce 5m. Na pozemku se nenachází žádná stavba. Zbytek 
pozemku tvoří úrodná půda, dříve byl pozemek využíván k pěstování obilnin. Proto se před 
započetím prací provede sejmutí ornice v mocnosti 0,3m. Skládka deponie se bude nacházet 
na severozápadní části pozemku. Pozemek se nachází v blízkosti řeky Dyje, nachází se tedy 
v záplavovém území. Okolí pozemku nebude dotčeno změnou odtokových poměrů ze stavby. 
Radonové riziko je podle měřených výsledků nižší než 200Bq/m3, stav vyhovuje 
požadavkům. Dle geologického průzkumu se objekt nachází na zemině s třídou těžitelnosti 2 
(nakypření 10-15%). Dle hydrogeologického průzkumu se hladina podzemní vody nachází 
v hloubce 8m. Napojení inženýrských sítí je řešeno z ulice Holandská. Odvod splaškových a 
dešťových vod vede směrem ze sídliště do ČOV. 
Rozčlenění stavby 
a) SO01 – Bytový dům 
b) SO02 – Plyn 
c) SO03 – Voda 
d) SO04 – Elektřina 
e) SO05 – Kanalizace splašková 
f) SO06 – Kanalizace dešťová 
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1.2. Základní koncepce zařízení staveniště 
Na staveništi se nachází 2 vzrostlé stromy, ale vzhledem k tomu, že se nachází v části 
staveniště, kde neprobíhají stavební práce a ani není umístěno zařízení staveniště, bude s nimi 
naloženo podle požadavků ochrany dřevin. Před započetím prací a zařizování staveniště bude 
na staveništi sejmuta ornice v mocnosti 300mm. Ornice bude skladována přímo na pozemku 
v severozápadní části. Deponie bude oddělena od vytěžené základové zeminy. Skladování 
ornice do maximální výšky 1,5m, ostatní druhy zeminy mohou být skladovány až do výšky 
2,5m. Přístup ke skládce deponie je řešen po komunikaci kolem plotu v podélném směru nebo 
přímo ze staveniště pomocí brány. Současně s prováděním sejmutí ornice bude vystavěno 
mobilní oplocení o výšce min. 1,8m. Plot bude sloužit k zamezení vstupu na staveniště 
nepovolaným osobám a zvířatům. V oplocení budou umístěny další 2 brány sloužící pro vjezd 
a výjezd. Vzhledem k zřizování  povrchové úpravy staveniště není potřeba zřizovat čistící 
plochu pro automobily. Rozměry brány budou závislé na délce jednoho pole. Brána je řešena 
výměnou podkladku dvou části oplocení za kolečko. K zabezpečení bude použit řetěz a visací 
zámek. Staveništní komunikace je řešena jako jednoproudová v šířce 4m a s poloměrem 15m. 
Veškeré zpevněné plochy a komunikace budou řešeny vysypáním betonového recyklátu 
v mocnosti min. 150mm. Zpevněné plochy budou použity pro parkování, položení buněk, 
zamykacího skladu, vrátnice, skládky komunálního odpadu, skládky materiálu, míchacího 
centra a pro věžový jeřáb. Buňka stavbyvedoucího, hygienické buňky, buňky pracovníků a 
sklad drobného nářadí, pomůcek a materiálu jsou sjednoceny v jedné části. Buňky jsou 
umístěny v blízkosti skládky a nacházejí se v zakázaném prostoru jeřábu, ale vzhledem 
k umístění buněk od stavby a skládky je vyloučena přeprava materiálu jeřábem nad těmito 
buňkami. Buňka vrátnice je umístěna u vjezdu na staveniště. Plocha pro umístění kontejnerů 
pro komunální odpad bude v blízkosti stavby a komunikace pro snadnou výměnu kontejneru. 
Skládka materiálu se nachází v blízkosti komunikace a jeřábu. Vedle skládky se nachází 
míchací centrum, kde bude postaveno silo s kontinuální míchačkou. V této části se nachází 
zakázána oblast jeřábu. V blízkosti míchacího centra je položena buňka skladu pro uložení 
drobnějšího materiálu, nářadí a pracovních pomůcek. Splašková a dešťová kanalizace je 
řešena oddílnou stokovou sítí. Dešťová kanalizace vede přímo do čistírny odpadních vod a 
voda je odpouštěna do řeky Dyje. V místech změny směru a ve spojích budou zřízeny revizní 
šachty. Těmito revizními šachtami prochází jak splašková tak i dešťová kanalizace. Napojení 
na vodovodní řád z ulice Holandská. Na hranici bude zřízena vodoměrná šachta. Jedna 
přípojka bude sloužit pro zásobení celého objektu. Přípojka nízkotlakého plynovodu je vedena 
v rýze společně s vodovodní přípojkou a elektrickým vedením v požadovaných odstupech a 
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s požadovaným krytím. Plynovod je rozdělen 1,5m před objektem na dvě přípojky pro každou 
polovinu zvlášť. Hlavní uzávěr plynu pro každou část je řešen na fasádě v polovině délky 
objektu. Elektroměrná skříň se nachází na hranici pozemku vedle vodoměrné šachty. Dočasné 
přípojky pro zařízení staveniště budou řešeny pro rozvod vody a elektrické energie. Napojení 
elektřiny z elektroměrné bedny povede ke skladu do hlavního elektrického rozvaděče pro 
zařízení staveniště. Elektřina je dále rozvedena pod buňkami. Z hlavního elektrického 
rozdělovače vede podzemní kabel k jeřábu do vedlejšího elektrického rozvaděče. Napojení 
míchacího centra pomocí prodlužovacího kabelu. Délka kabelu je přibližně 15m. Voda vede 
z napojení na vodoměrnou šachtu k hygienické buňce a dále je rozvedena k míchacímu 
centru. Za zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště nese v celém průběhu výstavby 
odpovědnost zhotovitel stavby. V dalších částech bude probrána změna staveniště z hlediska 
hrubé stavby.  
 
1.2.1. Hrubá spodní stavby 
Před započetím výkopových prací bude sejmuta v mocnosti 300mm ornice. Ornice bude 
skladována na pozemku v části vymezené pro skladování ornice. Společně se sejmutím ornice 
bude prováděno oplocení pozemku mobilním oplocením. Brány budou řešeny výměnou 
jednoho prokladu za 2 kolečka, která se vsadí na dvě pole mobilního oplocení. Uzamčení 
brány bude řešeno pomocí řetězu a visacího zámku. Brány budou otevírané směrem do 
staveniště. Výkopové práce budou začínat hloubením jámy. Odvoz zeminy z jámy bude řešen 
výjezdem, který po dokončení bude sloužit jako vjezd do podzemních garáží. Přesun zeminy 
povede ven pomocí brány a kolem pozemku až na skládku zeminy. Zemina z výkopu bude 
oddělena od ornice. Ornice bude skladována do max. výšky 1,5m, ostatní zemina může být 
skladována až do výšky 2,5m. Společně s výkopem jámy budou prováděny výkopy rýh pro 
inženýrské sítě. Vytěžený zemina bude skladována nejméně 1,5m od hrany rýhy a po 
provedení inženýrských sítí bude použita pro zasypání. Zemina z výkopu základů bude 
skladována na stejném místě jako zemina z jámy. Společně s výkopovými pracemi bude 
započato zřizování zařízení staveniště. Budou zřízeny parkovací místa a buňky a část 
staveništní komunikace. Míjení mixů při betonáži bude řešeno před staveništěm na rozšířené 
komunikaci 
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1.2.2. Hrubá vrchní stavba 
Po provedení základů, nosných svislých konstrukcí a vodorovné nosné konstrukce bude 
prováděno zasypání jámy dle PD. Postupně bude zřizováno stání kontejnerů pro komunální 
odpad, staveništní komunikace, sklad, míchací centrum a skládka. V těchto místech bude 
zemina zpevněna betonovým recyklátem. Dále budou přemístěny brány na místo dle ZS pro 
hrubou vrchní stavbu. U skládky bude komunikace rozšířena, aby byl umožněn průjezd 
dopravního prostředku, který nevykládá materiál. Komunikace je řešena jako polokruhová 
s poloměrem 15m. Dále bude zpevněna plocha pro jeřáb a část trasy pro přívoz jeřábu. 
Zemina má dostatečnou únosnost pro zapatkování jeřábu.  Jeřáb je samostavitelný, není 
potřeba spolupráce autojeřábu. U jeřábu bude zhotovena rozvodná skříň pro napojení na 
staveništní přípojku elektrické energie. Jeřáb bude postaven a používán pouze po čas hrubé 
vrchní stavby. Po skončení bude složen a odvezen po zpevněné komunikaci. Parkovací stání, 
se nachází mimo dosah jeřábu. Skladovací buňka, buňky, vrátnice a míchací centrum se však 
nachází v zakázané oblasti jeřábu. Komunikace v dosahu jeřábu, skládka a kontejnery se 
budou nacházet v oblasti se zvýšenou opatrností.  
 
2. Objekty zařízení staveniště 
Na staveništi budou umístěny stavební buňky dodané firmou ToiToi. Buňky budou umístěny 
na podkladním betonovém recyklátu o mocnosti 150mm. Buňky nesmí stát přímo na 
podkladu z lože, proto budou vypodloženy. Tímto uvolněné místo pod buňkami může být 
použito pro vedení sítí a instalací. Uvolněný prostor pod buňkami musí být opatřen zábranou 
proti hmyzu a hlodavcům, přičemž musí být zachován požadavek na odvětrání.  V buňkovišti 
bude umístěna 1x kancelář stavbyvedoucího, 1x jednací místnost složená ze dvou buněk 
kancelářského typu. Dále 2x buňky pro dělníky sloužící jako šatny. U vjezdu na staveniště 
bude osazena 1x vrátnice. Jako uzamykatelný sklad bude použita skladovací buňka. 
Hygienické zázemí je řešeno jednou WC buňkou. Ke všem buňkám je rozvedena elektrická 
energie a k hygienickým buňkám navíc přívod vody.  Přemístění buněk bude probíhat pomocí 
zavěšení na přivařená oka. Veškeré buňky a oplocení bude zapůjčeno od firmy ToiToi. O 
dopravu a uložení buněk se postará dodavatel, který následně po dokončení prací buňky 
odstraní a odveze. V průběhu stavby se o buňky stará zhotovitel stavby 
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2.1. Kanceláře a sociální zařízení 
2.1.1. Kancelář stavbyvedoucího 
Jako kancelář stavbyvedoucího bude použita stavební buňka BK1  od firmy ToiToi. Rozměry 
buňky jsou na délku 6058mm, šířku 2438mm a výšku 2800mm. Plocha buňky cca 15m2 
.V buňce je již zabudováno jedno elektrické topidlo, 3x elektrická zásuvka, okno s plastovou 
žaluzii a nábytek na přání. Buňka je vybavena el. přípojkou 380 V/ 32 A. Hmotnost buňky se 
pohybuje od 2500-3000kg.  
Konstrukce: Buňka je tvořena svařovaným ocelovým rámem z otevřených a válcovaných 
profilů o tloušťce materiálu 5mm. Ocelová konstrukce je opatřena dvoukomponentním zinko-
fosfátovým základním lakováním 
Skladba střechy: Střešní zakrytí z pozinkovaného profilovaného plechu 0,75mm, hloubka 
vlny 40mm. Plech je uložen na ocelové nosníky navařené do ocelové konstrukce. Odvodnění 
střechy pomocí čtyř vnitřně vedených obložených trubek o průměru 60mm. Možné zatížení 
střechy: 1000N/m2.  
Skladba podlahy: Na podlahové nosníky je uložen pozinkovaný profilovaný plech 
tl.0,55mm. Podlahová deska tl.22mm je přišroubovaná přes zespodu ležící parozábranu (PE 
folie 0,2mm). Možné zatížení podlahy: 2500N/m2. Nášlapná vrstva podlahy je řešena PVC 
podlahovinou LINO FATRA v tl.1,4mm 
Opláštění stěn venkovní: Pozinkovaný profilovaný plech tl. 0,55mm s hloubkou vlny 10mm 
přišroubovaný k spodní nosné kostře. Venkovní lakování dvoukomponentní barvou. 
Opláštění stěn a stropu vnitřní: Dřevotřísková oboustranně laminátová deska tloušťky 
10mm přinýtovaná na ocelové spodní konstrukci přes parozábranu. Rohy a spoje jsou 
ukončeny PVC lištami. 
Izolace: Třída požárního systému A. Je použita minerální vata WLG 036 v tl. 80mm do stěn a 
stropu a v tl.100mm do podlahy.  
Dveře: Ocelové vnější dveře typu ZK o rozměrech 875x2000mm. Dveře jsou pozinkované a 
izolované. Zámek je s cylindrickou vložkou se 3 klíči.  
Okna: Okna jsou plastová, bílé barvy s otočným sklopným kováním. Okno je opatřeno 
plastovými roletami. Rozměr okna (ŠxV) 1800x1200mm. U=1,3 W/m2K 
Elektroinstalace: 2 CEE-vnější přívod, 380V, 32Amp, 1x rozvodná skříň osazená jistícími 
automaty a proudovým chráničem. 2x zásuvky 220V, 1x zásuvka 2kW/220V jíštěná zvlášť 
v rozvaděči. 1x kombinace vypínač-zásuvka. 
Osvětlení: 3x přisazené svítidlo s prizmatickou vaničkou 1x36W  
Topení: 1x elektro nástěnný konvektor 2000W s otočným regulátorem teploty a termostatem 





2.1.2. Jednací místnost  
Kontejnery jsou složeny ze samonosné ocelové konstrukce, tzn., že mohou být spojovány do 
větších celků. Stěny jsou provedeny jako samonosná ocelová konstrukce. Veškeré stěny jsou 
staticky nenosné, proto mohou být libovolně odstraněny. Jednací místnost je řešena podélným 
spojením dvou buněk BK1. Vlastnosti a popis buňky viz kancelář stavbyvedoucího.   
 
2.1.3. Šatny dělníků 
Pro šatny dělníku bude použita stejná stavební buňka jako pro kancelář vedoucího, vlastnosti 
a popis viz kancelář stavbyvedoucího.  
 
2.1.4. Vrátnice 
Jako vrátnice bude použita stavební buňka od firmy ToiToi speciálně vyrobená pro vrátnice či 
pokladny. Rozměry buňky jsou jak na šířku, tak na délku 1980mm, na výšku 2600mm. 
Komunikaci a přehled o dění zajišťuje výklopné okno. V buňce je již zabudováno jedno 
elektrické topidlo. Buňka je vybavena el. přípojkou 380 V/ 32 A. Hmotnost vrátnice je 
přibližně 1500kg. 
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2.2. Hygienická zařízení staveniště 
Vzhledem k složení čet pouze z mužů, budou navrženy hygienická zařízení výhradně pro 
muže. Bude použito kontejneru SK2 značky ToiToi.  Rozměry buňky na délku 6000mm, na 
šířku 2500mm a na výšku 2800mm. Buňka je vybavena čtyřmi toaletami, čtyřmi pisoáry, 
dvěma umyvadly a jedním elektrickým topidlem. Buňka je vybavena el. přípojkou 380 V/ 32 
A. Přívod vody pomocí ¾´´ a odvod vody potrubím o DN 100. Hmotnost buňky se pohybuje 
v rozmezí 3500-4000kg. Materiálové složení buňky je obdobné jaké u BK1 s rozdílem: 
Okna: plastová, barva bílá. S otočným-sklopným kováním a celoobvodovým těsněním. 
Rozměry okna: (ŠxV) 600x600mm jednokřídlové. U= 1,3W/M2K. 
Osvětlení: 2x přisazené svítidlo s prizmatickou vaničkou 1x36W 
Ventilátory: 1x elektro ventilátor MAICO typ ECA 120 o výkonu cca. 170m3/h. Spouštěný 
přes vypínač ke světlům. 1x zpožďovací vypínač pro ventilátory s možným nastavením 
hodnot na 3, 6, 12 nebo 24minut.  
Bojlery: 2x beztlakový zásobník teplé vody pro jedno odběrové místo. Objem 5l. Vhodný 
k montáži pod umyvadlo. Termostat s možným nastavením teploty od 35-850C  
Sanitární vybavení: 4ks porcelánové Wc, standartní stojící, bílé barvy, 4ks wc kabin 
s dveřmi šířky 570mm, dělící příčka je z laminované dřevotřísky v ocelovém rámu. 2x 
porcelánová umyvadla (ŠxH) 550x430mm s jednopákovou baterii. 4x pisoárové porcelánové 
stání. Vývod na odpad je řešen přes stěnu průměru 100mm a přívod ¾.  
 
Hygienické zařízení navíc bude doplněno fekálním tankem o objemu 9m3 do kterého jsou 
svedeny odpady z buňky. Fekální tank bude uložen pod buňku. Výškové vyrovnání bude 
řešeno pomocí dodávaného schodiště. Půdorysné rozměry tanku jsou 2438x6000mm.  




2.3. Přípojky zařízení staveniště 
O zřízení staveništních sítí a jejich odstranění zodpovídá zhotovitel stavby. Při předávání 
přípojek bude provedena kontrola funkčnosti a nezávadnosti. 
  
2.3.1. Elektřina: 
Napojení přípojky na elektrickou síť je řešeno z ulice Holandská. Přípojka elektrického 
vedení pro zařízení staveniště bude napojena na elektroměrnou bednu na hranici pozemku. Za 
napojením bude umístěn na buňce S1 hlavní uzemněný elektrický rozvaděč (HER). Z této 
buňky pak bude elektřina rozvedena do dalších buněk. Veškeré podzemí vedené kabely budou 
v ochranné plastové hadici v minimální hloubce 0,35m. Délka vedení podzemní přípojky 
přibližně 48m. Z hlavního elektrického rozvaděče povede podzemní síť k vedlejšímu 
elektrickému rozvaděči (VER), který elektřinou zásobuje věžový jeřáb. Napojení míchacího 
centra na HER bude řešeno pomocí prodlužovacích kabelů po zemině. Délka prodlužovacích 
kabelů min: 15m. Prodlužovací kabely budou každý den ráno nově zapojovány a při skončení 
pracovní doby zase vypojeny a uskladněny v uzamykatelném skladu. Napojení kamerového 
systému bude řešeno přes buňku stavbyvedoucího. Stejně tak bude napojeno i halogenové 
osvětlení. Osvětleno bude zařízení staveniště a objekt.  
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2.3.2. Vodovod: 
Vodovodní řád je veden v ulici Holandská, rovnoběžně s delší stranou staveniště. Přípojka 
vody pro zařízení staveniště bude napojena na nově budovanou přípojku. Napojení bude 
provedeno ve vodoměrné šachtě (VŠ) na hranici pozemku. Dále bude za napojením zřízen 
vodoměr pro zařízení staveniště.  Rozvod vody povede podzemním vedením k buňkám a 
k míchacímu centru. Podzemní vedení povede v minimální hloubce 1,5m. Materiál potrubí 
bude z plastu PPR PN16. U míchacího centra bude potrubí vyvedeno na terén a zřízena 




Nebude řešeno napojení zařízení staveniště na kanalizaci. Odvod splaškových vod je řešen do 
fekálního tanku o objemu 9m3. 
 
2.4. Skládky 
Na staveništi se nachází jedna skládka materiálu o rozměrech 12x12m a jedna skládka zeminy 
a ornice. Pro skládku zeminy je vyhrazena celá jedna část staveniště. Vjezd na skládku 
zeminy je veden kolem plotu přes ulici Holandská. Ornice bude skladována v horní části 
pozemku, zemina poté odděleně níže. V průběhu zemních prací bude příjezd na skládku 
možný přímo, bez nutnosti opouštět staveniště. Skládka pro materiál bude zhotovena ze 
zpevněného betonového recyklátu v mocnosti 150mm. Bude spádována do rigolu, který 
odvádí vodu mimo plochy zařízení staveniště a pomocí 5m dlouhého trativodu bude voda 
vsakována do zeminy. Trativod bude uložen do štěrkového lože. Skládka je umístěna vedle 
míchacího centra a věžového jeřábu. Na skládce budou skladovány na paletách zdící prvky, 
překlady, bednění a výztuž. Podmínky skladování jednotlivých materiálů jsou blíže uvedeny 
v technologickém předpise.  
 
2.5. Sklady 
Uzamykatelný sklad bude řešen pomocí skladového kontejneru LK1. Délka kontejneru je 
6058mm, šířka 2438mm a výška 2591mm. Vstup do kontejneru je řešen kratší stranou, 
vstupní dveře zaujímají celou šířku kontejneru. Sklad je řešený na uskladnění drobného 
stavebního materiálu, jako jsou kotvy, vruty a tepelné izolace do překladů , uskladnění nářadí, 
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ochranných pomůcek a drobných strojů. Hmotnost buňky je přibližně 2500kg. Skladová 
buňka je s absencí okna. Materiálové složení skladu je obdobné jako u buňky BK1 s rozdílem:  
Konstrukce podlahy: Podlahové příčné nosníky svařeny s rámem. Nášlapná vrstva je 
z překližkových protiskluzných desek 22mm.   
Dveře: 2křídlé z ocelového plechu tl. 1,5mm s profilovanými rámy. Úhel otevření je 270o 
s gumovým dveřním těsněním. Pohyb je zajištěn 3 ocelovými dveřními panty s tyčovou 




Oplocení pozemku bude řešeno současně s provádění hrnutí ornice. Bude zhotoveno 
z mobilního systému M96. Oplocení má zvýšenou odolnost a životnost díky pozinkování až 
po svaření. Výška oplocení je 2,0m a šířka pole 3,472m. Spojení jednotlivých dílců pak bude 
probíhat pomocí bezpečnostních spon se speciálním klíčem a nosných patek z recyklátu nebo 
betonu. Brány budou řešeny vynecháním nosných patek a osazením koleček na jednotlivá 
zakončení polí. U hrubé vrchní stavby budou osazeny celkem 2 brány o rozměrech přibližně 
6,95m. U vjezdu i výjezdu budou umístěny značky zákazu vjezdu nepovolaným osobám. U 
napojení na komunikaci budou umístěny cedule i s maximální povolenou rychlostí a 
upozornění na vjezd a výjezd strojů ze staveniště. Celková délka oplocení činí přibližně 
288m. Při betonování jednotlivých stropů bude v oplocený vždy vyjmuto dvou polí, aby byl 
umožněn vjezd čerpadla na staveniště.  
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2.7. Staveništní komunikace 
Staveništní komunikace bude jednoproudová s poloměrem min. 15m. Poloměr komunikace 
byl ověřen pomocí vlečné křivky pro nejdelší vozidlo (jeřáb) a vyhověl. Pro nákladní 
automobily je tedy poloměr dostatečný. U vjezdu a výjezdu na staveniště je komunikace 
mírně rozšířena. Evidence strojů bude probíhat na vrátnici umístěnou u vjezdu na staveniště. 
Příjezd jeřábu na stavbu bude muset být řešen dodatečným rozebráním mobilního plotu u 
vjezdu pro bezpečný vjezd na staveniště. Staveništní komunikace je řešena násypem 
betonového recyklátu. Recyklát bude ukládán v mocnosti 150mm. Dodatečně bude zpevněn 
pojezdem strojů na staveništi. O dovoz recyklátu se postará dodavatel. Rozhrnutí a úprava 
recyklátu na zpevněné plochy pomocí rypadlo-nakladače. Komunikace je řešena v šířce min. 
4m. V místě skládky je komunikace rozšířena, aby byl umožněn průjezd dalšího vozidla. 
Doprava sila suchých maltových směsí bude řešena pomocí zpevněné komunikace dříve 
použité pro přistavení jeřábu. Postavení sila na plochu míchacího centra. Celková délka 
komunikace je přibližně 61m.  
 
2.8. Parkoviště 
Parkování aut je řešeno kolmo na komunikaci na zpevněné podkladní vrstvě z recyklovaného 
betonu. Parkovací stání jsou umístěna v dostatečné vzdálenosti od komunikace a mimo dosah 
jeřábu. Nehrozí poškození zaparkovaných aut pojezdem po stavbě. Parkoviště je navrženo pro 
6 osobních automobilů a 2 lehká užitková vozidla (dodávky). Rozměry jednoho parkovacího 
stání pro osobní automobily jsou 2,75x5,25m. Rozměry parkovacího stání pro lehká užitková 
vozidla jsou 3x6,75m. Jako případné parkovací stání pro návštěvy bude použito zpevněné 
plochy naproti parkovišti. Automobily zde budou parkovány rovnoběžně s komunikací.  
  
3. Nasazení montážních strojů 
Specifikace montážních strojů a návrh je detailněji popsán v části 5.návrh strojní sestavy. 
Nasazení těchto strojů pak v tabulce v příloze P5. 
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4. Zdroje pro stavbu 
4.1. Potřeba vody pro staveništní provoz 
Qn=(A*k1+B*k2+C*k3)/(t*3600) 
Qn=(3800*1,6+400*2,7+200*2,0)/(t*3600) = 0,2625 l/s 
Q= Qn+0,2*Qn = 0,315 l/s 
    
k1, k2, k3 – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu 
T – doba odběru 
Qn – spotřeba vody 
 
Potřeba vody 







A ošetřování betonu m3 190 20 3800 
B Hygienické účely os 10 40 400 
C Umývání pomůcek ks - - 200 
∑ 4400 
 
4.2. Potřeba elektrické energie pro staveništní provoz 
P=1,1x[[(k1xP1+k2xP2)2]+[(k3xP3)2]]0,5 = 36,08558 kW 
    
P – zdánlivý příkon 
1,1 – součinitel rezervy pro nepředvídatelné zvýšení příkonu 
P1 – výkon elektromotorů na staveništi 
P2 – výkon osvětlení vnitřních prostor 
P3 – výkon osvětlení vnějších prostor 
K1 – součinitel náročnosti elektromotorů 0,25 
K2 – součinitel náročnosti vnitřního osvětlení 0,7 
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P1 - elektromotory na staveništi 
Přístroj Příkon [kW] Ks 
Celkem 
[kW] 
Míchačka 0,6 2 1,2 
kontinuální 
míchačka 
5,5 1 5,5 
Vrtačka 0,76 2 1,52 
Jeřáb 21,4 1 21,4 
Míchadlo 1,8 3 5,4 
Elektrická pila 1,35 3 4,05 
Vibrátor 2,3 3 6,9 
Bruska 2,6 2 5,2 
kotouč. Pila 1,4 1 1,4 
vytápění buněk 2 4 8 
ohřev vody 2 1 2 
vybavení kanceláří 0,5 4 2 
Příkon celkem 64,57 
    P2 - Osvětlení vnitřní 





Kanceláře 0,006 107,31 0,64386 
Příkon celkem 0,65 
    P3 - Osvětlění vnější 
Prostor Příkon [kW] počet [ks] 
Celkem 
[kW] 
Osvětlení objektu 0,05 2 0,1 
Příkon celkem 0,1 
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5. Řešení dopravních tras 
V této části budou rozebrány trasy dopravy materiálu pro hrubou vrchní stavbu.  
Dovoz výztuže  
- HESCO Dobšice 
- Délka trasy přibližně 2,4 km. Na cestě se nevyskytuje žádná překážka, která by mohla 
způsobit problémy s dopravou.  
 
 
Dovoz zdícího materiálu HELUZ 
- Hevlín HELUZ  
- Délka trasy přibližně 28 km. Před plánovaným výjezdem bude zjištěno, zda neprobíhají práce 




Dovoz Suché maltové směsi a betonu 
- Betonárna Znojmo 
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- Délka trasy přibližně 1,5 km. Na cestě se nevyskytuje žádná překážka, která by mohla 




Dovoz vypůjčeného nářadí a další drobný materiál 
- DEK Dobšice 
- Délka trasy přibližně 1,7 km. Na cestě se nevyskytuje žádná překážka, která by mohla 




Dovoz zařízení staveniště ToiToi:  
- Pobočka ToiToi Brno 
- Délka trasy přibližně 60 km. Před plánovaným výjezdem bude zjištěno, zda neprobíhají práce 
na navrhnuté komunikaci a zda nebude muset být zřízena objížďka. 
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Dovoz bednění a materiálu 
- Sklad zhotovitele: Dobšice 
- Délka trasy přibližně 2,6 km. Na cestě se nevyskytuje žádná překážka, která by mohla 
způsobit problémy s dopravou.  
 
 
Dodávka betonového recyklátu 
- Setra Oblekovice 
- Délka trasy přibližně 3,1 km. Na cestě se nevyskytuje žádná překážka, která by mohla 
způsobit problémy s dopravou.  





- Primární doprava věžového jeřábu z města Otrokovice povede přes dálnici. Celková délka 
trasy bude přibližně 153 km. Před plánovaným výjezdem bude zjištěno, zda neprobíhají práce 




- v rámci pozemku 
- Cesta vede po zpevněné komunikaci kolem staveniště. 
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6. Likvidace zařízení staveniště 
O likvidaci zařízení staveniště se postará zhotovitel stavby. V první fázi budou zlikvidovány 
stavební buňky. O likvidaci a dopravu buněk se stará dodavatel. Zhotovitel odstraní zpevněné 
plochy v místech stání buněk. Vykopání, odstranění a následné zasypání inženýrských sítí 
zařízení staveniště bude zhotovováno současně s odstraňováním buněk. Zasypání rýh zeminou 
ze skládky deponie. Místa napojení inženýrských sítí se vrátí do původního stavu. Zpevněné 
plochy budou likvidovány postupně po odvezení veškerého zařízení staveniště (jeřábu, 
kontejnerů na komunální odpad). Zpevněná plocha míchacího centra a část skládky zůstane 
nedotčena a bude použita pro dokončovací práce na objektu. Pro dokončovací práce teda 
zůstanou zachovány parkovací stání, míchací centrum a část skládky. Dále bude odstraněno 
mobilní oplocení a veškeré brány v celé své délce.  
 
7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Tato problematika bude blíže řešena a rozepsána v části 6.BOZP. 
 
8. Životní prostředí 
Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí 
Zákon č. 254/2001 Sb. O vodách a změně některých zákonů 
Zákon č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší 
Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 334/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního 
fondu 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
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Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 
Vyhláška M.Ž.P. ČR č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 
Vyhláška M.Ž.P. ČR č. 330/2012 Sb. o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně 
znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích (tzv. 
"imisní vyhláška") 
Vyhláška M.Ž.P. ČR č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování 
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (tzv. "emisní 
vyhláška") 
Vyhláška M.Ž.P. č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru 
některých výrobků 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů 
Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
Nařízení vlády č. 56/2013 Sb. o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových 
vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 
znění 
    
9. Časový plán stavby 
Časový plán výstavby je řešen v samostatné příloze P2. řádkového harmonogramu pro hrubou 
vrchní stavbu. 
 
10. Důležité kontakty 
Stavebník: 
Profi-Gips s.r.o. 
Sedlešovice 100, 671 81, Nový Šaldorf – Sedlešovice  
IČO:  27738299, info@profi-gips.cz 
Kontaktní osoby: 
 Mgr. Ondřej Poláček, (rozpočty) +420 737 811 060 
 Petr Štancl, (stavební technik, personální záležitosti)+420 731 763 873 
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Martin Bednár, (stavební technik, konzultace kcí.) +420 605 317 452 
 David Mahr, (stavební technik, logistika) +420 736 281 681  
 
Projektant: 
Ing. Pavel Horák, +420 603 835 020 
Náměstí T.G. Masaryka 40 
67201 Moravský Krumlov 
 
Zodpovědný projektant: 





HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. 
Cihelna Hevlín  
Hevlín, 671 69 
Kontakt: tel.: +420 385 793 011 
 
Betonárna 
ul. Uhelná (při areálu TOS Znojmo), 669 02 Znojmo 




Družstevní 26/3848, 66902 Znojmo 




Vídeňská 120 budova D (2.patro) 
619 00 Brno  
Tel: +420-547 212 212 
Email: info.br@toitoi.cz 
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SETREA s.r.o  
Znojmo - Oblekovice, U boží muky  
Tel.: +420 724 513 923  
e-mail : setraznojmo@setra-cr.eu 
 
Jeřábový a výtahový servis, s.r.o. 
Napajedelská 1779, 76502 Otrokovice 
servis jeřábů: +420 737 823 414 
obchodní činnost: +420 602 116 728 
e-mail: morava@jvsjeraby.cz 
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1. Obecné informace 
Název stavby: 
Bytový dům ve Znojmě 
Charakter stavby: 
Novostavba bytového domu 
Místo stavby: 
Ulice Holandská, Znojmo 669 02 
k.ú. Znojmo – Louka 793574, Okres Znojmo 
parcela číslo 529/1, 529/13, 529/11 
Stavebník: 
Profi-Gips s.r.o. 
Sedlešovice 100, 671 81, Nový Šaldorf – Sedlešovice  
IČO:  27738299, info@profi-gips.cz 
Kontaktní osoby: 
 Petr Štancl, (stavební technik, personální záležitosti)+420 731 763 873 
 David Mahr, (stavební technik, logistika) +420 736 281 681  
Projektant: 
Ing. Pavel Horák, +420 603 835 020 
Náměstí T.G. Masaryka 40 
67201 Moravský Krumlov 
Zodpovědný projektant: 
Ing. Arch. Zuzana Votavová, +420 515 224 842 
Havličkova 966/11 
66902 Znojmo 
Náklady na výstavbu: 
20 845 537 kč 
Předpokládaná realizace: 









Půdorysné rozměry objektu:  
 50,8x15,35m 
  66 
1.1. Obecné informace i stavbě 
Objekt se nachází na území: okres Znojmo, katastrální území Znojmo-Louka 793574, na 
parcelách číslo: 529/1, 529/13, 529/11. Půdorysné rozměry objektu jsou: 50,8x15,35m. Jedná 
se o novostavbu čtyřpodlažního podsklepeného bytového domu. Objekt je v polovině 
zrcadlově rozdělen na dvě samostatně přístupné bytové domy. Střecha plochá jednovrstvá. 
Zateplení ETICS v tloušťce 100mm. Fasáda objektu bude šedá se zelenými prvky, sokl 
obkladem z přírodního kamene. Základy monolitické železobetonové tvořené pásy a patky. 
Nosná konstrukce vyzdívána z tvarovek HELUZ P15 30 broušené na celoplošné lepidlo. 
Vnitřní nenosné konstrukce z tvarovek HELUZ 14 broušené a sádrokartonových příček. 
Překlady nad otvory v nosné zdi tvořeny překlady HELUZ 23,8 s vloženou tepelnou izolací 
v tloušťce 90mm po celé délce překladu. Překlady nad příčkami jsou řešené plochými 
překlady HELUZ 14,5. Betonování věnce v úrovni stropní desky. Stropní deska 
z monolitického železobetonu tvořena jednosměrně pnutou deskou v tloušťce 200mm. 
Balkóny budou řešeny vykonzolovanou stropní deskou, přerušení tepelného mostu pomocí 
ISO nosníků. Podzemní patro je řešeno kombinací ŽB skeletu s obvodovými ŽB stěnami. 
V podzemním patře bude vytvořena hydroizolační vana a sloupy budou betonovány 
z voděnepropustného betonu. Schodiště tříramenné z monolitického betonu. Hladina 
podzemní vody v hloubce 8m, radonové riziko nízké.  
 
1.2. Obecné informace o procesu 
Založení objektu na vyrovnávací maltu HELUZ bude provedeno na dokončenou stropní 
konstrukci nad 1. PP. Proces se dále bude opakovat pro jednotlivá podlaží. Provádění 
hydroizolace je vypuštěno, protože byla zřízena hydroizolační vana v nižším podlaží.  Zdění 
obvodové nosné a vnitřní nosné konstrukce z keramických tvarovek HELUZ P15 30 broušené 
na celoplošné lepidlo HELUZ. Po dokončení nosné konstrukce budou prováděny zděné 
příčky z HELUZ 14 broušené. Sádrokartonové příčky budou montovány po dokončení hrubé 
vrchní stavby. V místě otvorů bude vynecháno místo na překlad. V nosné konstrukci 
použijeme vysoké překlady HELUZ 23,8 s vloženou tepelnou izolací v tloušťce 90mm po 
celé délce překladu. Překlady v příčkách tvořeny plochými překlady HELUZ 14,5.  
Železobetonový věnec se betonuje zároveň se stropní deskou.  
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2. Převzetí pracoviště, připravenost pracoviště 
2.1. Převzetí pracoviště/staveniště 
Po zřízení a dostatečném zatvrdnutí ŽB konstrukce bude pokračovat v další etapě stejná 
firma. U předání pracoviště jiné četě dělníků bude přítomný stavbyvedoucí, nebo jeho 
zástupce a vedoucí čety. Převzetí pracoviště se provádí za přítomnosti investora případně 
technického dozoru investora a stavbyvedoucího. O převzetí se provede zápis do stavebního 
deníku a podepíše se protokol o předání a převzetí pracoviště.  
 
2.2. Připravenost staveniště 
Staveniště bude z předchozích etap řádně zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob pomocí 
mobilního oplocení výšky 1,8m. V místě pohybu strojů a staveništní komunikace bude plocha 
zpevněná betonovým recyklátem. Veškeré rýhy, jámy, zářezy a šachty budou ohraničeny a 
chráněny proti pádu osob do hloubky. Na staveništi již budou osazeny stavební buňky pro 
převlékání pracovníků, hygienické zázemí s WC, buňka stavbyvedoucího, skladovací buňky a 
vrátnice. Na staveništi již bude osazen hlavní elektrický rozvaděč pro zařízení staveniště a 
odběr pitné vody. Buňky jsou napojeny na elektrickou energii a hygienické buňky napojeny 
na vodovod. Odvod splaškových vod je řešen do fekálního tanku pod hygienickou buňkou. 
Na staveništi je vyvedena přípojka na vodovod u míchacího centra a dále přivedená voda 
k hygienické buňce. Elektřina je vyvedena z elektroměrné bedny do hlavního elektrického 
rozvaděče pro zařízení staveniště.  HER je umístěn na skladovací buňce a z tohoto místa 
rozvedena elektřina do jednotlivých buněk a k věžovému jeřábu do vedlejšího elektrického 
rozvaděče. 
 
2.3. Připravenost pracoviště 
Před započetím prací bude zkontrolována předešlá etapa, tedy provedená podkladní stropní 
ŽB konstrukce. Konstrukce musí být rovná a začištěná. Kontrolujeme rozměry „základové 
desky“, rovinnost, vytaženou výztuž pro výtahovou šachtu a schodiště. Budou zkontrolovány 
veškeré prostupy, umístění, velikost a počet dle projektové dokumentace. Vyhodnocení se 
zapíše do stavebního deníku.  
Požadované vybavení: 
 Elektrická přípojka (220V) a přístup k vodě 
 Míchačka a stavební kolečko 
 Zakládací malta dle projektové dokumentace 
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 2,5m hliníková stahovací lať 
 Klasické zednické vybavení (lopata, zednická lžíce, stavební provázek, hladítko, 
gumová palička, vodováha do 50cm, košťátko, konev s kropičkou) 
 
Pokud bude zakládací malta provedena dodavatelem, je potřeba zajistit pracoviště dle 
následujících pokynů. Před příjezdem zakládacího technika: 
 Na základové (podkladní) desce musí být provedena (pokud je požadována) 
hydroizolace dle projektové dokumentace.  
 Musí být vytyčeno zdivo dle projektové dokumentace včetně všech otvorů (dveře, 
francouzská okna, prosklené stěny atd.). Je nutné mít na stavbě projektovou 
dokumentaci k možnosti nahlédnutí. 
 Pokud jsou na základové desce složeny palety se zdícím materiálem, musí být 
v minimální vzdálenosti 1,5m od místa, kde se bude provádět zakládání.  
 Nesmíme skladovat více palet na sebe z důvodu postavení nivelačního přístroje jeho 
následného zaměření 
 Překontrolování rovinnosti základové desky. Pokud je rozdíl mezi nejnižším a 
nejvyšším bodem desky více jak 20mm, je nutné obstarat dodatečnou zakládací maltu 
(společně se zdícím materiálem je dodávána zakládací malta pro tloušťku lože 20mm) 
 
3. Materiál 
3.1. Materiál – výpis 
V tabulkách jsou znázorněny základní údaje pro jednotlivé prvky v etapě zdění. Prvky jsou 
přepočítány na všechny patra dohromady. Podrobněji rozepsaný výkaz výměr pro jednotlivá 
patra v příloze P7 výkaz výměr. 















[mm] [ks] [kg] [kg] [ks] [ks] [kg] 
1 HELUZ 23,8 - 1250mm 1250x70x238 144 44 6336 20 7,2 880 
2 HELUZ 23,8 - 1500mm 1500x70x238 48 53 2544 20 2,4 1060 
3 HELUZ 23,8 - 2750mm 2750x70x238 48 99 4752 20 2,4 1980 
4 HELUZ 23,8 - 3250mm 3250x70x238 48 117 5616 20 2,4 2340 
5 HELUZ 23,8 - 3500mm 3500x70x238 144 125 18000 20 7,2 2500 
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[mm] [ks] [kg] [kg] [ks] [ks] [kg] 
1 Plochý překlad - 1000mm 1000x145x71 64 21,63 1384,32 30 2,15 649 

















[mm] [ks] [kg] [t] [ks] [ks] [kg] 
1 HELUZ P15 30 broušená 247x300x249 55778 15,1 842,2478 96 582 1480 
2 HELUZ 14 broušená 497x140x249 9404 11,4 107,2056 100 94 1170 
 
V dalších dvou tabulkách je znázorněno porovnání dopravy suchých maltových směsí. 
V první tabulce je přepočítáno kolik kusů pytlů a palet by bylo potřeba ke zdění celého 
objektu. V druhé tabulce je vypočteno využití sil pro suché maltové směsi. Na stavbě bude 
využito varianty se sily.  
 
Suché maltové směsi - pytle 












[l] [ks] [kg] [ks] [kg] [kg] 
1 Zakládací malta SUPERTHERM SB Z 14884 745 25 16 1200 19200 
2 Celoplošné lepidlo SUPERTHERM SB C 33993 945 25 20 1200 24000 
 
Suché maltové směsi - silo 













1 Zakládací malta SUPERTHERM SB Z 14884 18 - 82,6888889 1 
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Ostatní materiál pro zdění 
č. Název Typ 
Jednotky počet Ztratné 




[m2] [ks] [ks] [ks] [ks] 
1 Izolace do překladů 
EPS 100F 





2 Kotvy pro příčky 1728 1901 10% 100 19 
 
Záměšová voda 






1 Zakládací malta SUPERTHERM SB Z 3941 
15158 
2 Celoplošné lepidlo SUPERTHERM SB C 11217 
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3.2. Primární doprava 
Primární doprava na stavbu bude řešena nákladním automobilem s hydraulickou rukou. 
Manipulační prostor musí být dostatečný pro bezpečné a snadné naložení. Nakládání na korbu 
bude zajištěno vysokozdvižnými vozíky. Palety se ukládají těsně vedle sebe. Palety se nesmí 
navzájem posouvat (tlačením jedné palety posunovat palety další). Při vykládání palet 
z nákladního automobilu bude použit závěs na palety, pro vykládání nesmí být použity 
podvlečená lana. Při dopravě musí být palety zajištěny proti pohybu a je nutné zabránit 
poškození palet neopatrnou jízdou dopravního prostředku. Při dopravě překladů (jak plochých 
tak 23,8) je možno přepravovat maximálně 2 pakety na sobě.  Doprava samostatných palet 
pouze v horizontální poloze, zajištěné proti posunu vázacími popruhy. Dle dopravního 
prostředku za sebe naskládat až 15 palet. 
 
Pokud dopravce odmítne z jakéhokoliv důvodu naložení zboží dle předepsaného způsobu 
nakládání, bude dodací list označen: naloženo v rozporu s manipulačními pokyny‘ nebo 
nebude vozidlo vyexpedováno.  
 
3.3. Sekundární doprava 
Sekundární doprava bude řešena pomocí věžového samostavitelného jeřábu. Přemisťování 
materiálu ze skládky na paletách pomocí závěsu na palety. Při přemisťování nesmí naložený 
jeřáb zasáhnout do prostoru se zakázaným pásmem. Doprava zdících tvarovek či lehčích 
překladů pomocí koleček či ručně. Materiál nesmí být při manipulaci poškozen. Doprava 
směsí pro zdění bude probíhat pomoci badie.  
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3.4. Skladování 
Při skladování dbáme na uložení palet s materiálem na rovný, zpevněný, nerozbředlý a 
odvodněný povrch. Zboží skladujeme tak, aby nedocházelo k jeho poškození vlivem jeho 
následné manipulace. Chráníme proti nepříznivému povětrnostnímu vlivu. Výrobky chráníme 
proti promrznutí. Palety s neporušenou folii ve venkovním prostředí na skladovacích 
plochách. Pokud je podklad promočený, může dojít k znehodnocení palety a následně 
nevrácení zálohy. Materiál na paletách bude uložen na skládce, drobné materiály jako kotvy, 
izolace a balené směsi budou uloženy uzamykatelném skladu. Velikost skladovaných palet 
pro HELUZ 30 a HELUZ 14 je 1180x1000mm.  
 
3.4.1. Cihly HELUZ 
Palety s cihlami HELUZ se ukládají na zpevněný, nerozbředlý, rovný a odvodněný povrch. 
Palety se na sebe mohou ukládat max. ve 3 vrstvách. Palety s doplňkovými zdícími prvky se 
mohou ukládat ve 2 vrstvách. V případě námrazy či hromadění sněhu na paletě, nesmí být 
ukládána další vrstva z důvodu sklouznutí palety. V zimním období je třeba cihly (které 
nejsou odolné vůči mrazu) chránit proti zatékání a nasákání vodou a jejímu následnému 
zamrznutí. Pokud nejsou na stavbě splněny všechny výše uvedené požadavky, ukládáme 
palety vedle sebe pouze v jedné vrstvě. Pro manipulaci s paletami se používá 
vysokozdvižných vozíků, nákladních automobilů s hydraulickou rukou, jeřábů atd. 
K zavěšení palet používáme závěs na palety. Při manipulaci dbáme, aby vidle manipulačních 
prostředků nepoškodily zboží.  
 
3.4.2. Překlady HELUZ 23,8 
Skladovací plocha musí být zpevněná, nerozbředlá, rovná a odvodněná. Překlady HELUZ se 
dodávají na paketech po 20ks. Překlady jsou skladovány naplocho. Skladování překladu na 
dřevěných prokladech ve vzdálenostech dle tabulky. Při skladování palet nad sebou musí být 
položení prokladů v jedné rovině, tedy nad sebou. Při skladování nad sebou můžeme umístit 
max. 6 paketů (výška asi 2,6m) pokud je zajištěna stabilita. V zimním období chráníme 










manipulací dbáme na to, aby překlady byly ve svislé poloze a se šipkami směřujícími dolů, 




3.4.3. Překlady HELUZ ploché 14,5 
Skladovací plocha musí být zpevněná, nerozbředlá, rovná a odvodněná. Ploché překlady se 
dodávají v ucelených paketách po 30ks. Překlady jsou uloženy naplocho. Skladování překladu 





Délka překladů [m] Umístění prokladů od okraje překladu [cm] 
1,0 – 1,5 20 
1,75 – 2,25 35 
2,5 – 2,75 40 
3,0 – 3,5  50 + proklad uprostřed 







Položení prokladů musí být v jedné rovině, tedy nad sebou. Při skladování nad sebou můžeme 
umístit max. 6 paketů (výška asi 2,2m) pokud je zajištěna stabilita. V zimním období 
chráníme překlady proti zatékání a navlhnutí vodou. Překlady se na stavbě uskladňují dle 
délek. Při manipulaci dbáme vzhledem k jeho štíhlosti zvýšené opatrnosti. Doporučuje se 
manipulovat v pootočené poloze, vzhledem k větší tuhosti překladu a menším průhybům. 
Překlady budou při dopravě sepnuty ocelovou paketovací páskou. 
 
 
3.4.4. Pytlované suché maltové směsi 
Zafóliované palety s pytlovými suchými směsi uskladňujeme na zpevněný a odvodněný 
povrch. Jednotlivé pytle se uskladňují na palety v skladovacích prostorech. Jednotlivé pytle 
lze na paletě skládat do výšky max. 1,5m a skládat tak, aby nedošlo k zhroucení. Na pytle je 
zakázáno ukládat další materiál. Při manipulaci s pytli dbáme, aby nebyl porušen obal 
 
3.4.5. Izolace tepelná do překladu 
Tepelná izolace STYRO EPS 100 F bude uskladněna v uzamykatelném skladu. 
Uskladněna v suchém a větraném prostoru, chráněna před UV zářením a přímému slunečnímu 
svitu. Tepelnou izolaci skladujeme odděleně od rozpouštědel a těkavých látek. Balení 
skladujeme tak, aby nedocházelo k mechanickému poškození výrobku.  
 
Délka překladů [m] Umístění prokladů od okraje překladu [cm] 
1,0 – 1,5 20 
1,75 – 2,25 35 
2,5 – 2,75 40 
3,0  50 + proklad uprostřed 
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3.4.6. Vratné palety 
Nepoškozené a znovu použitelné palety skladujeme v jednotlivých slohách dle rozměrů palet. 
Skladujeme na rovných plochách kde je minimální riziko navlhnutí a poškození. Skladování 
palet v horizontální poloze ložené na sebe (ne do sebe). Max. výška sluhu palet 4,5m (asi 30 
palet) pokud je zajištěna stabilita.  
 
4. Pracovní podmínky 
4.1. Obecné pracovní podmínky 
 Staveništní cesta je zpevněná betonovým recyklátem o mocnosti 150mm 
 Přístupová cesta na stavbu vedena z ulice Holandská 
 převzetí pracoviště bude zhotoven zápis do stavebního deníku 
 Zabránění vniknutí osob na staveniště je řešeno mobilním oplocením výšky min.1,8m 
 Pracovníci jsou povinni nosit osobní ochranné pomůcky (rukavice, přilba, pracovní 
obuv, pracovní oděv a případně reflexní vestu) 
 Ochrana proti pádu osob do hloubky řešená pomocí zábran umístěných v dostatečné 
vzdálenosti od výkopu 
 Pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP na staveništi, kde 
každý pracovník potvrdí své proškolení podpisem pod příslušný tiskopis. 
 Při silném dešti, bouři, sněžení či námraze budou práce přerušeny do doby zlepšení 
podmínek.  
 Pokud vítr dosahuje rychlosti nad 8m/s budou práce ve výškách přerušeny.  
 Práce budou přerušeny, pokud bude dohlednost menší jak 30m 
 Práce budou přerušeny, pokud teplota klesne pod -100C 
 Teplota (-150C nebo +300C) 
 Pracovní doba je určena od 7:00 do 16:00 
 Základní hygienické podmínky budou zajištěny stavebními buňkami se sociálním 
zázemím 
 Pro pracovníky budou zřízeny stavební buňky šaten 
 Skladování materiálu bude zajištěno na otevřené skládce a v uzamykatelném skladu. 
Otevřené skládky budou zpevněné a odvodněné. 
 Noční osvětlení objektu a zařízení staveniště pomocí halogenových světel. 
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4.2. Pracovní podmínky procesu 
 Zdění bude probíhat po technologické přestávce, po které beton nabyl dané pevnosti.  
 Veškeré práce budou provádět pouze kvalifikovaní a proškolení pracovníci 
 Práce vyžadující oprávnění k provádění činnosti mohou provádět pouze pracovníci 
s platným průkazem 
 Veškeří pracovníci budou poučeni s postupem provádění 
 Inženýrské sítě již leží na pozemku, voda a elektrické energie jsou zajištěny 
 Pro zdící práce budou pracovníci opatřeni: zednická lžíce, gumová palička, vodováha, 
stavební provázek, míchačka, pila na řezání cihel, lopata, míchadlo, vědro 65-90l, 
nanášecí válec pro celoplošné lepidlo, kyblík, kotva z korozivzdorné oceli, ochranné 
pomůcky 
 Pro založení zdiva budou použity: vyrovnávací souprava na maltové lože, nivelační 
sada, stativ, vodováha 
 Zdění druhé výšky (1,5m) bude probíhat z pojízdného lešení ProTec 
 Práce budou probíhat pouze za příznivého počasí viz níže:  
 Zdění by mělo být prováděné při teplotě +5 až +300C. Zdění při teplotě -50C je 
zakázáno 
 Při očekávání teplot kolem 00C se doporučuje používat zimní variantu pojiv. 
 V případě deště budou zdící práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. Stávající zdivo 
musí být chráněno před deštěm minimálně položením folie či igelitu.  
 Po vyzdění zdivo chráníme proti povětrnostním vlivům, zejména potom proti 
nadměrnému provlhnutí nebo naopak rychlému vysychání. Po skončení prací 
překrýváme folii 
 V případě špatné viditelnosti bude pracoviště řádně osvětleno 
 Práce s jeřábem bude přerušena za silného větru (8m/s) nebo špatné viditelnosti (menší 
jak 30m) nebo nízké teploty (-100C) nebo za bouře, deště, sněžení a tvorby námrazy 
 Pracovníci budou vybaveni vodováhou pro kontrolu rovinnosti a svislosti. 
 Zdící prvky nesmí být namrzlé, zaprášené, mastné nebo jinak promočené 
 První den zdění se doporučuje vyzdít pouze 3 výškové úrovně 
 Založení a vyzdívání budou provádět kvalifikovaní pracovníci (zedníci), dopravu 
materiálu, přípravu směsí a pomocné práce mohou obstarávat pomocní dělníci. 
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5. Pracovní postup 
 Příprava pracoviště, kontrola materiálu 
Zkontrolujeme projektovou dokumentaci. Veškeré náležitosti a její kompletnost. Dále 
kontrolujeme kvalitu provedení předchozí etapy, tedy rovinnost, přeměření podkladu. 
Kontrolujeme množství, neporušenost a kompletnost veškerého dovezeného materiálu. 
Zkontrolujeme přípojky vody a elektřiny. Umístění skladových buněk a buněk pro dělníky, 
stavbyvedoucího a sociálních buněk. Kontrolujeme i zařízení, nářadí a pomůcky.  
 
 Předzásobení 
Pokud zdící materiál dorazí na stavu dříve, než je provedeno vyměření zdiva, mohou být 
palety se zdícím materiálem uskladněny na podkladní betonové desce. Dbáme na uložení 
palet s materiálem do zásobovacího prostoru. Palety nesmí být v žádném případě umístěny 
v místech budoucích zdí a v minimální vzdálenosti od zdiva, tedy v pracovním pásmu. Dále 
se palety nesmí skládat na sebe, aby bylo možné vyměřit polohu budoucího zdiva pomocí 
nivelační sady. Možnost uskladnění palet dle výkresu. 
 
 Vyměření zdiva 
Zaměření a vynesení svislých nosných konstrukcí dle projektové dokumentace. Vyznačíme 
místa zlomů a místa otvorů. Vynášení provedeme buď pomocí linkovací brnkačky, barevným 
značením nebo vynesením pomocí stavebního provázku a laviček. Vyměření lze provádět 
pomocí metrů a pásem.  
 
 Založení zakládací malty 
Zakládací maltu provádíme pomocí vyrovnávací zakládací soupravy pro maltové lože. 
Minimální tloušťka lože je 10mm. Při větších nerovnostech podkladu můžeme tloušťku lože 
zvýšit na max. 40mm, toto výškové vyrovnávání provádíme ve dvou pracovních záběrech. Je 
možnost využít službu technické pomoci HELUZ se založením stavby. Před příjezdem 
technika musí být splněny již zmíněné požadavky. 
 
 Založení zdiva rohové cihly 
Cihelné tvarovky ukládáme do čerstvého zavadlého a vyrovnaného maltového lože. Zakládací 
malta nesmí být přeschlá, proto ji v teplých dnech kropíme. Po založení zakládací malty 
můžeme osadit cihelné bloky do rohů stavby a v místech zlomů. Jednotlivé rohy spojíme 
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z vnější strany stavebním provázkem. Dále osazujeme bloky v místech dveřních otvorů. 
Kontrolujeme napnutí provázku a jeho správnou polohu. 
 
 Zdění první výšky obvodového zdiva 
První řadu cihel vyzdíváme podle nataženého stavebního provázku. Před osazením tvarovek 
do maltového lože musí být tvarovky zbaveny nečistot či prachu. Dbáme na správné uložení a 
kontrolujeme přímost pomocí provázku. Poloha provázku nesmí být nijak ovlivněna (např: 
opřením nástrojů, zakopnutím o provázek atd.). Polohu tvarovek srovnáváme pomocí gumové 
paličky do vodováhy. Ložné spáry se nemaltují, spojení zajištěno pomocí spoje pero a drážka. 
Pokud nevychází celá cihelná tvarovka na určené místo, je nutné ji seříznout. Řezání lze 
provádět pomocí okružních stolních pil, ručními nebo elektrickými pilami. Vzniklé mezery o 
šířce 5-15mm vyplňujeme tepelněizolační maltou, výjimečně PU pěnou, kterou před 
omítnutím seřízneme do hloubky přibližně 3cm. Širší spáry vyplňujeme vždy přířezem cihly. 
Pokud není zajištěno spojení na pero a drážku, je nutné spoj promaltovat.  Druhou řadu 
tvarovek ukládáme na celoplošné lepidlo nanášené pomocí nanášecího válce pro celoplošné 
lepidlo. Posouvání cihel po nanesené vrstvě lepidla je zakázáno. Cihla musí být položena po 
nanesení lepidla do 5minut. Dbáme na převazbu svislých spár minimálně o 100mm. 
Optimálně převazujeme o ½ cihly.  Při vyzdívání dalších řad kontrolujeme rovinnost a 
svislost pomocí vodováhy. Při vyzdívání nosné zdi nesmíme zapomenout na uložení 
nerezových kotev do ložné spáry pro spojení nosných vnitřních konstrukcí a příček. Nerezové 
kotvy ukládáme do každé druhé ložné spáry po dvou. Zdíme do výšky 1,5m, poté musíme 
postavit lešení. První den založení se doporučuje vyzdít max. 3 řady cihel.  
 
 Postavení lešení 
Jako lešení bude použito hliníkové pojízdné lešení ProTec. Lešení sestavuje pouze proškolený 
pracovník. Pokud lešení vykazuje nějaké chyby, nesmí být použito.  
 
 Zdění druhé výšky obvodového zdiva 
Zdění druhé výšky probíhá obdobně jako zdění první výšky, pouze s tím rozdílem, že 
pokládání tvarovek probíhá z postaveného lešení. Pokládání tvarovek a zásady zdění jsou 
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 Osazení překladů 
Použijeme překlady HELUZ 23,8. Keramické překlady vždy osazujeme do lože zdící malty, 
tloušťka maltového lože je 10mm. Délka uložení překladu dle délky překladů, minimálně 
však 125mm do délky 1,75m, 200mm do délky 2,25m a 250mm pro překlady delší jak 2,25m. 
Překlady vždy ukládáme ve směru šipek a správnou orientací písmen v nápisu HELUZ. U 
obvodových stěn vkládáme z vnější strany jeden překlad. V další řadě uložení tepelné izolace 
v tloušťce 90mm a dále položení dalších dvou překladů. Z vnější a vnitřní části objektu se 
překlad osazuje keramickou části ven, tvoří vhodný podklad pod omítkou. Po osazení všech 
překladů a izolace se spojí rádlovacím drátem pro zafixování proti překlopení. Možnost 
složení překladů i na zemi, kde se dostatečně spojí pomocí rádlovacího drátu a následně se 
celý překlad osadí za pomoci jeřábu na místo. Poškozené nebo nalomené překlady nesmí být 
do konstrukce zabudovány. 
 
 Zdění vnitřní nosné konstrukce 
Zdění vnitřní nosné konstrukce probíhá na stejný princip jako zdění obvodové konstrukce. 
Dodatečně však dbáme na připojení vnitřní nosné konstrukce na obvodovou nosnou 
konstrukci pomocí nerezových ocelových kotev.  
 
 osazení překladů 
Použijeme překlady HELUZ 23,8. Osazení překladů stejně jako u obvodové nosné konstrukce 
jen s tím rozdílem, že není potřeba vyplňovat mezeru izolačním materiálem. Poškozené nebo 
nalomené překlady nesmí být do konstrukce zabudovány. 
 
 Zdění příčky 
Příčky začínáme zdít po hotové vodorovné konstrukci stropu. Princip zdění stejný jako u 
nosné konstrukce.  Zdíme z keramických tvárnic HELUZ 14 na celoplošné lepidlo. 
 
 Uložení překladů příček 
Ploché překlady HELUZ se osazují do roviny, na zdivo do lože zdící malty v tloušťce 10mm. 
Uložení překladu minimálně 125mm. Překlady nejsou samy o sobě nosné, proto je potřeba 
překlady podepřít tak, aby vzdálenost podpor nebyla delší jak 1m. Pro světlost otvoru do 2m 
postačí jedna podpora, při velikosti větší jak 2m vkládáme dvě podpory. Jako podporu lze 
zvolit dřevěné sloupky doplněné klíny nebo ocelové sloupky teleskopické. Odstraněné podpor 
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lze nejdříve za 2 týdny po zatvrdnutí spolupůsobící nadezdívky (nadbetonávky). Poškozené 
nebo nalomené překlady nesmí být do konstrukce zabudovány. 
 
 Zakončení příček 
Mezera mezi stropem a příčkou se zpravidla vyplňují maltou. Pokud je požadavek na pružné 
dotěsnění (např: rozpětí stropů větší jak 3,5m) vyplňujeme mezeru stlačitelným materiálem. 
 
 Atika 
Po dokončení veškerých nosných konstrukcí a stropu nad posledním NP bude po 
technologické pauze vyzdívána atika. Atika bude vyzděná ze dvou řad HELUZ P15 300 na 
zakládací maltu. Na poslední řadě cihelných tvarovek bude zřízen betonový věnec v tloušťce 
100mm. Obložení atiky z vnitřní a horní strany bude provedeno z tepelné izolace EPS 
GreyWall o tl. 80mm. Izolace bude k povrchu připevněna lepením. Na horní hranu zateplené 
atiky přijde osadit obložení z OSB desky tl. 18mm. Na obložení z OSB bude osazeno 
oplechování atiky z měděného plechu 0,8mm. Svislá vnitřní tepelná izolace atiky je vedena od 
stropu po OSB desku. V místě skladby střechy slouží jako dilatace. Skladba střešního pláště 
od nosné konstrukce ven je následující: separační vrstva, spádová vrstva tvořená 
keramzitbetonem (v nejužším místě min. 80mm), parotěsná folie, dále dvě vrstvy tepelné 
izolace v tloušťce 2x60mm a jako konečná vrstva povlaková hydroizolační krytina. 
Hydroizolace je vytažena na svislou konstrukci po ukončení tepelné izolace. Následně bude 
hydroizolace přetažena oplechováním. Atika je spádována (2%) směrem do objektu. 
Odvodnění střechy pak pomocí vnitřních vodovodů. Zateplení vnější strany atiky a tedy i 
celého objektu bude provedeno po hrubé vrchní stavbě.  
 
6. Personální obsazení 
Na provádění zdících prací bude osobně dohlížet vedoucí čety, pracovník s dostatečnou 
kvalifikací zvolen stavbyvedoucím. Pracovní nástroje budou obsluhovat pouze osoby k tomu 
určené a řádně proškolené. Všichni pracovníci budou proškoleni o bezpečnosti práce a o 
ochraně životního prostředí. Seznámení s bezpečnostními předpisy stvrdí podpisem pod daný 
dokument.  
Vedoucí čety:    1x 
Zedník:    4x 
Pomocný zedník:   6x 
Obsluha jeřábu:   1x 
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Řidič nákladního automobilu: 1x 
 
7. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
Detailnější popis vlastností nástrojů a strojů je popsán v části 5. Návrh strojní sestavy. 
Nasazení těchto strojů pak v příloze P5. 
7.1. Stroje 
Nákladní automobil MAN TGA 26.460 
   Ložná plocha   7,2x2,45 m 
   Max nosnost   10 t 
Hydraulická ruka  
   Max nosnost   11,8 t 
   Max výška/nosnost  24m/1,1t 
   Max dosah/nosnost  20m/1t 
Věžový jeřáb 
   Max. nosnost   5950 kg 
   Max. vyložení   50 m 
   Max. výška háku  34,3 m  
Pojízdné lešení ProTec 
   Pracovní plocha  2,0x1,35 m 
Pracovní výška  4,3 m 
Max. zatížení podlážky 480 kg 
Míchadlo ATIKA profi RW 1800-2 
   Hmotnost   9kg 
   Počet otáček   150 – 650 ot/min 
   Výkon    1,8 kW 
Kontinuální míchačka KM 40 
   Výkon    40dm3/h 
Jmenovitý příkon  5,5 kW 
Hmotnost   274 kg 
Silonosič 
    Šířka/výška   3,0x4,0 m 
    Motor    340 kW 
    Užitné zatížení  28 250 kg 
    Max rychlost   85 km/h 
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Badie typ 1028  
   Objem    500 tl. 
   Nosnost   1200 kg 
   Hmotnost   200 kg  
Stavební míchačka ATIKA Comet 130 S 
   Objem bubnu   130 l 
Výkon    600 W 
Hmotnost míchačky  53 kg 
Elektrická pila ALLIGATOR 425 
   Hmotnost   4,3 kg 
   Výkon    700 W 
   Délka nástroje   425 mm 
Elektrická vrtačka NAREX EVP 13G-2H3 
   Hmotnost   2,4 kg 
   Příkon    760 W 
 
7.2. Nářadí a pomůcky  
Zednická lžíce, svinovací metr 5m, pásmo 50m, stavební provázek, gumová palička, olovnice, 
vodováha, pila na řezání cihel, nůž, kolečka, kýble, lopaty, ruční pila, kotva z korozivzdorné 
oceli 
7.3. Pomůcky BOZP 
Reflexní vesty, rukavice, pracovní oděv a pracovní obuv, ochranné brýle, helmy,  
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8. Jakost a kontrola kvality 
Druh kontrol, způsob, četnost, měřící parametry jsou blíže rozepsány v kontrolním a 
zkušebním plánu (KZP) v příloze P3. Záznam o kontrole se provádí do KZP. Pokud byly na 
stavbě odhaleny nedostatky, provede se zápis do stavebního deníku (SD). Případné nedodělky 
či nedostatky se odstraní. Kontrolu provádí osoba k tomu určená, většinou stavbyvedoucí a 
technický dozor investora.  
 
8.1. Vstupní kontrola 
Ve vstupní kontrole se zaměříme na kontrolu předchozích etap, zkontroluje se projektová 
dokumentace a veškeré její náležitosti. Dále dbáme na kontrolu přivezeného materiálu, tedy 
četnost, shoda s dodacím listem, prověření o vlastnostech… Při předání materiálu 
kontrolujeme správné skladování dle technologického předpisu (TP). Dále kontrolujeme, zda 
byli dělníci seznámeni s BOZP a stvrdili seznámení podpisem. 
 
8.2. Mezioperační kontrola 
Při začátku provádění stavebních prací současně začíná mezioperační kontrola. V první fázi 
kontrolujeme stav klimatických podmínek, tedy vhodné podmínky pro provádění zděné 
konstrukce. Dále stav pracovníků a technický stav stavebních strojů. Kontrolujeme vytyčení a 
založení zdiva. Kontrola hydroizolace je v tomto případě vynechána z důvodů vytvoření 
hydroizolační vany v podzemním podlaží. Dbáme na správné provedení převazby 
jednotlivých řad a správného nanesení celoplošného lepidla. Při dosažení výšky otvorů 
vytyčujeme jejich polohu a otvor obezdíváme. Kontrolujeme minimální uložení a uložení do 
podkladní malty pro překlady, počet překladů a správné osazení (čitelným nápisem), uložení 
tepelné izolace v obvodovém zdivu pro přerušení tepelného mostu. V průběhu zděni 
kontrolujeme, zda byly do ložných spár vloženy nerezové kotvy pro připojení vnitřních 
svislých konstrukcí. Kontrolujeme rovinnost a svislost vyzděné konstrukce. Při opouštění 
mechanizace ze stavby dbáme na očištění strojů.  
 
8.3. Výstupní kontrola 
Ve výstupní kontrole prověříme konečné přeměření a shodu s projektovou dokumentací. 
Svislost a rovinnost konstrukcí, převazeb zdiva a kontrola spár. Kontrolujeme uložení a 
polohu překladů. Kontrolujeme, zda byly veškeré volné spáry řádně zamaltovány.   
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9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
Při návrhu BOZP vycházíme z těchto legislativ: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
 
Detailněji popsaná a rozebraná bezpečnost a ochrana zdraví při práci v části 6. BOZP. 
Vymezení pracoviště a dodržení požadavků na pracoviště a staveniště zajišťuje zhotovitel 
stavby podle zvláštního právního předpisu. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny 
známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska BOZP. 
Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy pro 
práce spojené s: 
 
591/2006 Sb. 
I. Požadavky na zajištění staveniště: 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
IV. Míchačky 
V. Skladování a manipulace s materiálem 
VI. Zednické práce 
 
362/2005 Sb. 
I. Práce ve výškách: 
II. Zajištění proti pádu technickou kcí. 
III. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
IV. Použití žebříků 
V. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
VI. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
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VII. Dočasné stavební kce. 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
 
378/2001 Sb. 
I. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 
zaměstnanců 
II. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 
zavěšených břemen 
III. Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
IV. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu 
nákladů 
V. Další požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních skladovacích zařízení 
sypkých hmot 
 
10. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
V průběhu stavebních prací vznikají různé druhy odpadů. Ty budou rozděleny a následně 
s nimi bude naloženo dle typu odpadu. Komunální odpad bude skladován v kontejneru 
v blízkosti stavby. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem.  
Zatřídění odpadů dle kódů podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. – kterou se stanoví katalog 
odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu a dovozu a tranzitu odpadů 
Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů 















11. Literatura, ČSN, www 
 Firemní stránky HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.:  www.heluz.cz 
 Návod HELUZ skladování, manipulace a doprava výrobku 
 Technická příručka HELUZ pro projektanty a stavitele 
 Příručka pro provádění HELUZ 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu a dovozu a tranzitu odpadů 
 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
 Vyhláška č. 395/1992 Sb., o ochraně přírody 
 Zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon a související předpisy 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
  
Kód Typ odpadu Likvidace odpadu Zatřídění 
odpadu 
17 01 01 Beton Odvoz na skládku O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky Odvoz na skládku O 
15 01 02 Plastové obaly Odvoz do sběrného dvora O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Odvoz do sběrného dvora O 
20 03 01 Komunální odpad Odvoz na skládku 
komunálních odpadů 
O 
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1. Obecné informace o stavbě 
Název stavby: 
Bytový dům ve Znojmě 
Charakter stavby: 
Novostavba bytového domu 
Místo stavby: 
Ulice Holandská, Znojmo 669 02 
k.ú. Znojmo – Louka 793574, Okres Znojmo 
parcela číslo 529/1, 529/13, 529/11 
Stavebník: 
Profi-Gips s.r.o. 
Sedlešovice 100, 671 81, Nový Šaldorf – Sedlešovice  
IČO:  27738299, info@profi-gips.cz 
Kontaktní osoby: 
 Petr Štancl, (stavební technik, personální záležitosti)+420 731 763 873 
 David Mahr, (stavební technik, logistika) +420 736 281 681  
Projektant: 
Ing. Pavel Horák, +420 603 835 020 
Náměstí T.G. Masaryka 40 
67201 Moravský Krumlov 
Zodpovědný projektant: 
Ing. Arch. Zuzana Votavová, +420 515 224 842 
Havličkova 966/11 
66902 Znojmo 
Náklady na výstavbu: 
20 845 537 kč 
Předpokládaná realizace: 









Půdorysné rozměry objektu:  
 50,8x15,35m 
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1.1. Obecné informace i stavbě 
Objekt se nachází na území: okres Znojmo, katastrální území Znojmo-Louka 793574, na 
parcelách číslo: 529/1, 529/13, 529/11. Půdorysné rozměry objektu jsou: 50,8x15,35m. Jedná 
se o novostavbu čtyřpodlažního podsklepeného bytového domu. Objekt je v polovině 
zrcadlově rozdělen na dvě samostatně přístupné bytové domy. Střecha plochá jednovrstvá. 
Zateplení ETICS v tloušťce 100mm. Fasáda objektu bude šedá se zelenými prvky, sokl 
obkladem z přírodního kamene. Základy monolitické železobetonové tvořené pásy a patky. 
Nosná konstrukce vyzdívána z tvarovek HELUZ P15 30 broušené na celoplošné lepidlo. 
Vnitřní nenosné konstrukce z tvarovek HELUZ 14 broušené a sádrokartonových příček. 
Překlady nad otvory v nosné zdi tvořeny překlady HELUZ 23,8 s vloženou tepelnou izolací 
v tloušťce 90mm po celé délce překladu. Překlady nad příčkami jsou řešené plochými 
překlady HELUZ 14,5. Betonování věnce v úrovni stropní desky, věnec opatřen tepelnou 
izolací v tloušťce 50mm. Stropní deska z monolitického železobetonu tvořena jednosměrně 
pnutou deskou v tloušťce 200mm. Balkóny budou řešeny vykonzolovanou stropní deskou, 
přerušení tepelného mostu pomocí ISO nosníků. Podzemní patro je řešeno kombinací ŽB 
skeletu s obvodovými ŽB stěnami. V podzemním patře bude vytvořena hydroizolační vana a 
sloupy budou betonovány z voděnepropustného betonu. Hladina podzemní vody v hloubce 
8m, radonové riziko nízké. Schodiště tříramenné z monolitického betonu.  
 
1.2. Obecné informace o procesu 
V technologickém předpisu se bude řešit převážně železobetonová monolitická konstrukce 
stropu, okrajově potom monolitické konstrukce svislé a schodiště. Stropy nad jednotlivými 
podlažími jsou řešeny jako monolitické železobetonové desky v tloušťce 200mm. Bude použit 
beton třídy C25/30 a výztuž z oceli 10505. Nástupní a výstupní rameno schodiště bude 
osazeno do stropních desek příslušných podlaží. Prostupy budou provedeny podle požadavků 
jednotlivých profesí. V desce se dále nacházejí dva prostupy pro výtahovou šachtu a 
navazující tříramenné schodiště. Výztuž bude tvarována a vázána dle výkresu výztuže na již 
zhotoveném stropním bednění. Spojování výztuže bude probíhat na stavbě. Po zmonolitnění 
betonem proběhne technologická přestávka 2 dny pro zatvrdnutí. Po skončení technologické 
přestávky bude možno pokračovat v následující etapě. Bednění stropní desky bude probíhat 
systémem DOKA. 
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2. Převzetí pracoviště, připravenost pracoviště 
2.1. Převzetí pracoviště/staveniště 
Po zřízení svislých nosných konstrukcí bude v další etapě pokračovat stejná firma. U předání 
stavby jiné četě dělníků bude přítomný stavbyvedoucí, nebo jeho zástupce a vedoucí čety. 
Převzetí pracoviště se provádí za přítomnosti investora případně technického dozoru investora 
a stavbyvedoucího. O převzetí se provede zápis do stavebního deníku a podepíše se protokol o 
předání a převzetí pracoviště. Součástí převzetí je i veškerá projektová dokumentace.  
 
2.2. Připravenost staveniště 
Staveniště bude z předchozích etap řádně zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob pomocí 
mobilního oplocení výšky 1,8m. V místě pohybu strojů a staveništní komunikace bude plocha 
zpevněná betonovým recyklátem. Veškeré rýhy, jámy, zářezy a šachty budou ohraničeny a 
chráněny proti pádu osob do hloubky. Na staveništi již budou osazeny stavební buňky pro 
převlékání pracovníků, hygienická zázemí s WC, buňka a stavbyvedoucího, skladovací buňky 
a vrátnice.  Na staveništi již bude osazen hlavní elektrický rozvaděč pro zařízení staveniště a 
odběr pitné vody. Buňky jsou napojeny na elektrickou energii a hygienické buňky napojeny 
na vodovod. Odvod splaškových vod je řešen do fekálního tanku pod hygienickou buňkou. 
Z předešlé etapy je vyklizená skládka, ta bude použita ke skladování bednění a výztuže, 
případně k vázání výztuže pro schodiště a balkóny.  
 
2.3. Připravenost pracoviště 
Před započetím prací na monolitických konstrukcích bude řádně zkontrolovaná předešlá 
etapa. Budou kompletně dokončeny obvodové a vnitřní nosné stěny v požadované kvalitě. 
Rovinnost horního povrchu zdi nesmí překročit ±2mm na 2m lati a ±5mm na celou délku zdi. 
Před započetím prací bude pracoviště řádně vyklizeno. Pokud rovinnost nevyhoví, bude 
povrch zarovnán dle vyhovujících požadavků. Výsledek se zapíše do stavebního deníku. 
Prověří se, zda jsou pevně stanoveny vytyčovací výškové i směrové body, na které bude 
železobetonová konstrukce orientována. Požadované vybavení zahrnuje elektrickou přípojku 
a přípojku vody 
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3. Materiál 
Výpis materiálu pro monolitické konstrukce je souhrn všech pater i s konstrukcí atiky. Tedy 
výpis celkového množství.  
3.1. Materiál – výpis 
 
Bednění 
č. Materiál Množství [m2] 
1 Bednění věnce obvod 212,66 
2 Bednění věnce nosník 31,2 
3 Bednění sch. Šachty 162,52 
4 Bednění balkon 435,71 
5 Bednění schodiště 60,56 
 
Výztuž 
č. Materiál popis Váha [kg] celkem [kg] výztuž 
1 Výztuž věnce 10505 7899,24 
162295 10505 2 Výztuž balkon 10505 20571,936 
3 Výztuž sch.šachty 11375 3247,2 
4 Výztuž schodiště 11375 1858,032 
5106 11375 
5 Výztuž strop 10505 133822,832 
 
Beton 
č. Materiál popis Množství [m3] Celkem [m3] 
1 Beton věnce C25/30 40,2688 
711,5504 C25/30 2 Beton balkonu C25/30 89,4432 
3 Beton sch.šachty C20/25 43,296 
4 Beton schodiště C20/25 8,0784 
51,3744 C20/25 
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Ostatní 
č. Materiál popis Množství [ks/l] 
Množství v 
balení  [ks/l] 
počet 
balení 
1 distanční podložky - 2692 50 54 
2 odbedňovací olej PERI Clean 36 20 2 
3 ISO korb K20 CV30 - h200 224 - - 
4 ISO korb K20 ECK CV30 - h200 roh 16 - - 
 
Výpis prvků bednění je pro jednu stropní desku. 















ozn Popis Množství [ks] 
A 
Panel Dokadur - celé kusy 400 
Panel Dokadur - řezané kusy 333 
B 
Nosník DOKA H20 - podélné 92 
Nosník DOKA H20 - příčné 507 
C Spouštěcí hlavice H20 152 
D Přidržovací hlavice H20 217 
E Stropní podpěry DOKA Eurex 20 369 
F Opěrná trojnožka 152 
 
 
3.2. Primární doprava 
3.2.1. BETON 
Primární dopravu betonové směsi zajistí firma TRANSBETON s.r.o. sídlící ve 
Znojmě. Pro přepravu bude zvolen autodomíchávač o objemu 10m3 typu Stetter AM 
10 C. Vyrobená směs musí být bez průtahů dopravena na místo uložení. Směs se 
nesmí rozmísit, znehodnotit nebo znečistit. Pokud směs nebude vykazovat požadované 
vlastnosti, bude odeslána zpět. Dodavatel směsi uvádí na dodací list čas plnění a max. 
čas vyprázdnění. Délka trasy je přibližně 2km. 
3.2.2. VÝZTUŽ 
Dovoz předem naohýbané výztuže zajistí firma Hesco sídlící v Dobšicích.  Dovoz 
bude zajištěn nákladním automobilem MAN TGA 26.460 s hydraulickou rukou. Délka 
trasy je přibližně 3km. 
  95 
3.2.3. BEDNĚNÍ 
Bednění bude na stavbu dodáno zhotovující firmou, která má toto bednění ve 
vlastnictví. Dovoz bednění ze skladu zhotovitele. Sklad se nachází v Dobšicích. Dovoz 
bude zajištěn nákladním automobilem MAN TGA 26.460 s hydraulickou rukou. Délka 
trasy je přibližně 3km 
 
3.3. Sekundární doprava 
3.3.1. BETON 
Sekundární doprava, tedy doprava na staveništi bude probíhat za pomoci autočerpadla, 
do kterého je vpravována betonová směs. Popis a návrh čerpadla je blíže specifikován 
v části 5.návrh strojní sestavy. Umístění čerpadla je znázorněno ve výkresu V5 – 
situace zařízení staveniště. Celkem jsou znázorněny dvě polohy čerpadla, pro každou 
polovinu objektu jedna. Betonování ucelené části musí být plynulé a bez delšího 
přerušení. Po ukončení čerpání nesmí být čistící odpadní voda odvodněna do čerstvého 
betonu.  
3.3.2. VÝZTUŽ 
Výztuž na stavbě bude dopravována pomocí věžového jeřábu. V případě svázání 
výztuže na skládce lze složenou výztuž dopravit na místo určení.  Výztuž bude 
věžovým jeřábem přepravovaná pomocí závěsných lan. Přepravovaná výztuž bude 
vždy řádně připevněna, aby nehrozilo její vyvlíknutí.  
3.3.3. BEDNĚNÍ 
O dopravu bednění do každého následujícího patra se postará věžový jeřáb. Přeprava 




Skladování betonu se neuvažuje. Beton se rovnou spotřebovává čerpáním do předem 
připraveného bednění.  
3.4.2. VÝZTUŽ 
Výztuž musí být chráněna před škodlivými vlivy během skladování a uložení v kci až 
do betonáže. Bude skladována tak, aby nedošlo k jejímu znečištění a poškození. 
Uložení výztuže bude na prokladech a jednotlivé průměry a typy výztuže budou 
odděleny zvlášť.  
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3.4.3. BEDNĚNÍ 
Uskladnění bednění bude probíhat na skládce materiálu připravené z předešlé etapy 
nebo rovnou přesouvány k dalšímu použití. Veškeré prvky bednění jsou přehledně 
ukládány do přepravních skladovacích prostředků firmy DOKA 
 
4. Pracovní podmínky 
4.1. Obecné pracovní podmínky 
 Staveništní cesta je zpevněná betonovým recyklátem o mocnosti 150mm 
 Přístupová cesta na stavbu vedena z ulice Holandská 
 O převzetí pracoviště bude zhotoven zápis do stavebního deníku 
 Zabránění vniknutí osob na staveniště je řešeno mobilním oplocením výšky min. 1,8m 
 Pracovníci jsou povinni nosit osobní ochranné pomůcky (rukavice, přilba, pracovní obuv, 
pracovní oděv a případně reflexní vestu) 
 Ochrana proti pádu osob do hloubky řešená pomocí zábran umístěných v dostatečné 
vzdálenosti od výkopu 
 Pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP na staveništi, kde každý 
pracovník potvrdí své proškolení podpisem pod příslušný tiskopis. 
 Při silném dešti, bouři, sněžení či námraze budou práce přerušeny do doby zlepšení 
podmínek.  
 Pokud vítr dosahuje rychlosti nad 8m/s budou práce ve výškách přerušeny.  
 Práce budou přerušeny, pokud bude dohlednost menší jak 30m 
 Práce budou přerušeny, pokud teplota klesne pod -100C 
 Teplota (-150C nebo +300C) 
 Pracovní doba je určena od 7:00 do 16:00 
 Základní hygienické podmínky budou zajištěny stavebními buňkami se hygienickým 
zázemím 
 Pro pracovníky budou zřízeny stavební buňky šaten 
 Skladování materiálu bude zajištěno na otevřené skládce a v uzamykatelném skladu. 
Otevřené skládky budou zpevněné a odvodněné. 
 Noční osvětlení objektu a zařízení staveniště pomocí halogenových světel. 
 
 
  97 
4.2. Pracovní podmínky procesu 
 Začátek prací bude probíhat po kompletním dokončení svislých nosných stěn. 
 Veškeré práce budou provádět pouze kvalifikovaní a proškolení pracovníci 
 Práce vyžadující oprávnění k provádění činnosti mohou provádět pouze pracovníci 
s platným průkazem 
 Veškeří pracovníci budou poučeni s postupem provádění 
 Pro bednící práce budou pracovníci opatřeni vodováhou.  
 Řezání desek bude zajištěno kotoučovou pilou.  
 Bednění bude před betonáží natřeno odbedňovací přípravkem 
 Vazači výztuže budou opatřeni vázacím náčiním a distančními podložkami 
 Pro betonáž budou pracovníci vybaveni lopatami, stahovacími latěmi, ocelovými hráběmi 
 Před započetím betonáže bude zkontrolována těsnost bednění, pevnost, rovinnost a 
stabilita  
 Hutnění betonové směsi bude probíhat pomocí vibrační lišty a ponorného vibrátoru 
 Inženýrské sítě již leží na pozemku, voda a elektrické energie jsou zajištěny 
 V případě náhlého zhoršení klimatických podmínek budou práce přerušeny na dobu 
nezbytně nutnou.  
 Při práci v teplotách nad 300C nebo při určitých povětrnostních podmínkách je potřeba 
beton kropit vodou nebo chránit proti rychlému odpařování vody z povrchu 
 Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 00C, dokud pevnost v tlaku povrchu betonu 
není minimálně 5 Mpa. 
 Ošetřování betonu v zimě: při teplotě okolí nižší jak 50C je nutné zajistit dostatečnou 
teplotu betonové směsi v průběhu hydratace. Pokud teplota betonové směsi klesne pod 
0
0C dochází k nevratným změnám v mikrostruktuře. Primární: Používání teplé záměsové 
vody, plastifikačních přísad, proteplené kamenivo. Sekundární: proteplování konstrukce, 
zakrytí konstrukce tepelně-izolační vrstvou, ohřívání okolí konstrukce. 
 Ošetřování betonu v létě: mlžení nebo kropení vodou, překrytí povrchu vlhkou geotextilii 
nebo překrytí parotěsnou látkou proti nadměrnému odpařování.  
 V případě špatné viditelnosti bude pracoviště řádně osvětleno 
 Práce s jeřábem bude přerušena za silného větru (8m/s) nebo špatné viditelnosti (menší 
jak 30m) nebo nízké teploty (-100C) nebo za bouře, deště, sněžení a tvorby námrazy 
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5. Pracovní postup pro vodorovné konstrukce 
5.1. Sestava bednění DOKA 
Položení podélných a příčných nosníku po obvodu nosných zdí bedněného prostoru. Nosníky 
rozestavíme pomocí značek. 4 značky pro podélné nosníky a 6 značek pro podpěry s opěrnou 
trojnožkou. Při dopravě stropních podpěr dbáme na zajištění hlavic pomocí svorníku s perem. 
Pomocí nastavovacího třmenu provedeme hrubé výškové nastavení pro stropní podpěry. 
 
Do podpěr zasadíme spouštěcí hlavici H20. Stropní podpěry vsazujeme do již připravených 
opěrných trojnožek a upevníme upínací pákou. Umístění opěrných trojnožek v rohu nebo u 
stěny se řeší výměnou za nastavitelnou trojnožku. Spouštěcí hlavice se natočí tak aby bylo 
možné při odbedňování snadno vytlouci klín. 
. 
Ukládání podélných nosníků do spouštěcích hlavic provádíme pomocí montážních vidlic  
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Délka podélných nosníků je 3,9m a vzdálenost mezi nosníky 2m. U přesahování podélných 
nosníků je možné uložit i dva nosníky. Po uložení podélných nosníků probíhá výšková 
nivelace stropu. Hlavice jsou zajištěné integrovaným třmenem. 
 
 
Ukládání příčných nosníků délky 2,65m po vzdálenostech 0,5m kolmo na podélné nosníky. 
 
Po osazení všech příčných nosníku se dodatečně zřídí montážní mezipodpěry s přidržovacími 
hlavicemi H20 DF.Vzdálenost stropních podpěr max. 2 značky.   
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Po obvodu nosných stěn bude zřízena ochrana proti pádu. Při montáží budou použity 
ochranné prostředky proti pádu z výšky. Ukládání panelů Dokadur probíhá kolmo na příčné 
nosníky, tedy rovnoběžně s podélnými. Prostupy v desce budou zhotoveny dle projektové 
dokumentace. V případě potřeby je možné desky zajistit pomocí hřebíků délky 50-60mm.  
 
 
5.2. Vázání výztuže 
Vázání výztuže bude probíhat na již sestrojeném bednění podle projektové dokumentace. 
Výztuž se musí ukládat v poloze, tak jak bylo předepsané v projektové dokumentaci a zajistit 
aby byla její poloha v průběhu betonování zajištěna. Dodržujeme minimální tloušťku krycí 
vrstvy betonu.  Doprava výztuže na zhotovené bednění bude probíhat za pomoci věžového 
jeřábu. Svazování výztuže budou provádět pouze kvalifikovaní a proškolení pracovníci. 
Osazení spodní výztuže na distanční podložky po vzdálenostech viz projektová dokumentace. 
Distanční podložky ponechané v betonu nesmí narušit jeho trvanlivost ani vzhled. Použité 
distanční podložky pro stropní konstrukci: velkoplošné plastové distanční podložky dl. 2m, 
výška dle PD, výrobce HUWA. Poloha horní výztuže bude zajištěna pomocí rozdělovací 
výztuže.  Vázání probíhá pomocí vázacího drátu. Výztuž bude ukládána na distanční plastové 
podložky.  
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5.3. Betonování 
Ukládání betonové směsi do bednění bude probíhat pomocí autočerpadla Schwing S47 SX. 
Podklad bednění musí být čistý. Na stavbě bude použit odbedňovací olej Peri Clean. 
Odbedňovací prostředek bude nanášen na vnitřní stranu bednění ve stejnoměrné vrstvě. 
Tloušťka betonové vrstvy bude 200mm. Po zalití betonem bude probíhat hutnění směsi 
pomocí vibrační lišty a ponorného vibrátoru. Hutnění provádíme do té doby, než vystoupí 
cementové mléko na povrch. Po zhutnění povrchu se v konečné fázi beton stáhne stahovací 
latí. Stahování bude probíhat pomocí předem připravených vodících lišt (zabetonované 
kulatiny). Beton se po zhotovení musí řádně ošetřovat dle klimatických podmínek. Betonová 
směs se ukládá v souvislých vodorovných vrstvách plošně na celou výšku. Přerušení 
betonování je možno pouze na tak dlouho, dokud čerstvý beton nedosáhne hodnoty pevnosti 
3,5 Mpa nebo po dobu max. 3 hodin. Pokud tyto požadavky budou překročeny, musí se 
v konstrukci vytvořit pracovní spára a pokračování betonáže za normálních podmínek až za 
18 hodin. Před pokračováním betonování je však nutno začistit povrch betonu. Z pracovní 
spáry se mechanicky odstraní zbytky ztvrdlého betonu a pracovní spára se omyje vodou, aby 
se beton důkladně provlhčil. Pracovní spáry budou provedeny se souhlasem projektanta. 
V průběhu betonování bude zajištěno provedení odlitků pro zkoušky betonu.  
  
5.4. Technologická přestávka 
Po dokončení betonáže stropní konstrukce je nutná technologická přestávka v rozmezí 48 
hodin než budou moct započít další práce na stavbě. V této době je požadováno udržovat 
beton vlhký pomocí kropení nebo zakrývání foliemi proti nadměrnému odpařování vody. Při 
poklesu teploty pod 0
0C musí být beton chráněn pomocí desek, rohoží, proteplováním 
konstrukce nebo zahříváním okolí.  
 
5.5. Odbedňování 
Bednění se nesmí odstranit dříve, než beton dosáhne dostatečné pevnosti, (u vodorovných 
konstrukcí je to zpravidla 20 Mpa) aby mohl bezpečně vzdorovat namáhání, kterému je 
vystaven při odbedňování. Měření pevnosti bude provádět zodpovědná osoba, která má 
potřebné oprávnění. Měření bude probíhat pomocí nakalibrovaného Schmidtova kladívka. Po 
dodržené odbedňovací době (zpravidla 28 dní) bude probíhat postupné rozebírání bednění. 
Bednění bude odstraňováno tak, aby nedošlo k poškození odbedňovaných ploch konstrukce a 
aby byl vyloučen vznik nepřípustných napětí, otřesů, rázů apod. 
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V první fázi bude probíhat odstranění mezipodpěr a její následná přeprava na místo dalšího 
použití nebo skládku. 
 
Podpěry lze skladovat na pojízdné palety či vozíky. Spouštění stropního bednění probíhá 
pomocí úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice, tím se uvolní manipulační místo pro 
odstranění příčných nosníků. 
 
Nosníky pod stykem desek prozatím necháme na místě. Dále odstraňujeme bednící panely 
Dokadur a ukládáme na palety.  
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Po odstranění všech panelů lze demontovat veškeré příčné nosníky. Podélné nosníky 
demontujeme po odstranění všech příčných nosníků. V poslední fázi odstraňujeme podpěry a 
opěrné trojnožky. Přeprava stropních podpěr a hlavic probíhá odděleně.  
5.6. Zřízení podpůrného bednění 
Současně s odbedňováním podpůrné konstrukce stropního bednění provádějí pracovníci 
montáž dodatečné podpůrné konstrukce v minimálním rastru 2x2m.  
Podstojkovány jsou vždy 3 již zabetonované tropy v době betonáže stropu 4. 
 Strop nad 4.NP – Podbedněný strop připravený na betonáž. 
 Strop nad 3.NP – Zabetonovaný a podstojkovaný strop na 100%. Tzn. Stojky v rastru 
přibližně 2,0x2,0m. 
 Strop nad 2.NP – Zabetonovaný a podstojkovaný strop na 50 – 75%. Stojky v rastru 
přibližně 3,0x3,0m – 4,0x4,0m. 
 Strop nad 1.NP – Zabetonovaný a podstojkovaný strop na 25 – 50%. Stojky jsou 
v rastru 4,0x4,0m. Tento strop lze odstojkovat 3 dny po betonáži posledního stropu.  
5.7. Pracovní postup pro svislé konstrukce 
Po dostatečném zatvrdnutí stropní desky pod prováděnou konstrukcí mohou začít přípravné 
práce pro osazení svislého rámového bednění Frami Xlife od firmy DOKA. Bednění bude 
zhotoveno nejprve z vnitřní strany schodišťové šachty. Bednění bude řádně podepřeno, aby 
nedošlo ke ztrátě stability jak v průběhu bednění, tak v průběhu betonáže. Pokud vzniknou 
mezery bednění, které nejsou v modulu bude pro tyto atypické prvky použito tradičního 
bednění. Před začátkem vyztužování bude bednění natřeno odbedňovacím přípravkem. Po 
zhotovení vnitřní strany bude prováděno vyztužování svislých konstrukcí. Vyztužování 
provádíme dle zásad v technologickém předpisu a podle projektové dokumentace. Dbáme na 
předepsanou tloušťku stěny vložením rozpěrek. Po zhotovení vyztužení bude zakryta vnější 
část bedněním. Zmonolitnění konstrukce bude probíhat současně s betonováním stropu. 
Betonová směs bude hutněna pomocí ponorného vibrátoru po etapách dle PD.  
 
5.8. Pracovní postup provádění schodiště 
Schodiště bude prováděno současně se zhotovováním betonových konstrukcí stropu a 
svislých konstrukcí. Bude provedeno pomocí tradičního bednění. Bednění musí být před 
betonáží navlhčeno. Po zhotovení bednění bude osazována výztuž, která bude spojena 
s výztuží stropu.  
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5.9. Provádění stropní desky nebytové části 
Z důvodů neekonomického využití stropního bednění DOKA v nebytové části bude využito 
tradiční bednění. Tradiční bednění bude použito i z důvodů nevyužití modulu u bednění 
DOKA. Požadavky na beton a výztuž jsou shodné pro celou stropní desku. V části u výtahové 
šachty nesmí být opomenuto na vytažení výztuže pro budoucí spojení svislé konstrukce 
s konstrukcí stropu. U tradičního bednění se musí před betonáží bednění navlhčit.  
 
6. Personální obsazení 
Na stavbě bude bednící práce provádět pracovní skupina o 6 pracovnících, část pracovníků se 
bude podílet na provádění betonářských prací. V každé četě bude minimálně jeden plně 
kvalifikovaný pracovník zodpovědný za provádění daného úkolu. Za ukládání výztuže do 
bednění bude zodpovědná četa o 5 pracovnících (železářů). O úkolování železářů se bude 
starat jeden technik.  
Vedoucí čety železářů (technik) 1 
Vedoucí čety tesařů    1 
Řidič mixu    3 
Řidič autočerpadla   1 
Řidič NA    1 
Vazači – železáři   5 
Pomocní dělníci   5 
Betonář    2 
 
7. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
Detailnější popis vlastností nástrojů a strojů je popsán v části 5. Návrh strojní sestavy a 
nasazení těchto strojů dále v příloze P5 nasazení strojů. 
7.1. Stroje 
Nákladní automobil MAN TGA 26.460 
  Ložná plocha   7,2x2,45 m 
  Max nosnost   10 t 
Hydraulická ruka  
Max nosnost   11,8 t 
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Max výška/nosnost  24m/1,1t 
  Max dosah/nosnost  20m/1t 
Věžový jeřáb 
  Max. nosnost   5950 kg 
Max. vyložení   50 m 
Max. výška háku  34,3 m  
Autodomíchávač STETTER AM 10C 
 Jmenovitý objem  10 m3 
 Délka    7580 mm 
 Hmotnost nástavby  4810 kg 
Čerpadlo betonové směsi SCHWING S47 SX 
 Vertikální dosah  46,4 m 
 Horizontální dosah  42,6 m 
 Rozměr zapatkování  8,3 m 
Vibrační lišta PERLES RVH200 
 Zdvihový objem  25cm3 
Hmotnost    18 kg 
Vibrátor ponorný PERLES TRONIC 42 
Napětí    230 V / 50 Hz 
Hmotnost    14,5 kg 
Úhlová bruska BOSCH GWS 26-230 JBV 
 Jmenovitý příkon  2 600 W 
Volnoběžné otáčky  6 500 u/min 
Hmotnost   6,4 kg 
Kotoučová pila Bosch PPS 7 S 
 Jmenovitý příkon  1 400 W 
 Volnoběžné otáčky  4 800 u/min 
 Hmotnost   23,2 kg 
 
7.2. Nářadí a pomůcky  
Lopata, ocelové hrábě, tesařské kladivo, vodováha, kleště štípací, metr, pásmo, klíče 
(utahováky) šroubů a matic, paličky, páčidla, hadicové vodováhy. 
7.3. Pomůcky BOZP 
Reflexní vesty, rukavice, pracovní oděv a pracovní obuv, ochranné brýle, helmy,  
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8. Jakost a kontrola kvality 
Druh kontrol, způsob, četnost, měřící parametry jsou blíže rozepsány v kontrolním a 
zkušebním plánu (KZP) v příloze P4. Záznam o kontrole se provádí do KZP. Pokud byly na 
stavbě odhaleny nedostatky, provede se zápis do stavebního deníku (SD) a zhotovitel 
vypracuje návrh řešení potvrzený statikem-projektantem a předá je TDI. Případné nedodělky 
či nedostatky se odstraní. Kontrolu provádí osoba k tomu určená, většinou stavbyvedoucí a 
technický dozor investora.  
 
8.1. Vstupní kontrola 
8.1.1. Bednění  
Vstupní kontrola materiálu spočívá ve vizuální kontrole při dodání prvků na stavbu nebo při 
dalším použití na stavbě. Je možná případná namátková kontrola měřením  
8.1.2. Výztuž 
Vstupní kontrolu materiálu provádíme při každé dodávce výztuže vizuálně a to porovnáním 
dodacích listů a štítků na výztuži. Dále se kontrolují doklady o jakosti, velikost průměru, 
počet prutů a tvar výztužných vložek podle dokumentace stavby. Vizuálně pak kontrolujeme 
míru povrchové koroze, stav znečištění povrchu, mechanické poškození výztuž, svary a 
protikorozní úpravy pokud je předepsaná. Vstupní kontrolu provádí vedoucí čety železářů a 
stavbyvedoucí. 
8.1.3. Beton 
Na každou dodávku betonu musí být při přejímce předán i dodací list, který je současně 
dokladem o jakosti a množství dodané směsi. Kontrolu provádí stavbyvedoucí před 
vypuštěním směsi z dopravního prostředku. Betonová směs musí být ve stavu, v jakém 
opustila výrobní zařízení. Je zakázáno jakkoli upravovat směs přidáním plastifikátorů nebo 
vody v průběhu dopravy nebo na stavbě. Přejímka betonové směsi bude uskutečněna v co 
nejkratší době, aby nedošlo k znehodnocení betonové směsi. Prověřuje se shoda údajů na 
dodacím listě s objednávkou, čas zamíchání betonové směsi, provedení zkoušky 
zpracovatelnosti a bude proveden odběr betonové směsi pro zkoušku krychelné pevnosti. 
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8.2. Mezioperační kontrola 
8.2.1. Bednění  
Montáž bednění průběžně kontroluje stavbyvedoucí dle složitosti bednících prací. Bude 
provedena kontrola bednění a zkontrolováno zda je podklad řádně vyčištěn. Bednění musí být 
těsné. 
8.2.2. Výztuž 
Mezioperační kontrola je zaměřena na polohu, počet, krytí a profily výztuže každé ucelené 
části dle PD. Dále spojení vložek a zajištění tuhosti proti deformaci a posunu při betonáži. 
Kontrolu provádí vedoucí čety a stavbyvedoucí. 
8.2.3. Betonáž 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí průběžně a namátkově. Stavbyvedoucí si může přizvat 
pracovníky akreditované zkušebny. 
 
8.3. Výstupní kontrola 
8.3.1. Bednění 
Výstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí. Bude prováděna vizuální kontrola a namátková 
kontrola měřením. Před zahájením navazujících prací bude bednění prověřeno podle rozsahu, 
složitosti a dodržení požadavků dle projektu: tvar a rozměr, tuhost, těsnost, správnost polohy 
otvorů a prostupů, správnost provedení dle TP. Dále musí být před betonáží provedeno a 
předáno zaměření svislých nosných konstrukcí.  
8.3.2. Výztuž 
Zjištěné neshody, nedodržení PD musí být odstraněny před započetím betonáže. Kontrolu 
nápravy zajišťuje stavbyvedoucí společně s projektantem, statikem a TDI.  
8.3.3. Betonáž 
Výstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí s TDI. Prověřují se provedené konstrukce dle 
následujících parametrů: 
 Soulad s PD tvarů a rozměrů – tvary a rozměry musí odpovídat výkresům tvaru v PD, 
pokud nejsou v PD předepsány mezní odchylky geometrických parametrů, stanoví se 
dle požadavků příslušné normy (ČSN EN 13670) 
 Zkoušky zpracovatelnosti – postup zkoušky sednutí kužele dle ČSN EN 12350 a ČSN 
EN 13670 – provádění betonových konstrukcí. Za vyhovující výsledek se považuje 
hodnota zpracovatelnosti, která se od předepsané hodnoty neliší o více než je uvedeno 
v ČSN. Četnost provádění zkoušky bude pro každý první mix za den a dále namátkově. 
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Vzorek se odebírá ze směsi přímo při vyprazdňování přepravního prostředku. Stupeň 
konzistence se určí dle následující tabulky: 
Stupeň Sednutí BS v mm 
S1 10 – 40 
S2 50 – 90 
S3 100 – 150  
S4 160 – 210  
 
 Zkouška krychelné pevnosti betonu – výsledem zkoušky je pevnost jednoho 
zkušebního tělesa. Každý vzorek je z jiného záměsi. Zkoušky se provádějí na krychlích 
o rozměrech 150x150x150 mm. Četnost odběrů vzorků je 1 zkouška na každých 
započatých 100 m3 v jednom dni, minimálně však 3 zkoušky za měsíc. 
 Jakost povrchu betonu – Kontroluje se co nejdříve, bezprostředně po odbednění. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí. Lokální kaverny budou zapravovány ihned po 
odbednění. 
 Kontrola pevnosti betonu v konstrukci – za pomoci nedestruktivní zkoušky Schmidtova 
kladívka.  
 Přejímka betonové konstrukce – zhotovitel připraví dokladovou část s razítkem 
zhotovitele a podpisem odpovědné osoby. Součást dokladové části: 
1) Zakreslení skutečného stavu včetně odchylek 
2) Protokol o kontrolních zkouškách pevnosti betonu v tlaku 
3) Hutní atesty, osvědčení o jakosti výztuže 
4) Geodetické kontrolní zaměření 
5) Prohlášení o shodě 
6) Vyplněné KZP 
 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
Při návrhu BOZP vycházíme z těchto legislativ: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
  109 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
Detailněji popsaná a rozebraná bezpečnost a ochrana zdraví při práci v 6. BOZP  
Vymezení pracoviště a dodržení požadavků na pracoviště a staveniště zajišťuje zhotovitel 
stavby podle zvláštního právního předpisu. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny 
známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska BOZP. Zhotovitel zajistí, aby byly splněny 
požadavky na organizaci práce a pracovní postupy pro práce: 
 
591/2006 Sb. 
VII. Požadavky na zajištění staveniště: 
VIII. Zařízení pro rozvod energie 
IX. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
X. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
XI. Míchačky 
XII. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
XIII. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
XIV. Vibrátory 
XV. Přeprava strojů 
XVI. Skladování a manipulace s materiálem 
XVII. Betonářské práce a práce související 
XVIII. Práce železářské 
 
362/2005 Sb. 
XII. Práce ve výškách: 
XIII. Zajištění proti pádu technickou kcí. 
XIV. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
XV. Použití žebříků 
XVI. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
XVII. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
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XVIII. Dočasné stavební kce. 
XIX. Shazování předmětů a materiálu 
XX. Přerušení práce ve výškách 
XXI. Krátkodobé práce ve výškách 
XXII. Školení zaměstnanců 
 
378/2001 Sb. 
VI. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen 
VII. Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
VIII. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu 
nákladů 
 
10. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
V průběhu stavebních prací vznikají různé druhy odpadů. Ty budou rozděleny a následně 
s nimi bude naloženo dle typu odpadu. Komunální odpad bude skladován v kontejneru 
v blízkosti stavby. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem.  
Zatřídění odpadů dle kódů podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. – kterou se stanoví katalog 
odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu a dovozu a tranzitu odpadů 
Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška č. 383/2001 Sb. – o podrobnostech nakládání s odpady 
 
Kód Typ odpadu Likvidace odpadu kategorie 
17 01 01 Beton Odvoz na skládku O 
17 04 05 Železo a ocel Odvoz do sběrného dvora O 
17 02 01 Dřevo Odvoz na skládku O 
15 01 02 Plastové obaly Odvoz do sběrného dvora O 
15 01 06 Směsné obaly Odvoz na skládku O 
20 01 16 Detergenty, odmašťovací přípravky Odvoz do sběrného dvora N 
08 02 Odpady z nátěrových hmot Odvoz do sběrného dvora O 
20 01  Komunální odpady Odvoz na skládku O 
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N – nebezpečné látky 
O – ostatní odpad 
V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahujících nebezpečné látky je 
nutný souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být použita firma, která tento souhlas 
vlastní 
11. Literatura, ČSN, www 
 Jakost: KZP 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
při udělování souhlasu k vývozu a dovozu a tranzitu odpadů 
 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
 Vyhláška č. 395/1992 Sb., o ochraně přírody 
 Zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon a související předpisy 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
 Technologické předpisy montáže bednění DOKA  
 ČSN EN 13670    - Provádění a kontrola betonových konstrukcí (ČSN 73 24 00 ) 
 ČSN  EN  12350–1       - Zkoušení čerstvého betonu - část 1: Odběr vzorků  
 ČSN  EN  12 350-2       - Zkoušení čerstvého betonu –část 2: Zkouška sednutí.  
 ČSN EN 206-1           - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
 ČSN 73 0205 – geometrická přesnost ve výstavbě 
 ČSN 73 0225 – mezní odchylky betonových konstrukcí 
 ČSN 73 1301 – zkoušení čerstvého betonu  
 www.doka.cz  
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1. Obecné informace o stavbě 
Název stavby: 
Bytový dům ve Znojmě 
Charakter stavby: 
Novostavba bytového domu 
Místo stavby: 
Ulice Holandská, Znojmo 669 02 
k.ú. Znojmo – Louka 793574, Okres Znojmo 
parcela číslo 529/1, 529/13, 529/11 
Stavebník: 
Profi-Gips s.r.o. 
Sedlešovice 100, 671 81, Nový Šaldorf – Sedlešovice  
IČO:  27738299, info@profi-gips.cz 
Kontaktní osoby: 
 Petr Štancl, (stavební technik, personální záležitosti)+420 731 763 873 
 David Mahr, (stavební technik, logistika) +420 736 281 681  
Projektant: 
Ing. Pavel Horák, +420 603 835 020 
Náměstí T.G. Masaryka 40 
67201 Moravský Krumlov 
Zodpovědný projektant: 
Ing. Arch. Zuzana Votavová, +420 515 224 842 
Havličkova 966/11 
66902 Znojmo 
Náklady na výstavbu: 
20 845 537,00 kč 
Předpokládaná realizace: 









Půdorysné rozměry objektu:  
 50,8x15,35m  
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Nasazení činnosti jednotlivých strojů a náčiní je upřesněno v příloze P5 - nasazení strojů. 
 
2. Věžový jeřáb LIEBHERR 71 K.1 - samostavitelný 
Bude sloužit pro vertikální dopravu jak palet se zdícími prvky tak různého nářadí. V etapě monolitického 
stropu bude použit na přesun bednění a výztuže.  Jeřáb bude využitelný po celou dobu výstavby. Přeprava 
palet se zdícím materiálem bude zajištěna pomocí samo vyvažovacích závěsů na palety. Výztuž je 
přepravována pomoci závěsných lan a přeprava bednění je zajištěna speciálními přepravními prostředky firmy 
DOKA. Jeřáb byl navrhován na maximální zatížení pro přesun palety se zdícími tvarovkami HELUZ P15 300 
o hmotnosti 1480 kg na délku přibližně 32,5m a HELUZ 140 o hmotnosti 1170 kg na délku přibližně 33,4m. 
Pro toto zařízení staveniště bude použit výložník délky 37m. Minimální vzdálenost pro přesun hmot je 3,3m.  
 
 Max. nosnost    6000 kg  
 Max. výška háku   35,1 m 
 Max. vyložení    37 m 
 Nosnost při maximálním vyložení 1700 kg  
 Hmotnost jeřábu   16500 kg  
 Hmotnost protizávaží   29280 – 36600 kg 
Návrh věžového jeřábu dle max. vzdálenosti a max. zatížení
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3. Nákladní automobil MAN TGA 26.460 s hydraulickou 
rukou 
Nákladní automobil bude použit pro dovoz materiálů potřebných ke zdění, tedy zdící tvarovky, 
překlady a maltu. Dále pak pro etapu monolitických konstrukcí bude sloužit k dovozu výztuže a 
bednění. Materiál bude pomocí hydraulické ruky ukládán na skladovací plochy.  
 ložná plocha      7,2 x 2,45 m  
 max. nosnost      10 t  
 celková hmotnost     26 t  
 max. nosnost hydraulické ruky   11,8 t  
 max. výškový dosah ruky/nosnost   24 m/1,1 t  
 max. boční dosah ruky/nosnost   20 m/1 t 
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4. Pojízdné lešení ProTec 
Lešení bude použito na zdění druhé výšky jak nosného zdiva, tak příček, na uložení překladů a 
následně po procesu zdění může být použito na bednění věnců, balkónů a případně jako pomocné 
lešení pro bednění stropů. Konstrukční výška podlaží je rovna 3m, lešení umožňuje dostatečný dosah 
pro požadované práce.  
 Podlážka je tvořena rámem z hliníkové slitiny a deskou z protiskluzově upravené 
vodovzdorné vrstvené překližky 
 Masivní ocelové pojezdové traverzy zajišťují požadovanou tuhost 
 Brzděná výškově stavitelná pojezdová kola Ø 150 mm pro vyrovnání nerovností podkladu. 
 Pracovní výška A:  4,3m 
 Výška podlážky B:  2,3m 
 Výška lešení C:  3,3m 
 Pracovní plocha:  2,0*1,35m 
 Max. zatížení podlážky: 480kg 
 Hmotnost lešení:  108k
g 
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5. Kontinuální míchačka KM 40 
Kontinuální míchačka bude použita jako primární míchací zařízení. Bude umístěna pod silo se 
suchými maltovými směsi. Míchačka bude vybavena přípojem na silo (na obrázku s násypkou). 
K míchačce bude přivedena elektřina a bude napojena na vodu.  
 Míchačka je vybavena jednorychlostním motorem 
 Plynulá regulace výkonu pomocí frekvenčního měniče 
 Možnost sledování množství vody na průtokoměru 
 Technický výkon    40 dm3/h 
 Max. velikost zrna   4mm 
 Jmenovitý příkon    5,5 kW 
 Rozměry (DxŠxV)   2160x740x1410mm 
 Hmotnost    274 kg 
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6. Míchadlo ATIKA profi RW 1800-2 
Míchadlo bude použito jako sekundární míchací zařízení pro mísení směsí pro tenkovrstvé malty. 
Míchání směsi bude probíhat v nádobě na max. 90l stavební směsi.   
 Plynulý rozběh a plynulá regulace rychlosti 
 Určeno k míchání sypkých i mokrých stavebních směsí 
 Délka metly:   60 cm 
 Elektrické napájení:  230/50 V/Hz 
 Hmotnost:   9kg 
 Objem nádoby:  90l 
 Počet otáček:   150 – 650 otáček za minutu 
 Počet rychlostí:  2 
 Průměr míchací metly: 160 mm 
 Výkon:    1,8 kW 
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7. Stavební míchačka ATIKA Comet 130 S 
Stavební míchačka bude použita na míchání zakládací malty jak pro nosné tak nenosné svislé 
konstrukce. Dále pak bude použita na drobné dobetonávky.  
 Objem odpovídá přibližně 1,5 stavebního kolečka 
 Vyklápění míchačky za pomocí páky 
 Objem bubnu:   130 l 
 Motor     230/50 V/Hz 
 Příkon    600 W 
 Stupeň jištění   IP45 
 Hmotnost míchačky  53 kg 
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8. Silonosič Tatra T158 
Silonosič bude použit pro dopravu sila se suchými maltovými směsi na stavbu. Automobil sám zajistí 
umístění na předem připravenou a zpevněnou plochu. Silo bude naplněno dle požadavků PD 
v betonárně Znojmo. Bude použito sila s objemem 18m3 o půdorysných rozměrech 2,7x2,7m a výšce 
6,6m. Silo bude v průběhu výstavby jednou vyměněno.  
 Motor    340 kW 
 Kabina    2 dveřová, 2 sedadla 
 Rozvor    2150 + 2300 + 1320 mm 
 Šířka     3000 mm 
 Výška    4000 mm 
 Max hmotnost   44000 kg 
 Max užitné zatížení  28250 kg 
 Max rychlost   85 km/h 
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9. Badie Typ 1028 - výpust boční 
Badie bude použita v etapě zdění. Bude použita pro sekundární dopravu směsi lepidla ke zdění a 
podkladní vyrovnávací vrstvě. Obsahuje boční výpusť ovládanou pomocí jednoduchá pákové 
výpusti. Výpusť směsi lze regulovat.  
 Objem   500 lt 
 Výška    1350 mm 
 Nosnost   1200 kg 
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10. Elektrická pila ALLIGATOR 425 
Univerzální pila na řezání dutých cihel bude používána na řezání a úpravu cihelných bloků HELUZ.  
 Počet zubů     78 zuby  
 délka řezného nástroje   425 mm  
 délka zdvihu     38 mm  
 hmotnost     4,3 kg 
 výkon      700 W  
 počet volnoběžných zdvihů   3300 z /min 
 jmenovitý příkon    1350 W  
 Délka     490mm 










11. Nanášecí válec 
Nanášecí válec bude používán pro nanášení malty pro tenké spáry na keramické zdivo. Válec umožňuje 
přesné, rovnoměrné a rychlé nanášení malty.  
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12. Nivelační souprava PENTAX 28 
Nivelační souprava bude použita při zjišťování rovinnosti konstrukcí a při kontrole výškových rozměrů 
Nivelační přístroj Pentax AP-281 má 28-násobné zvětšení dalekohledu.  
145 Nivelační sestava Pentax 28 obsahuje: 
 nivelační přístroj Pentax AP-281 s krytkou objektivu  
 přenosný kufr pro nivelační přístroj Pentax AP-281  
 olovnici, rektifikační klíč, návod na použití nivelačního přístroje Pentax AP-201,  





13. Vyrovnávací souprava 
Vyrovnávací soupravu použijeme pro založení podkladní vrstvy pro zdivo z broušených cihel. 
První vrstva broušených cihel se zakládá na dokonale vodorovnou a souvislou vrstvu zakládací malty  
o tl. min. 10 mm. K tomu se používá nivelační přístroj s latí a vyrovnávací souprava. Vedle soupravy 
je na urovnání maltového lože potřebná hliníková lať o délce alespoň 2 m. Vyrovnávací souprava je 
uložena v nerezovém kufru s přesným návodem k použití. 
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14. Elektrická vrtačka NAREX EVP 13 G-2H3 
Vrtačku použijeme především na připevnění příček pomocí ocelových nerezových kotev. 
 max kroutící moment   44 Nm 
 Jmenovitý příkon   760 W 
 Hmotnost    2,4 Kg 
 Rozsah sklíčidla   1,5 – 13 mm 
 Údery naprázdno 1. rychlost  0 – 22.000 ú/min 
 Údery naprázdno 2. rychlost  0 – 61.000 ú/min 
 Max průměr vrtání do kamene 20 mm 
 Max průměr vrtání do oceli  13 mm 
 Max průměr vrtání do dřeva   45 mm 
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15. Autodomíchávač Stetter AM 10 C 
Autodomíchávače bude využito při dopravě čerstvé betonové směsi na stavbu. Doprava betonové 
směsi povede z pobočky Transbeton ve Znojmě.  
 Jmenovitý objem  10 m3 
 Geometrický objem  17310 l 
 Sklon bubnu   10,5 0 
 Hmotnost nástavby   4810 kg 
 Otáčky bubnu   0 – 12 u/min 
 Délka    7580 mm 
 A - Průměr bubnu  2300 mm 
 B – Výška výsypky  2532 mm 
 C - Průjezdná výška  2565 mm 
 D – Výsypná výška  1147 mm 
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16. Čerpadlo betonové směsi SCHWING S47 SX 
Stroj bude využit pro čerpání čerstvé betonové směsi na místo zpracování do bednění. Bude použito 
pro betonáž stropu, schodiště a balkónů. Celkem bude autočerpadlo umístěno ve dvou polohách. Při 
první poloze bude použita staveništní komunikace pro přívoz jeřábu a v druhé poloze bude použit 
provizorní vjezd na staveniště. Budou odstraněny dvě pole mobilního oplocení, aby byl umožněn 
vjezd čerpadla na staveniště. 
 Vertikální dosah   46,4 m 
 Horizontální dosah   42,6 m 
 Dopravní potrubí   DN 125 
 Délka koncové hadice  4 m  
 Rozměr zapatkování    8,3 m 
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17. Návrh čerpadla pro bytový dům 
Půdorysné rozměry objektu:    50,8x15,35 m 
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18. Vibrační lišta PERLES RVH200 – 2,0m 
Vibrační lišta bude sloužit k povrchovému zvibrování a srovnání betonové směsi.  
 Délka profilu   2,0 m 
 Motor    HONDA GX25 
 Zdvihový objem  25 cm3 
 Palivo    Benzín 
 Hmotnost   18 kg 
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19. Vibrátor ponorný PERLES TRONIC 42 
Stroj bude využíván k vibrování čerstvé betonové směsi. Bude použit převážně k vibrování 
monolitické výtahové šachty.  
 Průměr hlavice  42 mm 
 Napětí    230 V / 50Hz 
 Délka hadice   7 m 




20. Úhlová bruska BOSCH GWS 26-230 JBV 
Bruska se bude používat při řezání prutů výztuže na určité rozměry při vyztužování věnců stropní 
konstrukce a dalších materiálů.  
 Jmenovitý příkon 2.600 W  
 Volnoběžné otáčky 6.500 min-1  
 Závit hřídele brusky M 14  
 Hlavní rukojeť Přímý 
 Průměr kotouče 230 mm  
 Hmotnost 6,4 kg  




23. Kotoučová pila Bosch PPS 7 S 
Kotoučová pila bude používána ve fázi sestavování bednění. Bude použita na dořezy panelů Doka. 
Pilu bude obsluhovat jeden stacionární pracovník, který bude řádně proškolen a zaučen. 
 Jmenovitý příkon    1 400 W 
 Volnoběžné otáčky    4 800 u/min 
 Jmenovitý průměr kotouče   190 mm 
 Max výška řezu při 00    62 mm 
 Max výška řezu při 450   36 mm 
 Úhel sklonu horizontálně   +900 - -900 
 Úhel sklonu vertikálně   -1,50 – 46,50 
 Hmotnost     23,2 kg 
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Vybrané požadavky dle: 
 
1. Nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
 
1.1. Příloha 1 – další požadavky na staveniště 
 
1.1.1. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic 
staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz 
vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vstupech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v projektové dokumentaci, 
zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a 
veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se 
zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami,16) provádějícími místní úpravu provozu 
vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech 
vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provede zhotovitel 
odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení,17) a během 
provádění prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací; 
požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis.5) 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným technickým zařízením 
nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a 
zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
Prostor staveniště bude zajištěn proti vstupu nepovolaným osobám mobilním oplocením min. výšky 
1,8m a pomocí uzamykatelných bran. Veškeré vjezdy a výjezdy na komunikaci budou označeny 
bezpečnostními značkami s nápisem: zákaz vstupu nepovolaných osob a zákaz vjezdu nepovolaných 
osob. Veškeré prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa budou zakryty nebo zasypány. Práce za 
snížené viditelnosti budou přerušeny a započnou nejdříve až za zlepšení podmínek. Objekt a objekty 
zařízení staveniště budou osvětleny a kamerovány. Veškeré plochy používané při stavebních pracích 
budou zpevněny betonovým recyklátem. Při dopravě materiálu či strojů budou dodrženy podmínky 
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minimální bezpečnosti. Stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu způsobilí s patřičným 
oprávněním. 
 
1.1.2. Zařízení pro rozvod energie 
1.Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým způsobem, aby 
nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím 
úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 
odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které 
mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným 
kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 
snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny 
všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která 
nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje elektrického proudu, je 
nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních 
prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
 
Dočasné přípojky pro rozvod energie a vody budou vedeny pod zemí. Přípojky jsou vyvedeny u 
hlavního elektrického rozvaděče, který bude náležitě označen bezpečnostními značkami 
informujícím o elektrickém zařízení. Veškerá elektrická zařízení budou podrobovány revizím. Hlavní 
vypínač se nachází na buňce pro skladování materiálu a bude náležitě zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci. V blízkosti nadzemního elektrického vedení bude zákaz vjezdu dopravních prostředků ve 
vymezeném ochranném pásmu. 
 
1.1.3. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu zajistit vhodným a 
bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech stanovených v průvodní 
dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a podle pokynů výrobce a v 
souladu s požadavky zvláštních právních předpisů18) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými 
v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
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5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na 
staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 
vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a 
vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních 
podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel 
bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a 
ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické 
osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby 
fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a 
stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
Veškerá pracoviště nacházející se ve výšce budou náležitě ohraničena zábradlím.  Pojízdná 
pracoviště budou zajištěna proti pádu, budou pevná a stabilní. Lešení bude v daných intervalech 
kontrolováno. Skladování materiálu podle pokynů výrobce a technologického předpisu. Za 
zvýšených povětrnostních vlivů budou práce na pracovištích ukončeny. 
 
1.2. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
 
1.2.1. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na 
bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven 
stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 
zaboření, posunutí nebo uvolnění.  
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje do chodu 
zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když 
všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je 
prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého 
prostoru všemi fyzickými osobami. 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho 
činnost zvláštními právními předpisy.19)  
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5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s podmínkami stanovenými 
podle zvláštních právních předpisů;20) dohled a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 
zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní 
prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí 
ustanoveními zvláštních právních předpisů.16) 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí 
nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
Před použitím strojů a nástrojů budou pracovníci seznámeni s podmínkami na staveništi. Obsluhovat 
stroje a nástroje můžou jen pracovníci, kteří jsou způsobilí pro práci s těmito stroji. Obsluha bude 
dbát zvýšené opatrnosti na stabilitu stroje. Při používání nástrojů budou pracovníci používat osobní 
ochranné pomůcky. Pracovníci se nebudou pohybovat v blízkosti práce stroje. Při pohybu stroje bude 
vždy vymezen jeden pracovník pro navigaci řidiče stroje. Stroje jsou vybaveny signalizačním 
zvukovým  zařízením při pohybu vzad. Pracovníci pohybující se na staveništi jsou vybaveni 
výstražnými oděvy s vysokou viditelností.  
 
1.2.2. Míchačky 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí 
být vkládány do rotujícího bubnu. 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, údržbě a čištění míchaček 
vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní 
poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu elektrické energie. 
 
Před zapojením musí být míchačky pevně a stabilně zajištěny. Míchačky budou plněny pouze při 
rotujícím bubnu. Je zakázáno zasahovat předměty do rotujícího bubnu. Čištění míchačky bude 
prováděno pouze při vypnutém zařízení. 
 
 
1.2.3. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, zkontroluje řidič dopravního 
prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s 
návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek 
ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
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Před opuštěním staveniště je řidič povinen zkontrolovat úplnost a zajištění výsypného zařízení. Dále 
bude vozidlo řádně vyčištěno, aby nehrozilo při dopravě odpadávání nežádoucích kusů. 
 
1.2.4. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové směsi musí být vedeny a 
zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání, například lešení, bednění, stěny výkopu nebo 
konstrukčních částí stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k používání, například 
odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických osob následkem jeho 
nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním čerpání malty musí být 
zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné a v prostoru 
manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby 
byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění 
stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 
Zařízení pro dopravu betonové směsi budou vedeny tak aby nepřitěžovali okolní konstrukce. Obsluhu 
čerpadel může zajišťovat pouze odpovědný pracovník k tomu vyškolený a s řádným oprávněním. Při 
používání čerpadel musí být potrubí spolehlivě zajištěno. Při provozu je zakázáno přehýbat hadice, 
vstupovat na konstrukci čerpadla a na hadice. Autočerpadlo bude před čerpáním řádně zajištěno proti 
ztrátě stability zapatkováním. Čerpadlo bude v dostatečné vzdálenosti od objektu. Poloha čerpadla 
viz.výkres V5 – situace zařízení staveniště. 
 
  141 
1.2.5. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce nebo je ručně 
provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou 
jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce.  
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu 
vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k 
používání. 
 
Délka pohyblivého přívodu minimálně 10m. Práce s vibrátorem probíhá pouze za chodu vibrátoru. 
Obsluha vibrátoru bude před započetím prací řádně seznámena s používáním vibrátoru.  
 
1.2.6. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo 
používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k používání, například 
zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním 
parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním 
parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho 
spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s 
návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou 
osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje a kde 
stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 
 
Obsluha stroje je zodpovědná za stav stroje. Pokud je na stroji závada, nesmí být používán. Při 
přerušení prací musí být stroj řádně zabrzděn a zajištěn proti samovolnému pohybu. Stroj bude 
odstaven na místě, kde nehrozí stabilita stroje a je umožněn dostatečný průjezd okolních vozidel. 
 
1.2.7. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se provádí podle pokynů a 
postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu 
k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při vlečení stroje a jeho 
připojování a odpojování od tažného vozidla musí být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu22) a dále 
uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné 
ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
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4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení 
zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti 
podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna 
samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, bezpečně zabržděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické osoby s výjimkou 
obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana 
nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní prostředek a v zorném 
poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v 
přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu 
pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět 
přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny.5) 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která připojování provádí, 
provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické 
osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 
 
Při přepravě zařízení či stroje se bude dbát pokynů a postupů uvedených v návodu používání. 
Přepravovaný stroj či nástroj bude zabezpečen proti sesunu či ztrátě stability pomůckami k tomu 
určenými. Při nakládání a vykládání bude okolí manipulace vyklizeno. Navádějící osoba je vzdálená 
v minimální bezpečné vzdálenosti od stroje i dopravního prostředku. Při pohybu strojů je zakázáno se 
pohybovat v okolí. 
 
 
1.3. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
1.3.1. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být skladován podle 
podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena tak, aby umožňovala 
skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. 
Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.  
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost 
skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a 
použitých strojů. 
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4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho 
poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo 
držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené 
podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do jakékoli výšky. Při 
odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 
9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je 
ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy 
a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se zákazem vstupu nepovolaných 
fyzických osob.15) Fyzické osoby, které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa 
odběru. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, 
do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v 
bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění, popřípadě vyprazdňování byl 
nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li 
skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi 
sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich 
stabilitu. 
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a zajištěno proti sklopení. 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením druhu a způsobu 
skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.23) 
13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při zajištění jejich 
stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení.  
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 
m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 
manipulace s nimi. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah tak, že nejsou 
upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze 
provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem.24) 
 
Skladování materiálu na prostorech k tomu určených. Prostory musí být zpevněné, rovné  a řádně 
odvodněny. Skladování materiálu tak, aby byla zajištěna jeho stabilita. Skladování dle podkladů 
výrobce a technologického předpisu. Skladovaný materiál bude řádně podložen. Při ručním odebírání 
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sypkých hmot je povoleno odebírat jen z hromady menší jak 2m. Skladování pytlovaných směsí do 
max. výšky 1,5m. S odpady bude naloženo dle požadavků v technologickém předpise.  
 
1.3.2. Betonářské práce a práce související 
Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno 
proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací 
výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou 
stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat a 
uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního 
rizika. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a 
zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 
 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění bude sestavovat pouze pracovník 
proškolený a s řádným oprávněním. Bednění bude skládáno dle podkladů výrobce a technologického 
předpisu.  
 
1.3.3. Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce je nutno pracovat 
z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky 
nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických 
osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 
pádu nebo ochranný koš. 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové komunikace,13) například 
pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po 
uložené výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být 
bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi 
fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
 
Při čerpání betonové směsi je nutno pracovat ze zabezpečené pracovní podlahy. Přepravu betonové směsi 
budou provádět pouze proškolení pracovníci. Pracovníci budou opatřeni osobními ochrannými prostředky 
zajišťující ochranu proti pádu.  
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1.3.4. Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení 
nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel bližší požadavky 
zvláštního právního předpisu.13) Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované 
konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita 
žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a 
nepřetěžovaly konstrukci. 
 
Odbedňování bude zahájeno až po dosažení minimální pevnosti betonu. Odbedňování budou 
provádět pouze pracovníci proškolení o postupu odbedňování. Prostor odbedňování je zajištěn proti 
vniku nepovolaným osobám. Skladování bednění na místa určená dle technologického předpisu.   
 
1.3.5. Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly 
ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje nebo vhodnými 
přípravky.  
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít 
k ohrožení fyzických osob. 
 
V prostoru vázání výztuže se budou pohybovat pouze pracovníci určení k provádění železářských 
prací. Práce mohou vykonávat pouze pracovníci s požadovanou kvalifikací. Při práci s materiálem 
budou pracovníci zajištěni ochrannými pomůckami. Při dopravě výztuže musí být pracovníci 
v dostatečné vzdálenosti od dopravovaného materiálu. Upravovat polohu zavěšeného materiálu pouze 
za pomoci delších tyčí.  
 
1.3.6. Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení 
fyzických osob. 
2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící 
nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat vhodné osobní 
ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 
4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a zabezpečeny tak, aby přepravou 
materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
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6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a 
vázání rohů. 
7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska stability zdiva řešeno v 
projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené 
předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce vystaveny 
nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí 
zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem.13) 
9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění 
a sesunutí. 
 
Práce mohou provádět pouze pracovníci s požadovanou kvalifikací. Používání vhodných ochranných 
pomůcek. Dopravní pásmo musí být široké minimálně 0,6m. Je zakázáno se pohybovat na právě 
vyzděné stěně, nebo ji jinak zatěžovat. Pracovníci musí být zajištěni proti nebezpečí pádu z výšky.  
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2. Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 
 
2.1. Příloha 1  
2.1.1. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí odpovídat povaze prováděných prací, 
předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí 
odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v 
případě hrozícího nebezpečí.  Pohyb  na  pracovních  podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí 
vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V  závislosti  na  způsobu  zajištění  a  typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke snížení rizik spojených 
s jejím používáním. Volné okraje  musí  být  zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané,  
dostatečně  vysoké  a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky.  Při  použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na 
zamezení úrazů zaměstnanců  při  jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech 
žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky   na   uspořádání,   montáž,  demontáž,  zajištění  stability  a únosnosti,  na  používání  a kontrolu 
konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci /7/. 
4. Zábradlí  se  skládá  alespoň  z  horní  tyče  (madla) a zarážky u podlahy  (ochranné  lišty) o výšce minimálně 0,15 m. 
Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou  u  podlahy  
zajištěn  proti  propadnutí  osob  osazením  jedné  nebo  více středních  tyčí,  případně  jiné  vhodné  výplně,  s  ohledem  
na místní a provozní  podmínky.  Za  dostatečnou  se považuje výška horní tyče (madla) nejméně  1,1  m  nad podlahou, 
nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak /8/. 
5. Jestliže  provedení  určité  pracovní  operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce  ochrany  proti  pádu,  musí být 
po dobu provádění této operace přijata  účinná  náhradní  bezpečnostní  opatření.  Práce ve výškách a nad volnou  
hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně  po  dočasném  přerušení  nebo  
ukončení  příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
 
Konstrukce zabraňující pádu osob z výšky jsou pevné a stabilní. Volné okraje musí být zajištěny 
konstrukcí k ochraně proti pádu nebo zachycení pádu. Konstrukce mohou být přerušeny jen 
v místech žebříků nebo schodišťových stupňů. Konstrukce jsou opatřeny zarážkou proti pádu 
předmětů min. 150mm vysokou. Pokud je volná plocha větší jak 2m musí být zřízena v zábradlí 
minimálně jedna střední tyč nebo jiná vhodná výplň.  Výška hrany madla min. 1,1m nad podlahou 
konstrukce. Zábradlí bude zhotoveno na bednění balkónů a stropu.  
 
2.1.2. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel  zajistí,  aby  zvolené  osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly  povaze  prováděné práce, 
předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci,  umožňovaly  bezpečný  pohyb  a  aby byly pravidelně prohlíženy a 
zkoušeny  v  souladu  s  požadavky  průvodní  dokumentace;  přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy /9/. 
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2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní 
polohovací systémy), 
b) osobní  ochranné  pracovní  prostředky  proti  pádům  z výšky (systémy  zachycení pádu). 
3. Osobní  ochranné  pracovní  prostředky  se  používají  samostatně  nebo  v kombinaci  prvků  a  součástí  systémů  a  v  
souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 
a) zaměstnanci  zamezen  přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje), 
b) zaměstnanec  udržován  v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela  zabráněno, nebo 
c) pád  bezpečně  zachycen  a  zachyceného  zaměstnance  lze neprodleně a bezpečně   vyprostit,   popřípadě  
dopravit  do  bezpečného  místa;  k zachycení  pádu  musí  dojít v dostatečné výšce na překážkou 
(terénem,podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 
4. Zaměstnanec   se   musí   před  použitím  osobních  ochranných  pracovních prostředků   přesvědčit   o   jejich   
kompletnosti,  provozuschopnosti  a  nezávadném stavu. 
5. Vhodný  osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní  polohovací  systém, včetně kotevních 
míst, musí být určen v technologickém postupu.  Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu  
nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování,  včetně  míst  kotvení, odborně 
způsobilý zaměstnanec pověřený 
zaměstnavatelem.  Místo  kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 
dostatečně odolné. 
6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech,  kdy  z  posouzení rizik vyplývá, 
že práce může být při použití  těchto  prostředků  vykonána  bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné.  S 
ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce  a  plnění  ergonomických  požadavků  musí  být 
přednostně používána sedačka s vhodnými doplňky. 
7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud 
a) systém  je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží   jako  nosný  prostředek  pro  výstup,  
sestup  a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec   používá  zachycovací  stroj,  který  je  prostřednictvím  pohyblivého zachycovače pádu, jenž 
sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k  pohybu  po  pracovním  laně  se  používají  výhradně  k tomu určené prostředky   pro  výstup  a  sestup  
(např.  slaňovací  prostředky)  a  připojení  k  pracovnímu  lanu  zahrnuje samosvorný systém k zabránění  pádu 
zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 
d) nářadí  a  další  vybavení  užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, popřípadě jinak zajištěno 
proti pádu, 
e) práce  je  prováděna  podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem  tak,  aby zaměstnanec 
konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
8. Za  výjimečných  okolností,  kdy  s  ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana mohlo způsobit, že provádění 
práce by bylo nebezpečnější, lze  připustit  použití  jediného  lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k  zajištění  
bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich 
stanovené životnosti. 
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9. Zaměstnavatel  zajistí,  aby  zaměstnanec  provádějící  práce  při použití osobních ochranných pracovních prostředků 
proti pádu byl pro předpokládané činnosti  vyškolen,  zejména  pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných 
událostech. 
 
Práce vyžadující osobní ochranné prostředky proti pádu mohou být používány pouze za příznivého 
počasí. Budou používány postroje a lana určená pro tento typ práce. Zaměstnanci budou proškoleni o 
používání těchto pomůcek. Pracovníci se musí před použitím přesvědčit o kompletnosti, 
provozuschopnosti a nezávadném stavu. Lana budou upevněny k pevným bodům stavby.  
 
2.1.3. Používání žebříků 
1. Žebřík  může  být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití  jiných  bezpečnějších  prostředků  není  s  
ohledem  na vyhodnocení rizika opodstatněné  a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách,  
použití  takových  prostředků  neumožňují.  Na žebříku mohou být prováděny  jen  krátkodobé,  fyzicky  nenáročné  práce 
při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například  přenosných  
řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
2. Při  výstupu,  sestupu  a  práci  na  žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem  k  žebříku  a  v  každém  okamžiku  
musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
3. Po  žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví 
jinak  
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 
5. Žebřík  nesmí  být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy  je k takovému použití výrobcem určen. 
6. Žebříky  používané  pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat  výstupní  (nástupní)  plošinu  nejméně  
o  1,1 m, přičemž tento přesah lze  nahradit  pevnými  madly  nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se  
vystupující  (sestupující)  zaměstnanec  může  spolehlivě  přidržet. Sklon  žebříku  nesmí  být  menší než 2,5 : 1, za 
příčlemi musí být volná prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný  prostor 
alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík  musí  být  umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou  dobu  použití.  Přenosný  žebřík  musí  být 
postaven na stabilním, pevném, dostatečně  velkém,  nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné.  Závěsný   
žebřík   musí  být  upevněn  bezpečným  způsobem  a  s  výjimkou  provazových  žebříků zajištěn proti posunutí a 
rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
8. U  přenosných  žebříků  musí  být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci 
použitím protiskluzových přípravků nebo jiných  opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí  být  
užívány  tak,  aby  jednotlivé  díly  byly zajištěny proti vzájemnému  pohybu.  Pojízdné žebříky musí být před zahájením 
prací a v jejich průběhu zajištěny  proti  pohybu.  Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m  nelze používat. 
9. Na  žebříku  smí  zaměstnanec  pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho  horního  konce,  za  kterou  se  u  žebříku  
opěrného  považuje vzdálenost  chodidel  nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
10. Při  práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly  ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu 
osobními ochrannými pracovními prostředky. 
11. Zaměstnavatel  zajistí  provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
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12. Chůze  na  dřevěném  dvojitém  žebříku (malířské práce) může být prováděna  zaškolenými  zaměstnanci,  pohybují-li  
se  po  ploše,  kde  je  vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 
 
Pracovníci budou náležitě seznámeni před započetím prací a budou dodržovat výše uvedené 
požadavky. Používání žebříku pouze v případech kdy nelze využít bezpečnějšího způsobu. Sestup a 
výstup po žebříku bude vždy čelem k žebříku. Po žebříku mohou být snášena břemena o max. 
hmotnosti 15kg. Žebřík vždy používá pouze jedna osoba.  
 
2.1.4. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány  ve  výškách  tak,  že  jsou  po  celou  
dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro  upevnění  nářadí,  uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná výstroj nebo k 
tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce  pro  práce  ve  výškách  nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek,   nářadí,   včetně   osob,  nesmí  
překročit  nosnost  konstrukce  stanovenou v průvodní dokumentaci. 
 
Materiál a pomůcky budou skladovány tak aby byly zajištěny proti pádu sklouznutím nebo shozením. 
Pro uložení drobného materiálu budou používány vhodné výstroje.  
 
2.1.5. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory,  nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí  riziko  pádu  osob  nebo  předmětů (dále 
jen "ohrožený prostor"), je nutné  vždy bezpečně zajistit. 
 2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce  ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve 
výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m  s  tyčemi upevněnými na 
nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou;  pro  práce  nepřesahující  rozsah jedné pracovní směny postačí 
vymezit  ohrožený  prostor  jednotyčovým  zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m nebo 
d) dozor  ohrožených  prostorů  k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka  ohroženého  prostoru  se  vytyčuje od paty svislice, která prochází  vnější hranou volného okraje pracoviště ve 
výšce. 
4. Při  práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny  se  šířka  ohroženého  prostoru  podle 
bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se  zvětšuje  tato  šířka  o  1  m  na  všechny  strany od půdorysného profilu vertikálně 
dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu. 
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5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například  na  komínech,  stožárech,  věžích,  je  
ohroženým  prostorem  pás  o šířce  stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu. 
6. Práce  nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení  prací   jinak.   Technologický  postup  musí  
obsahovat  způsob  zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 
 
Prostory budou opatřeny ochranným zábradlím a značkám zamezující vstup osob do nebezpečného 
prostoru. Případně budou nad prostorem zřízeny stříšky ochraňující před pádem materiálu z výšky.  
 
2.1.6. Práce na střeše 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
2. Ochranu  proti  pádu  ze  střechy  nejen  po  obvodu,  ale  i do světlíků, technologických  a jiných otvorů, zaměstnavatel 
zajistí použitím ochranné,případně  záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti 
pádu. 
3. Zajištění   proti   sklouznutí   zaměstnavatel  zajistí  použitím  žebříků upevněných  v  místě  práce  a  potřebných  
komunikací,  případně použitím ochranné  konstrukce  nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu.  U  
střech  se  sklonem  nad  45 stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu. 
4. Zajištění  proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná  vzdálenost  mezi  latěmi  nebo  
jinými  nosnými  prvky  střešní konstrukce  větší  než  0,25  m a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní  prvky  jsou  
bezpečné  proti  prolomení  zatížením  osobami včetně nářadí, pracovních  pomůcek  a  materiálu,  případně  není  toto  
zatížení  vhodně  rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). 
5. Stavba  a  oprava  komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z bezpečné pracovní plochy o šířce nejméně 
0,6 m. 
 
Používání ochranných a záchytných konstrukcí na okrajích pracoviště nebo u prostupů v desce.  
 
2.1.7. Shazování předmětů a materiálu 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za  předpokladu, že: 
a) místo  dopadu  je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu,  střežením  apod.)  a jeho okolí je 
chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je  provedeno  opatření,  zamezující  nadměrné  prašnosti,  hlučnosti,  popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků. 
 2. Nelze  shazovat  předměty  a  materiál  v případě, kdy není možné bezpečně  předpokládat  místo  dopadu, jakož ani 
předměty a materiál, které by mohly  zaměstnance strhnout z výšky. 
 
Shazování předmětů pouze do vymezeného prostoru se zakázaným vstupem osob. Shoz odpadů 
pouze za předpokladu že je možné bezpečně předpokládat místo dopadu. 
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2.1.8. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajisti přerušení prací.  Za  nepříznivou  povětrnostní 
situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených  pracovních  plošinách,  
pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky  práce  a  při  použití  závěsu  na  laně  u pracovních polohovacích  systémů;  
v  ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla  větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než - 10 st.C. 
 
Za předpokladu že budou tyto hodnoty překročeny, budou práce ve výšce okamžitě ukončeny. 
 
2.1.9. Krátkodobé práce ve výškách 
Při  krátkodobých  montážních  pracích  ve  výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních  prvků  se  mohou  stavební  
prvky  osazovat  a vzájemně spojovat z konzol,  z  navařených  nebo  jiným  způsobem  upevněných  příčlí,  z profilů 
ztužujících  příhradovou  konstrukci  nebo  podobných  nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce 
použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
 
Montáž z různých konzol či jiných nášlapných ploch pouze za předpokladu používání osobních 
ochranných prostředků 
 
2.1.10. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel   poskytuje   zaměstnancům   v  dostatečném  rozsahu  školení  o bezpečnosti  a  ochraně  zdraví  při  práci  
ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména  pokud  jde  o  práce  ve  výškách  nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou 
pracovat  z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních  plošinách,  na  žebřících  
ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných  pracovních  prostředků.  Při  montáži a demontáži lešení postupuje 
zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
 
Všichni zaměstnanci podílející se na výstavbě budou řádně proškoleni o bezpečnosti. Proškolení 
bude probíhat v jednací buňce a to před zahájením prací. 
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3. Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí 
 
3.1. Příloha 2 – Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání a přemísťování zavěšených břemen 
1. Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví 
zaměstnanců.  
2. Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; pravidelná kontrola a údržba zařízení.  
3. Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty nebo se zaměstnanci, kteří se nacházejí v 
jeho manipulačním prostoru, v případě, že obsluha nemůže sledovat dráhu  zdvihaného a přemisťovaného břemene po 
celou dobu jeho pohybu.  
4. Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v koordinaci a za plné součinnosti s 
obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá.  
5. Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo přemisťována dvěma nebo více zařízeními.  
6. Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s břemeny, pokud jsou dvě nebo více zařízení 
umístěna tak, že se jejich manipulační prostory překrývají.  
7. Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným zaměstnavatelem, pokud není zamezen přístup 
do nebezpečného prostoru a není-li zavěšené břemeno při výpadku pohonu zajištěno.  
8. Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při nebezpečí pádu břemene.  
9. Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se povětrnostní podmínky zhorší natolik, 
že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo bezpečnost a zdraví zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k 
zamezení samovolnému pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. 
 
Zabezpečení přepravovaného břemene pouze pomocí příslušenství k tomu určenému. Obsluha stroje 
musí mít přehled o dráze břemene.  S břemenem je zakázáno se pohybovat nad oblastí se zakázaným 
prostorem. Dbát zvýšené opatrnosti v prostoru se zvýšenou bezpečností. 
 
3.2. Příloha 3 – další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných 
zařízení 
1. Vybavení zařízení řízeného obsluhou vhodnou ochranou k omezení rizika poškození zdraví, které může vzniknout 
v důsledku zachycení zaměstnance pojezdovými částmi zařízení.  
2. Vybavení hnací jednotky ochranným zařízením proti poškození v případech náhodného zadření, uváznutí či 
zaseknutí příslušenství nebo přídavných nebo tažených zařízení; pokud zadření, uváznutí či zaseknutí nelze zabránit, je 
nutné učinit všechna dostupná opatření.  
3. Zajištění provozuschopného stavu hnacích jednotek, došlo-li k jejich znečištění nebo poškození.  
4. Zabezpečení zařízení řízeného obsluhou před převrácením při provozu za běžných podmínek, a to ochranným 
zařízením, které zajistí, že se pojízdné zařízení nenakloní o více než čtvrtinu maximálního náklonu, nebo konstrukcí, která 
zajistí dostatečný prostor kolem obsluhy, i když naklonění bude větší než čtvrtina maximálního náklonu, nebo jiným 
technickým opatřením se stejným účinkem; ochranné konstrukce nejsou nutné, pokud je  
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zařízení během činnosti stabilizováno nebo jestliže jeho konstrukční provedení znemožňuje převrácení; existuje-li riziko 
přimáčknutí obsluhy při převrácení zařízení, lze používat pouze takové zařízení, které je vybaveno zádržným systémem, 
například bezpečnostními pásy.  
5. Vybavení zdvižného manipulačního vozíku (dále jen "vozík") zařízením k omezení rizika převrácení, jako jsou 
například  
a) ochranná konstrukce pro obsluhu,  
b) konstrukce zabraňující převrácení vozíku,  
c) konstrukce zajišťující při převrácení obsluze dostatečný bezpečný prostor mezi vozíkem, terénem či podlahou,  
d) zádržný systém, zajišťující připoutání obsluhy k sedadlu, aby nedošlo k jejímu přimáčknutí při převrácení vozíku.  
6. Požadavky na pojízdné zařízení, které může ohrožovat zaměstnance v jeho blízkosti, jsou  
a) zabezpečení před spouštěním nepovolanými zaměstnanci,  
b) vybavení zařízením, které minimalizuje následky kolize v případě, že se pohybuje na vodicím zařízení více  
jednotek,  
c) vybavení prostředky pro brždění a zastavení; vyžaduje-li to bezpečnost zaměstnanců, vybavení nouzovou brzdou se 
snadno přístupným ovládáním nebo automatickými systémy pro případ, že dojde k selhání hlavního brzdového a 
zastavovacího systému,  
d) doplnění o systém ke zlepšení viditelnosti, není-li zorné pole obsluhy dostatečné,  
e) vybavení vhodným osvětlením tak, aby obsluze v noci nebo v prostředí se sníženou viditelností umožnilo 
bezpečné používání,  
f) vybavení potřebným množstvím vhodných druhů požární techniky, věcných prostředků požární ochrany, 
případně požárně bezpečnostních zařízení; to neplatí, jsou-li tyto umístěny v dosahu pojízdného pracovního zařízení,  
g) ochrana dálkových ovládačů proti poškození, automatické zastavení zařízení, pokud se pojízdné zařízení s 
vlastním pohonem dostane mimo dosah dálkových ovládačů či se v jeho manipulačním prostoru vyskytne překážka.  
7. Vybavení taženého, vlečeného nebo neseného zařízení v případě dopravy zaměstnanců vhodnými ochrannými 
prostředky; přizpůsobení rychlosti, pokud zařízení vykonává pracovní činnost během tažení, vlečení nebo nesení.  
8. Zákaz použití zařízení se spalovacím motorem bez katalyzátoru v uzavřených prostorech a pracovištích 
zaměstnavatele. 
 
Zákaz pohybu pracovníku v blízkostí strojů při manipulaci se strojem. Stroje bude vždy stabilně 
zapatkovány na rovných a zpevněných plochách. Používání výstražných zvuků při manipulaci 
dopravního prostředku na staveništi. Při pohybu stroje na staveništi bude vždy zvolen jeden 
pracovník zajišťující navigaci strojníka či řidiče. U zařízení se nebudou pohybovat nepovolaní 
zaměstnanci. Obsluha strojů vždy jen oprávněnou obsluhou. 
 
3.3. Příloha 4 – Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
plynulou dopravu nákladů 
1. Zajištění bezpečného přístupu ke všem obslužným plošinám nebo odpočívadlům a jejich bezpečné provedení.  
2. Ochrana otvorů uzavřených částí zařízení umožňující přístup k pohyblivým částem uzamykatelnými nebo blokovanými 
ochrannými zařízeními.  
3. Opatření proti náhodnému spadávání volně ložených sypkých nákladů nebo pádu jednotlivých břemen dopravovaných 
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nad nechráněnými pracovišti nebo komunikacemi.  
4. Vzájemné blokování centrálního a místního ovládání zařízení.  
5. Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu, ve kterém zaměstnavatel uvede  
a) zaměstnance oprávněné k používání zařízení a k vedení evidenční knihy o používání zařízení a počtu 
provozních hodin,  
b) termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení,  
c) technologický postup pro používání zařízení, včetně úkonů a činností, které jsou zakázány,  
d) opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí při zjištění výskytu nebezpečných látek a 
na ochranu proti výbojům statické elektřiny. 
 
Zajištění přístupu ke skladovacím plochám pomocí komunikace na staveništi. Veškeré plochy jsou 
přístupné pro pohyb strojů.  
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4. Výpis možných druhů nebezpečí a zamezení nebo omezení vzniku 
nebezpečí 
 
č. Druh nebezpečí  Zamezení nebo omezení vzniku nebezpečí 
1 Pád nezajištěného lešení 
Prostupy v kci. řádně označeny a opatřeny zábranou 
Lešení musí být stabilní, na vyrovnaném povrchu,  
2 
Zborcení neodborného složeného 
lešení 
Montáž lešení pouze proškoleným zaměstnancem 
3 Poškozené a tedy nestabilní lešení 
Před použitím bude zkontrolován stav lešení 
Poškozené lešení se nesmí použít 
4 Únosnost lešení Kontrola technických listů výrobce a porovnání s požadavky výstavby 
5 
Pád materiálu, nářadí a pomůcek z 
lešení 
Nářadí přichyceno k postroji  
Osazení ochranné lišty min. 0,15m,  
Materiál je shazován uzavřeným shozem,  
Osoby se nepohybují pod konstrukcí, kde jsou prováděny práce. Místo 
pádu je zamezeno proti vstupu osob 
6 Propadnutí osob mezi zábradlím 
Pokud je výška podlahy větší jak 2m musí být zřízena střední tyč nebo 
jiná vhodná výplň 
7 Přepadnuti přes horní hranu madla Výška horní tyče (madla) nejméně 1,1m nad podlahou  
8 
Pád z lešení z důvodu dočasného 
odstranění konstrukce proti pádu 
Zřízeno náhradní bezpečnostní opatření. Konstrukce k zachycení pádu 
9 
Pád z nezajištěného prostoru 
ochrannou konstrukcí 
Použití osobních ochranných pomůcek (lana, postroj) 
10 
Nevhodný stav osobních ochranných 
pomůcek 
Kontrola pomůcek před jejich použitím 
11 Pád ze žebříku 
Horní konec žebříku musí přesahovat plošinu o 1,1m 
Při výstupu/sestupu vždy otočen obličejem k žebříku, po žebříku smí 
vystupovat/sestupovat vždy jen jedna osoba, 
12 Poškozený žebřík Zákaz použití poškozeného žebříku 
13 Zajištění stability žebříku 
Postavení na stabilním, pevném a rovném povrchu  
Sklon žebříku min 2,5:1 
Zajištění protiskluznými přípravky 
14 
Zajištění pod místem, nad kterým se 
pracuje 
Zákaz pohybu pod těmito prostory,  
Zřízení ochranných konstrukcí (stříšek) pod prostory 
Zajištění proti pádu, nošení ochranných pomůcek (helma),  
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15 Ohrožený prostor 
Šířka volného okraje od pracoviště  
1,5m pro výšky 3-10m 
2m pro výšky 10-20m 
2,5m pro výšky 20-30m 
1/10 výšky objektu pro výšku větší jak 30m 
16 Pád osob z objektu do hloubky Zajištění ochrannými konstrukcemi 
17 
Pád z výšky za nepříznivých 
povětrnostních situací 
Ukončení prací při bouřce, dešti, sněžení nebo tvoření námrazy 
Rychlost větru nad 8m/s pro plošiny, žebříky a pojízdné lešení nad 5m 
výšky, 11m/s u ostatních případů 
Dohlednost menší jak 30m 
Teplota prostředí menší jak -100C 
18 
Pád předmětu na část pracovníka při 
nesprávném uchopení, skřípnutí, 
přiražení 
Správné uchopení předmětu 
Stabilní postavení při práci 
Zajištění dostatečného pracovního prostoru 
19 
Zborcení zdiva v důsledku ztráty 
stability 
Dodržení technologických postupů 
Odborné provedení konstrukce 
Kotvení zdiva pomocí vazeb či kotev 
20 
Zranění způsobená při používání 
řezného kotouče 
Dodržování zásad při práci s nářadím 
Pevné uchopení nářadí 
Používání ochranných pomůcek (štít, brýle, rukavice, obuv) 
21 
Zranění způsobená při míchání 
betonové směsi 
Plnění míchačky pouze za běhu bubnu 
Vházení materiálu bez z dostatečné vzdálenosti 
Čištění pouze při vypnutém zařízení 
Izolace vedení elektrické energie a zapojení do zásuvky v chráněném 
místě nebo dostatečné vzdálenosti od míchacího centra 
22 
Zranění způsobená při používání 
kotoučové pily 
Dodržování zásad při práci s nářadím 
Použití pomůcek pro řezání (přidržování materiálu násadami) 
Dbát zvýšené pozornosti při práci s řezným kotoučem 
23 
Zranění způsobený při používání 
vrtačky 
Dodržování zásad při práci s nářadím 
Použití ochranných pomůcek 
24 
Zranění způsobený při používání el. 
pily na tvarovky 
Dodržování zásad při práci s nářadím 
Řezat pouze materiál určený výrobcem 
Použití ochranných pomůcek 
25 zakopnutí o materiál 
Vyklizené pracoviště, pořádek na pracovišti 
Skladování na určených místech (kontejnery) 
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26 Propíchnutí ostrým předmětem 
Použití ochranných pomůcek (boty) 
Skladování na určených místech (kontejnery) 
27 
pád na ostrý předmět (výztuž, 
úlomky…) 
Dbát zvýšené pozornosti při práci 
Označení vyčnívající výztuže 
Skladování na určených místech (kontejnery) 
28 
Přejetí osoby automobilem, 
přitlačení k pevné konstrukci 
Vyloučení pohybu osob v okolí manipulace automobilu 
Používání zvukových znamení  
Navádění řidiče 
29 Zranění při betonování 
Používání ochranných pomůcek (štít, brýle, rukavice, obuv) 
Dbát zvýšené opatrnosti 
Před startem automobilu musí být veškeré části upevněny (žlab) 
30 Zranění způsobené pojezdem auta Zabrzdění prostředku před opuštěním řidiče z kabiny 
31 únosnost a stabilita bednění 
Používat nepoškozené bednění 
Složení pouze zaškoleným pracovníkem 
Dodržování zásad výrobce 
Uložení na rovný, stabilní povrch 
32 
Odbedňování, pád bednění na 
pracovník 
Dodržovaní zásad výrobce 
Dodržování zásad technologického předpisu 
Používat osobní ochranné pomůcky 
33 pád materiálu z jeřábu 
Nepohybovat se jeřábem v zakázané zóně 
Dbát zvýšené opatrnosti při práci v zóně se zvýšenou bezpečností 
Dbát správného připevnění přepravovaného nákladu 
Používání správného příslušenství pro přesun materiálu 
Zákaz dopravy osob jeřábem 
Dodržovat povolné klimatické podmínky 
34 zásah elektrickým proudem 
Dodržování bezpečnostních zásad 
Nepoužívání poničených prodlužovacích kabelů 
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Závěr 
Bakalářská práce byla zaměřena na řešení hrubé vrchní stavby bytového domu ve Znojmě. Cílem 
bylo popsat dvě hlavní technologické etapy hrubé vrchní stavby, vyřešit stavebně technologickou 
studii, zařízení staveniště, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a návrh strojní sestavy. 
V textové části je převážně řešena technologická etapa pro svislé zděné konstrukce a technologická 
etapa pro monolitické stropní konstrukce.  
Součástí práce je dále výkresová část s výkresem situace zařízení staveniště, situací bližších vztahů, 
schémat postupu výstavby svislých konstrukcí a schéma možného uspořádání bednění. 
V přílohové části je obsažen finanční a časový plán výstavby hrubé vrchní stavby, kontrolní a 
zkušební plán pro zděné a monolitické konstrukce, nasazení strojů, bilance pracovníků a výkaz 
výměr. 
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